Perhitungan Biaya dan Waktu serta Metode Pelaksanaan Penggunaan Half Slab Precast pada Hotel Amaris, Jl. Bintoro Surabaya by Handarweni, Revinda Niola Dwi
1 
 
  
 
TUGAS AKHIR TERAPAN – RC146599 
 
PERHITUNGAN BIAYA DAN WAKTU SERTA 
METODE PELAKSANAAN PENGUNAAN HALF SLAB 
PRECAST PADA PROYEK HOTEL AMARIS JL. 
BINTORO, SURABAYA  
 
Mahasiswa 
REVINDA NIOLA DWI HANDARWENI 
NRP 3113 041 058 
 
Dosen Pembimbing 
Ir. Sukobar, M.T  
NIP 19571201 198601 1 002 
 
 
PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT TEKNIK SIPIL 
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL  
FAKULTAS VOKASI 
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 
SURABAYA 2017 
 
2 
 
 
 
 
  TUGAS AKHIR TERAPAN – RC146599 
 
PERHITUNGAN BIAYA DAN WAKTU SERTA METODE 
PELAKSANAAN PENGGUNAAN HALF SLAB PRECAST 
PADA PROYEK HOTEL AMARIS JL. BINTORO, 
SURABAYA  
 
Mahasiswa 
REVINDA NIOLA DWI HANDARWENI 
NRP 3113 041 58 
 
Dosen Pembimbing 
Ir. Sukobar, M.T  
NIP 19571201 198601 1 002 
 
 
PROGRAM STUDI DIPLOMA EMPAT TEKNIK SIPIL 
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL 
FAKULTAS VOKASI 
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 
SURABAYA 2017 
 
  
iii 
 
 
  
 
 THESIS – RC 095501 
 
COST AND TIME ESTIMATION HALF SLAB PRECAST 
USING IMPLEMENTATION METHOD  AT AMARIS 
HOTEL PROJECT JL. BINTORO, SURABAYA 
 
Student 
REVINDA NIOLA DWI HANDARWENI 
NRP 3113 041 58 
 
Counselor Lecturer 
Ir. Sukobar, M.T  
NIP 19571201 198601 1 002 
 
 
PROGRAMME DIPLOMA FOUR OF CIVIL ENGINEERING 
CIVIL INFRASTRUCTURE ENGINEERING DEPARTMENT 
VOCATIONAL FACULTY 
SDPULUH NOPEMBER INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
SURABAYA 2017 
 




  
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
 
 
 
 
 
  
vi 
 
PERHITUNGAN BIAYA DAN WAKTU PENGGUNAAN 
PRECAST HALFSLAB DENGAN MENGGUNAKA 
METODE PELAKSANAAN PADA HOTEL AMARIS 
JL. BINTORO, SURABAYA 
 
 
Nama Mahasiswa  : Revinda Niola Dwi Handarweni 
NRP   : 3113 041 058 
Jurusan : D-IV Teknik Sipil FV-ITS 
 
Dosen Pembimbing : Ir. Sukobar, M.T 
NIP   : 19571201 198601 1 002 
 
ABSTRAK 
Dunia konstruksi khususnya untuk struktur plat lantai 
telah mengalami perkembangan mulai dari metode 
pengecoran yang dipakai, maupun material yang digunakan. 
Precast halfslab merupakan salah perkembangan metode 
yang ada saat ini dan sudah mulai banyak digunakan untuk 
proyek gedung tinggi karena dianggap memiliki waktu 
pelaksanaan yang lebih cepat serta dapat mereduksi 
kebutuhan bekisting. 
Pembangunan Hotel Amaris merupakan bangunan 
gedung tinggi dengan jumlah lantai 11 lantai meliputi satu 
lantai semi basement, 8 lantai hotel, satu lantai EQP dan satu 
lantai Atap. Data sekunder yang diperoleh dari pihak 
pelaksana yaitu beruba gambar struktur meliputi standard 
detail, denah pondasi, denah pembalokan, detail semi 
basement, pile cap balok dan sloof, kolom, tangga. Pada 
proyek pembangunan hotel Amaris semua pekerjaan beton 
struktur menggunakan metode pengecoran in situ sedangkan 
dalam perhitungan ini struktur pelatnya menggunakan metode 
Half Slab precast dan untuk pekerjaan beton struktur lainnya 
menggunakan metode cast in situ. 
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Perhitungan biaya dan waktu dilakukan dengan 
menghitung volume tiap-tiap item pekeerjaan yang telah 
ditentukan serta menentukan metode pelaksanaan masing-
masing item pekerjaan untuk menghitung produktivitas baik 
alat, material maupun tenaga manusia, sehingga diperoleh 
biaya dan durasi pelaksanaan.Perhitungan biaya dan waktu 
meliputi pekerjaan struktur bawah dan pekerjaan struktur atas 
 Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil 
yaitu biaya pekerjaan senilai Rp.        9.707.173.844,- dengan 
waktu pelaksanaan  391 hari kalender. Perhitungan diatas 
merupakan perhitungan khusus untuk struktur bangunannya 
saja.  
Kata kunci : waktu pekerjaan, precast half slab, biaya
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ABSTRACT 
In construction, structures keep developing, 
especially slab structure starts from concrete casting method 
and material that used. Precast halfslab is one of method’s 
development which is exist now and already use frequently 
for high building project, because it considers as having 
execution time faster and can reduce formwork requirement. 
Amaris Hotel construction is a high building that has 
total 11 story that include one semi-basement floor, 8 hotel 
hotel floor, one EQP floor and one roof floor. Secondary data 
which achieved from constructor are structure drawing, such 
as details, foundation site plan, beam site plan, semi basement 
detail, pile cap beam and sloof, column, staircase. In Amaris 
Hotel construction, all concrete structure work using in situ 
concrete casting method, in fact the slab structure’s estimation 
is using precast half slab and  other concrete structure work is 
using cast in situ concrete casting method. 
Cost and time estimation is done by calculating every 
volume per work’s item that has been determined also 
determine execution method each works’ items  for 
estimating tool, material, and worker productivity,  also cost 
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and duration. Cost and time estimation covers upper and 
bottom structure. 
 From the estimation that has been done, the result is  
Rp.        9.707.173.844,- with implementation time  391 
calender days. The estimation above is only for the structure. 
 
Keywords : Implementation Time, Precast Half Slab, Cost
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi dalam dunia konstruksi 
khususnya di Indonesia semakin cepat. Hal ini dapat terlihat 
dari semakin banyaknya pembangunan di berbagai daerah 
baik itu pembangunan gedung, sarana transportasi maupun 
bangunan air. Dalam pembangunan-pembangunan tersebut 
dibutuhkan suatu metode atau teknologi konstruksi yang tepat 
untuk memperoleh hasil yang diharapkan,  khususnya dalam 
hal biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan 
konstruksi. 
Biaya dan waktu dalam suatu pekerjaan konstruksi 
dipengaruhi dari metode pelaksanaan yang dipilih untuk tiap-
tiap unit pekerjaan. Biaya dan waktu dalam pekerjaan 
konstruksi keduanya saling mempengaruhi. Waktu atau 
pengerjaan konstruksi yang lebih cepat selain membutuhkan 
metode pelaksanaan yang bagus, juga memungkinkan 
meningkatkan atau menambah biaya pelaksanaan. Seperti 
untuk menambah jumlah pekerja dan menggunakan peralatan-
peralatan yang lebih canggih.  
Pekerjaan plat merupakan salah satu pekerjaan 
konstruksi yang membutuhkan waktu yang relatif lama dalam 
pengerjaannya. Masih banyak penyedia jasa/kontraktor yang 
menggunakan pengecoran plat menggunakan metode beton 
cor konvensional (in situ). Pengecoran konvensional tersebut 
membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan 
dengan penggunaan plat pracetak karena menggunakan 
tulangan konvensional dan bekisting dari kayu. Sehingga 
penyedia produk dan jasa saat ini sedang berkompetisi 
mencari suatu alternatif metode konstruksi khususnya untuk 
plat beton. 
  
 
Penggunaaan metode cast ex situ (pracetak) dianggap 
memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode beton cor 
konvensional (in situ) yaitu tidak membutuhkan bekisting 
yang  banyak, mereduksi scaffolding, waktu yang dibutuhkan 
cenderung lebih singkat dan tidak membutuhkan pekerja yang 
banyak sehingga dapat menekan biaya dan waktu pelaksanaan 
Pada proyek pembangunan hotel Amaris yang 
berlokasi di Jl. Bintoro, Surabaya, seluruh elemen strukturnya 
menggunakan metode beton cor konvensional (in situ), oleh 
karena itu penulis ingin menghitung biaya dan waktu yang 
dibutuhkan dengan pekerjaan plat menggunakan precast half 
slab. Selain itu penulis jugan ingin mengetahui dampak 
penggunaan precast half slab dalam biaya dan waktu yang 
dibutuhkan untuk pekerjaan konstruksi, karena menurut 
literatur-literatur yang ada penggunaan precast mampu 
menekan biaya dan waktu yang dibutuhkan dengan 
perhitungan biaya dan waktu pada Tugas Akhir ini hanya 
menghitung untuk pekerjaan strukturnya saja.  
1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang ditinjau dalam 
perhitungan biaya dan waktu penggunaan precast half 
slab ini adalah: 
1) Bagaimana perhitungan biaya pelaksanaan pada 
proyek hotel Amaris dengan menggunakan 
precast half slab? 
2) Bagaimana perhitungan waktu  pelaksanaan pada 
proyek hotel Amaris dengan menggunakan 
precast half slab? 
3) Bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan pada 
proyek hotel Amaris  dengan menggunakan 
precast half slab? 
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1.3 Tujuan Perencanaan 
Tujuan penyusunan Tugas Akhir ini adalah: 
1) Untuk mengetahui perhitungan biaya pelaksanaan 
pada proyek hotel Amaris dengan menggunakan 
precast half slab 
2) Untuk mengetahui perhitungan waktu 
pelaksanaan pada proyek hotel Amaris dengan 
menggunakan precast half slab 
3) Untuk mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan 
pada proyek hotel Amaris dengan menggunakan 
precast half slab  
1.4 Batasan Masalah 
Di dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang 
menjadi batasan masalah dalam Struktur Gedung ini 
adalah: 
1) Perhitungan hanya ditinjau dari segi biaya dan 
waktu yang dibutuhkan 
2) Pekerjaan yang dihitung hanya meliputi bagian 
struktur (struktur bagunan bawah : pekerjaan 
tanah dan pondasi serta struktur bagian atas: 
kolom, balok, plat dan tangga) 
3) Tidak meninjau pekerjaan persiapan, arsitektural, 
serta finishing. 
4) Metode pelaksanaan beton precast digunakan 
untuk pekerjaan plat saja 
5) Pekerjaan dengan metode cast ex situ (precast 
half slab) tidak mengubah desain struktur yang 
sudah ada 
6) Tidak menghitung analisa struktur yang 
ditimbulkan pada pergantian metode pengecoran 
beton precast (ex situ) 
  
 
1.5 Manfaat 
Manfaat penyusunan tugas akhir ini adalah: 
1) Meningkatkan atau menambah wawasan tentang 
perhitungan biaya dan waktu pelaksanaan proyek 
dengan menggunakan precast half slab 
2) Dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi 
pembaca yang ingin mendesain atau 
mempertimbangkan penggunaan plat precast 
pada bangunan gedung tinggi
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Umum 
Metode konstruksi merupakan suatu rangkaian 
kegiatan pelaksanaan konstruksi yang telah disusun 
untuk memudahkan pengolahan sumber daya yang ada. 
Dalam melakukan suatu proyek konstruksi diperlukan 
suatu manajemen yang baik dalam pelaksanaan setiap 
kegiatan/pekerjaan agar diperoleh hasil yang sesuai 
dengan harapan.  
Untuk menyusun suatu metode dan  manajemen yang 
baik diperlukan beberapa tahapan yaitu, perencanaan, 
penjadwalan dan pengendalian. Dalam perencanaan 
disusun kegiatan atau item pekerjaan disertai dengan 
menyusun atau menetapkan urutan kegiatan dan saling 
ketergantungan antar item pekerjaan. Dalam 
penjadwalan, diperhitungkan waktu yang dibutuhkan 
untuk masing-masing item pekerjaan yang telah disusun 
dalam penjadwalan serta menetapkan kapan suatu 
pekerjaan harus dimulai dan berkahir. Dalam 
pengendalian, dialokasikan biaya dan peralatan yang 
dipakai dalam suatu item pekerjaaan.  
2.2 Pekerjaan Struktur 
Pekerjaan struktur bangunan meliputi pekerjaan 
struktur bawah dan pekerjaan struktur atas. 
2.2.1 Struktur Bawah 
Pekerjaan struktur bawah untuk bangunan gedung 
tinggi meliputi pekerjaan galian, pondasi dan pile cap.  
5.1.2.1. Galian 
Pelaksanaan pekerjaan galian dilakukan sesuai 
dengan gambar yang telah disetujui dan dilakukan 
pengecekan kedalaman galian sesuai rencana 
menggunakan theodolite. Alat-alat yang dibutuhkan 
  
 
untuk pekerjaan galian ini adalah theodolite, 
excavator dan dump truck yang digunakan sebagai 
alat angkut jarak jauh untuk membuang tanah hasil 
galian yang sudah tidak diperlukan.  
5.1.2.2. Pondasi dan Pile Cap 
Secara umum terdapat dua macam pondasi yaitu, 
pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal 
merupakan jenis pondasi yang digunakan untuk 
bangunan sederhana dengan kedalaman pondasi 
kurang dari 3m. Sedangkan pondasi dalam merupakan 
jenis pondasi yang biasa digunakan untuk bangunan 
tinggi dan konstruksi lainnya dengan kedalaman 
podasi lebih dari 3m. Pondasi dalam memiliki 
beberapa jenis yaitu pondasi tiang pancang dan bored 
pile. Pondasi tiang pancang memiliki beberapa 
metode/sistem pemancangan salah satunya dengan 
menggunakan sistem hidrolik (Hydraulic Jack In). 
Sistem ini merupakan suatu sistem pemancangan 
yang sering digunakan pada proyek-proyek yang 
terletak di tengah-tengah pemukiman padat penduduk 
karena pada sistem ini proses pemancanagn tidak 
menimbulkan getaran dan suara bising. Pemasangan 
tiang pancang yang menggunakan sistem ini 
dilakukan dengan memasukkan tiang pancang 
kedalam penjepit tiang, kemudian ditekan/didorong 
dengan hydraulic hammer. Setelah proses 
pemancangan selesai selanjutnya dilakukan 
pemotongan tiang pancang sesuai dengan elevasi dan 
dimensi dari pile cap. Setelah itu dilakukan pekerjaan 
bekisting dan pembesian dimana tulangan tiang 
pancang dan tulangan untuk kolom telah  
disambungkan dengan tulangan pile cap. Bekisting 
pada  pile cap menggunakan bekisting batako karena 
lebih mudah dan tidak membutuhkan pembongkaran 
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untuk bekisting. Setelah pemasangan sambungan 
selesai dilakukan tahap selanjutnya yaitu pengecoran.  
5.1.3. Stuktur Atas 
Pekerjaan struktur atas bangunan meliputi 
pekerjaan kolom, balok, plat dan tangga. 
5.1.3.1. Kolom 
Kolom merupakan struktur yang berfungsi untuk 
menyalurkan beban-beban yang terjadi pada 
bangunan ke dalam pondasi. Bentuk-bentuk kolom 
pada umumnya dapat berupa silinder maupun 
berbentuk persegi. Pekerjaan kolom secara garis besar 
dapat dilakukan melalui 4 tahapan yaitu pekerjaan 
pembesian, bekisting, pengecoran, dan pembongkaran 
bekisting. 
Pekerjaan pembesian kolom dimulai dengan 
pemasangan tulangan utama (tul. Vertikal). Setelah 
itu dilanjutkan dengan pemasangan tulangan 
sengkang. Pekerjaan bekisting dilakukan setelah 
pekerjaan pembesian selesai dan telah diberi tahu 
beton untuk decking. Pekerjaan pengecoran, 
pengecoran pada kolom dilakukan sesudah dilakukan 
pekerjaan pembesian pada balok. Pengecoran pada 
kolom dilakukan secara bertahap yaitu dengan 
mengecor/menuangkan beton 1/3 tiap tahap untuk 
menjaga segregrasi 
5.1.3.2. Balok  
Balok merupakan struktur yang digunakan sebagai 
dudukan plat lantai dan pengikat kolom. Balok juga 
berfungsi sebagai rangka horizontal. Tahapan 
pelaksanaan pada balok yaitu pemasangan perancah 
dan bekisting, pembesian, pengecoran, dan 
pembongkaran bekisting. Sedikit berbeda dengan 
kolom pekerjaan balok dimulai dengan memasang 
perancah terlebih dahulu dengan jarak ±1m antar 
perancah yang kemudian dilanjutkan dengan 
  
 
pemasangan bekisting. Setelah itu dilanjutkan dengan 
pekerjaan pembesian, dimulai dengan pemasangan 
tulangan utama. Setelah itu dilanjutkan dengan 
pemasangan tulangan sengkang. Pekerjaan 
pengecoran balok dengan menggunakan precast half 
slab dilakukan dengan 2 tahap, dengan tahap pertama 
tinggi pengecoran untuk balok adalah tinggi balok 
rencana dikurangi dengan tebal plat total. Yang 
kemudian pengecoran selanjutnya dilakukan setelah 
pemasangan precast half slab.  
5.1.3.3. Plat 
Plat merupakan struktur yang berfungsi sebagai 
penambah kekakuan bangunan pada arah horizontal. 
Menurut Wulfram I. Erfianto dibandingkan dengan 
cast in situ, penggunaan beton pracetak mempunyai 
keunggulan, yaitu sebagai berikut : 
1. Kecepatan dalam pelaksanaan pembangunannya 
2. Pekerjaan di lokasi proyek menjadi sederhana 
3. Pihak yang bertanggung jawab lebih sedikit 
4. Menggunakan tenaga buruh kasar sehingga upah 
relatif lebih murah 
5. Produksinya hampir tidak terpengaruh oleh cuaca 
6. Mampu mereduksi biaya konstruksi 
7. Dapat dihasilkan bangunan dengan akurasi 
dimensi dan mutu yang lebih baik 
8. Tahan terhadap panas dan api 
9. Tidak mudah mengalami perubahan volume 
10. Mengurangi kebisingan 
11. Mereduksi jumlah bekisting  
Pada penggunaan plat beton precast terdapat beberapa 
tahapan, antara lain tahap pembuatan/pabrikasi, tahap 
penumpukan, tahap pengiriman, tahap 
pengangkatan/errection, tahap penyambungan dan 
tahap pengecoran in situ. Pada tahap pengangkatan, 
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precast half slab diangkat menggunakan tower crane 
ke segmen yang dituju. Pemasangan plat precast 
dilakukan setelah pemasangan bekisting dan 
pemberian perancah bersamaan dengan pemasangan 
bekisting dan perancah untuk balok. Setelah itu di 
pasang tulangan tambahan dan dilakukan 
pengecoran/overtopping.  
 
 
 
5.1.3.4. Tangga 
Tangga merupakan struktur yang berfungsi saat 
penggunaan bangunan yaitu sebagai penghubung 
antar lantai. Tahapan pelaksanaan pada tangga yaitu 
pemasangan perancah dan bekisting, pembesian, 
pengecoran, dan pembongkaran bekisting. 
2.3 Perhitungan Volume 
Perhitungan volume digunakan untuk menghitung 
biaya dan waktu suatu item pekerjaan. 
2.3.1 Pekerjaan Galian 
Perhitungan volume galian dapat dilakukan sebagai 
berikut :   
V (m
3
) = P.Galian(m) x L.Galian(m) x T.Galian(m) 
2.3.2 Pekerjaan Bekisting 
Penggunaan bekisting dalam pembangunan Hotel 
Amaris ini terdapat dua macam, yaitu bekisting 
batako dan bekisting kayu 
1) Bekisting Batako 
Ukuran batako yang digunakan adalah (20 x 10 x 
10)cm. Volume kebutuhan bekisting batako dapat 
dihitung dengan,  
- V. Batako(m3) = p(m) x L(m) x t(m) batako 
Gambar 2. 1 Pemasangan Precast 
  
 
- V. Bekisting (m3)  = 2 x {p(m) +l(m)} x h(m) 
pilecap x t(m) batako 
- Batako yang diperlukan = 
𝑉 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 (𝑚3)
𝑉.𝐵𝑎𝑡𝑎𝑘𝑜
 
2) Bekisting Kayu 
Menggunakan Multiplex dengan ukuran 1.22m x 
2.44m x 0.012m. Volume Kebutuhan dihitung dengan 
rumus : 
- Bekisting Plat 
 Plat pracetak 
L(m
2
) = {(30xDtul)m x L.plat (m)} 
Jumlah Multiplex yang dibutuhkan (lbr)  
= 
𝐿(𝑚2)
2.97
 
V. Tot (m
3
)  
= Σ multiplex x (1.22x2.44x0.012) 
 Plat Konvensional 
L(m
2
) = {L.plat(m) x P.plat (m)} 
Jumlah Multiplex yang dibutuhkan (lbr) = 
𝐿(𝑚2)
2.97
 
V. Tot (m
3) = Σ multiplex x 
(1.22x2.44x0.012) 
- Bekisting Balok 
L(m
2
) = {(H balok – t.plat) x P.Balok}+ (b. 
Balok x p. Balok) 
Jumlah Multiplex yang dibutuhkan (lbr) = 
𝐿(𝑚2)
2.97
 
V. Tot (m
3) = Σ multiplex x (1.22x2.44x0.012) 
- Bekisting Kolom 
L(m
2
) = (h kolom x b kolom) + (h. kolom x p. 
Balok) 
Jumlah Multiplex yang dibutuhkan (lbr) = 
𝐿(𝑚2)
2.97
 
V. Tot (m
3) = Σ multiplex x (1.22x2.44x0.012) 
- Bekisting tangga 
Anak tangga 
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L(m
2
) = tinggi injakan(m) x panjang (m) x 
jumlah injakan 
 Plat Bordes 
L(m
2
) = panjang (m) x lebar (m) bordes 
Total = Anak Tangga + bordes 
Jumlah Multiplex yang dibutuhkan (lbr) = 
𝐿𝑡𝑜𝑡(𝑚2)
2.97
 
V. Tot (m
3) = Σ multiplex x (1.22x2.44x0.012) 
2.3.3 Pekerjaan Pembesian 
Volume besi dapat dihitung dengan cara mengalikan 
panjang total dengan berat tulangan berdasarkan 
diameternya 
V(kg) = panjang total (m) x berat (kg/m) 
Dengan berat tulangan tersaji dalam tabel sebagai 
berikut : 
 
 
Tabel 2. 1 Berat Tulangan per m 
Diameter 
(mm) 
Berat Kg per m 
6 0.222 
8 0.359 
10 0.627 
12 0.888 
14 1.208 
16 1.578 
19 2.226 
22 2.984 
25 3.853 
 
 
 
  
 
 
2.3.4 Pekerjaan Pengecoran 
Volume untuk pengecoran beton dapat dihitung 
dengan rumus sebagai berikut 
- Pile Cap 
V(m
3
) = panjang(m) x lebar(m) x tebal(m) pile 
Cap 
- Kolom 
V(m
3
) = panjang(m) x lebar(m) x tinggi(m) 
- Balok 
V(m
3
) = panjang(m) x lebar(m) x tinggi(m) 
- Plat 
V(m
3
) = panjang(m) x lebar(m) x tinggi precast 
in situ(m) 
 
2.4 Perhitungan Durasi  
Perhitungan durasi masing-masing pekerjaan dihitung 
dengan menggunakan bebrapa teori yang ada dalam 
buku Analisa Anggaran Biaya Cara Modern oleh Ir. 
A. Soedradjat S diantaranya : 
 
2.4.1 Bekisting 
Perhitungan jam kerja untuk bekisting tiap 10m
2
 
cetakan  meliputi menyetel, memasang, membuka dan 
membersihkan, serta reparasi. Jadi durasi total untuk 
pekerjaan bekisting adalah  
Durasi = durasi menyetel + memasang + membuka 
dan membersihkan + reparasi  
Untuk mengetahui jam kerja pekerjaan bekisting ini 
terdapat dalam buku Analisa (Cara Modern) 
Anggaran Biaya oleh Ir. A. Soedradjat S disajikan 
dalam tabel berikut ini :  
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Tabel 2. 2 Jam kerja bekisting tiap luas 10m2 
 
2.4.2 Tulangan  
Perhitungan jam kerja untuk tulangan dapat dihitung 
berdasarkan teori yang ada dalam buku Analisa (Cara 
Modern) Anggaran Biaya oleh Ir. A. Soedradjat S  
berikut ini : 
- Memotong Tulangan, jam kerja yang dibutuhkan 
pekerja untuk memotong tulangan dengan 
berbagai macam ukuran diameter adalah 1-3 jam 
tiap 100 batang tulangan, maka untuk 
menghitung durasi yang dibutuhkan diambil rata-
rata yaitu 2jam tiap 100 batang tulangan. 
- Bengkokan dan kait, jam kerja yang dibutuhkan 
oleh pekerja untuk membuat bengkokan dan 
kaita tiap 100 batang tulangan adalah sebagai 
berikut : 
  
 
Tabel 2. 3 Durasi bengkok dan kait tiap 100 batang tulangan 
  
- Memasang tulangan, jam kerja yang dibutuhkan 
untuk memasang tulangan berdasarkan panjang 
tulangan dan diameter tulangan menurut sudrajat 
adalah  
Tabel 2. 4 Durasi memasang tulangan tiap 100 batang tulangan 
 
 
Setelah mendapatkan durasi untuk masing-masing 
pekerjaan pembesian ( memotong, bengkok dan kait, 
serta memasang tulangan) maka untuk menghitung 
durasi pembesian masing-masing elemen struktur 
dpat dihitung dengan : 
Durasi = durasi memotong + durasi  bengkok dan kait 
+ durasi memasang  
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2.4.3 Pengecoran  
Pengerjaan pengecoran sloof, balok, pile cap, dan plat  
pada hotel amaris dilakukan dengan menggunakan 
alat concrete pump sedangkan untuk pengecoran 
dinding beton dan kolom menggunakan concrete 
bucket yang diangkat menggunakan TC. 
a. Menggunakan concrete pump 
Untuk menghitung durasi pengecoran 
menggunakan concrete pump dihitung dengan 
cara : 
- Waktu Operasional = 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑛
𝑘𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 
- Waktu persiapan meliputi, pengaturan posisi, 
pemasangan pipa, pemansan mesin  
- Waktu tambah, meliputi waktu pergantian 
truck mixer serta uji slump 
Sehingga durasi pengecoran menggunakan 
concrete pump adalah ; 
Durasi total = Waktu operasional + waktu 
persiapan + waktu tambah  
b. Menggunakan Concrete bucket + TC 
Untuk menghitung durasi pengecoran 
menggunakan TC, dihitung dengan cara : 
1. Menghitung waktu siklus  
Waktu siklus/Cycle time  
= Waktu muat + angkat + bongkar + kembali 
2. Produksi per siklus, produksi per siklus TC 
untuk pekerjaaan pengecoran diperoleh 
dengan asumsi di lapangan yaitu 0,8 m
3
 
3. Produksi per jam 
= Prod. Per siklus x 
60
𝐶𝑇
 X efisiensi 
 
     
  
 
2.5 Alat Berat 
Alat berat merupakan juga merupakan salah satu 
bagian yang penting dalam pekerjaan konstruksi. 
Dalam Pengoperasian alat berat terdapat efisiensi 
yang digunakan untuk perhitungan, berikut faktor 
efisiensi yang digunakan 
Adapun alat berat yang dipakai dalam pekerjaan ini 
adalah  
 
Tabel 2. 5 Efisisensi Operasional Alat dan Pemeliharaa 
Kondisi 
Operasi Alat 
Pemeliharaan Alat 
Baik 
sekali 
Baik Sedang Buruk 
Buruk 
sekali 
Baik sekali  0.83 0.81 0.76 0.7 0.63 
Baik   0.78 0.75 0.71 0.65 0.6 
Sedang 0.72 0.69 0.65 0.6 0.54 
Buruk 0.63 0.61 0.57 0.52 0.45 
Buruk Sekali 0.52 0.5 0.47 0.42 0.32 
 
 
Tabel 2. 6 Kualifikasi Operator 
Kualifikasi Identitas Nilai  
Terampil a. Pendidikan STM/sederajat 
0.8 
  
b. Setifikasi SIMP/SIPP (III) dan 
atau  
  c. Pengalaman > 6000 jam 
Cukup a. Pendidikan STM/sederajat 
0.7 
  
b. Setifikasi SIMP/SIPP (II) dan 
atau  
  c. Pengalaman 4000 - 6000 jam 
Sedang a. Pendidikan STM/sederajat 
0.65   b. Setifikasi SIMP/SIPP (I) dan atau  
  c. Pengalaman 2000 - 4000 jam 
Kurang a. Pendidikan STM/sederajat 
0.5 
  b. Setifikasi dan atau  
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  c. Pengalaman < 3000 jam 
 
Tabel 2. 7 Kondisi Cuaca 
Kondisi Cuaca 
Faktor 
menit/jam % 
Terang, segar 55/60 0.9 
Terang, Panas, Berdebu 50/60 0.83 
Mendung 45/60 0.75 
Gelap 40/60 0.66 
 
 
2.5.1 Tower Crane 
Tower crane adalah salah satu peralatan/komponen 
terpenting dalam proses pembangunan gedung tinggi 
yang merupakan suatu alat bantu yang ada 
hubungannya dengan akses bahan dan material 
pekerjaan konstruksi. Penempatan tower crane 
membutuhkan perencanaan yang matang termasuk 
jangkauannya agar sebisa mungkin kebutuhan tower 
crane dapat diminimalisir sehingga dapat menghemat 
biaya pelaksanaan. Hal ini dianggap penting karena 
apabila salah dalam penempatannya akan 
menyebabkan tidak efektifnya fungsi dari tower crane 
itu sendiri. 
Tower crane mempunyai banyak fungsi antara lain 
mengangkut bahan/material secara vertikal dari 
bawah ke atas atau sebaliknya. Tower crane juga 
dapat mengangkut elemen precast. Selain itu tower 
crane juga dapat mengangkut cocrete bucket untuk 
keperluan pengecoran. Tower crane juga dapat 
digunakan untuk mengangkut peralatan bantu seperti 
perancah, bekisting kolom, vibrator, dan lain 
sebagainya. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
2.5.2 Excavator 
Excavator merupakan salah satu jenis alat berat yang 
biasa digunakan untuk pekerjaan tanah. Fungsi dari 
excavator adalah sebagai alat untuk menggali tanah 
dan meratakan tanah.  
 
 
 
 
 
 
 
  
2.5.3 Concrete Pump 
Concrete pump merupakan alat berat yang berfungsi 
untuk pengecoran beton. Pekerjaan pengecoran 
menggunakan concrete pump dapat mempercepat 
proses/pengerjaan pengecoran. Concrete pump 
bekerja dengan memompa/menyalurkan beton ke 
segmen yang dituju. 
Gambar 2. 2 Tower Crane 
Gambar 2. 3 Excavator 
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2.5.4 Concrete Bucket 
Merupakan salah alat yang digunakan sebagai alat 
angkut beton ready mix untuk kepentingan 
pengecoran dari truck mixer ke segmen yang dituju, 
dan diangkat dengan bantuan tower crane.  
 
 
 
 
 
  
2.5.5 Vibrator 
Merupakan alat yang biasa digunakan pada saat 
pengecoran untuk memadatkan beton dengan 
menghilangkan rongga-rongga yang ada. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. 4 Concrete Pump 
Gambar 2. 5 Concrete Bucket 
Gambar 2. 6 Vibrator 
  
 
 
2.5.6 Hidraulic Static Pile Driver 
Merupakan suatu alat berat yang digunakan untuk 
proses pemancangan. Alat ini bekerja dengan 
menekan/mendorong tiang pancang yang sebelumnya 
telah dimasukkan kedalam penjepit kedalam tanah 
tanpa menimbulkan getaran dan kebisingan.  
  
 
 
 
 
 
 
2.6 Perhitungan Biaya Pelaksanaan 
Biaya pelaksanaan merupakan biaya yang harus 
dikeluarkan untuk pelaksanaan pembangunan proyek. 
Biaya pelaksanaan dibagi menjadi 2 yaitu biaya 
langsung dan biaya tak langsung 
2.5.1 Biaya Langsung 
Biaya langsung merupakan biaya yang 
berhubungan/berkaitan langsung dengan volume 
pekerjaan dan menjadi biaya yang tetap/pasti pada 
suatu pekerjaan. Komponen-komponen biaya 
langsung antara lain biaya material, peralatan beserta 
operasinya, upah pekerja.  
Dalam perhitungan biaya suatu pekerjaan konstruksi 
produktivitas alat berat sangat berpengaruh dalam 
perhitungannya. Produksi suatu alat berat dapat 
dihiutung dengan rumus yaitu :  
Gambar 2. 7 Hidraulic Static Pile Driver  
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Dimana,  
Q  = produksi per jam dari alat (m³/jam, 
Cu Yd/jam) 
q  = kapasitas alat per siklus (m³, Cu 
Yd) 
 N = jumlah siklus dalam satu jam 
 CT  = Waktu Siklus (menit) 
 E = efisiensi kerja 
 Waktu Siklus (CT) 
Waktu yang dibutuhkan oleh suatu alat berat dalam 
melakukan satu siklus pekerjaan yang terdiri dari 
waktu muat atau loading time (LT), waktu angkut 
hauling time (HT), waktu kembali return time (RT), 
waktu bongkar dumping time (DT), dan waktu tunggu 
spotting time (ST). sehingga waktu siklus dapat 
dirumuskan : 
CT (menit) = LT + HT + RT + DT + ST 
Setelah itu dilakukan perhitungan biaya penggunaan 
alat berat dengan rumus sebagai berikut : 
 
Dimana,  
Vt  = volume pekerjaan (m, m², m³, ton) 
 n  = jumlah alat (unit) 
 TP = Produktivitas alat per jam  
 
2.5.2 Biaya tak Langsung 
Biaya tak langsung merupakan biaya yang dibutuhkan 
pada suatu pekerjaan tetapi tidak berkaitan langsung 
pada volume pekerjaan tetapi tetap merupakan suatu 
biaya yang harus diperhitungkan karena juga 
Q = q x N x E = q x 
60
𝐶𝑇
 x E 
Total biaya  = (
𝑉𝑡
𝑇𝑝 𝑥 𝑛
) x biaya sewa/jam 
  
 
mempunyai pengaruh penting dalam penyelesaian 
suatu pekerjaan. Komponen-komponen biaya tidak 
langsung antara lain pajak, biaya overhead (biaya 
untuk menjalankan suatu usaha di lapangan), biaya 
umum, biaya resiko yang meliputi biaya tak terduga 
dan keuntungan. Menurut Ir. A.Soedradjat S. (1984) 
Bila berdasarkan upah saja biasanya besarnya biaya 
tak terduga diambil antara 10% - 30% dari biaya total. 
Apabila berdasarkan upah dan peralatan besarnya 
biaya tak terduga diambil antara 6% - 20% dari biaya 
total. Sedangkan besarnya biaya keuntungan berkisar 
antara 8-15%. 
2.6 Penjadwalan Proyek 
Menurut Wulfram I. Ervianto (2002), penjadwalan 
adalah proses menyusun jadwal kegiatan-kegiatan 
suatu proyek. Penjadwalan berfungsi sebagai 
pedoman dalam melaksanakan kegiatan konstruksi, 
seperti waktu mulai suatu kegiatan, waktu 
berakhirnya kegiatan, serta berfungsi sebagai 
pengontrol pelaksanaan suatu proyek apakah proyek 
tersebut berjalan sesuai dengan waktu yang telaj 
direncanakan atau tidak. Faktor-faktor penting yang 
dapat mempengaruhi penjadwalan adalah sumber 
daya, waktu, dan biaya. 
Untuk membuat penjadwalan proyek terdapat 
beberapa metode yaitu dengan network planning dan 
dengan kurva s.  
2.6.1 Network Planning 
Menurut Sofwan Badri (1997), Network 
Planning pada prinsipnya adalah hubungan 
ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan 
(variabel) yang digambarkan/dvisualisasikan dalam 
diagram network. 
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Sedangkan menurut Soetomo Kajatmo (1977), 
Network Planning merupakan sebuah alat manajemen 
yang memungkinkan dapat lebih luas dan lengkapnya 
perencanaan dan pengawasan suatu proyek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EET = Earliest Event Time (saat paling cepat terjadi) 
LET = Latest Event Time (saat paling lambat terjadi) 
Durasi Kegiatan = EET 2 – EET 1 
  
 
  
 
 
 
Gambar 2. 8 Network Planning 
Jenis Kegiatan 
Durasi Kegiatan 
1 2 
Kegiatan 
Waktu dummy (kegiatan semu) 
Waktu Kritis 
  
 
2.6.2 Kurva S 
Kurva s merupakan suatu grafik hubungan antara 
nilai komulatif biaya atau presentase penyelesaian 
pekerjaan terhadap waktu, atau bisa dikatakan kurva s 
merupakan penggambaran kemajuan volume 
pekerjaan yang diselesaikan. 
Kurva s berguna sebagai jadwal pelaksanaan 
kegiatan proyek, pekerjaan apa saja yang harus 
dikerjakan pada tanggal tertentu. Kurva s juga dapat 
digunakan untuk memprediksi penyelesaian proyek 
dan perkembangan program percepatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.7 Hubungan Biaya dan Waktu 
Biaya dan waktu dalam suatu pekerjaan konstruksi 
merupakan suatu hal yang saling berkaitan satu sama 
lain. Dalam suatu pekerjaan konstruksi terdapat 
beberapa metode-metode yang dapat digunakan. 
Pemilihan metode tersebut nantinya dapat 
mempengaruhi biaya dan waktu yang diperlukan. 
Biaya dalam suatu pekerjaan konstruksi didapat 
dari perhitungan penjumlahan dari biaya kebutuhan 
Gambar 2. 9 Kurva S 
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material, biaya peralatan dan operasionalnya, dan 
biaya upah tenaga kerja. Besarnya biaya untuk 
peralatan ditentukan dari jenis alat, spesifikasi serta 
durasi penggunaan alat (terutama alat-alat sewa) dan 
juga untuk biaya operasionalnya juga tergantung dari 
durasi penggunaan alat tersebut. Besarnya biaya upah 
tenaga kerja pada umumnya dihitung orang per hari. 
Waktu dalam suatu pekerjaan konstruksi diperoleh 
berdasarkan metode yang dipilih serta jumlah pekerja 
yang dibutuhkan. 
Biaya dan waktu keduanya saling mempengaruhi. 
Misalnya saja apabila pada suatu pekerjaan konstruksi 
dilakukan penambahan pada jumlah pekerja maka 
biaya yang dibutuhkan lebih tinggi akan tetapi waktu 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan bisa 
menjadi lebih singkat. Selain itu contoh yang lain 
yaitu pemilihan alat yang lebih canggih juga 
membutuhkan biaya yang lebih tinggi akan tetapi 
waktu pengerjaannya juga dapat lebih cepat 
dibandingkan dengan penggunaan alat yang kurang 
mumpuni, contoh untuk pengecoran plat, akan lebih 
cepat menggunakan placing boom dibandingkan 
dengan penggunaan concrete bucket tetapi biaya yang 
dibutuhkan untuk sewa alat akan lebih mahal. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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BAB III 
METODOLOGI 
3.1 Umum 
Sebelum mengerjakan tugas akhir ini, maka 
perlu disusun langkah-langkah pengerjaan sesuai 
dengan uraian kegiatan yang akan dilakukan. 
3.2 Metode Analisa 
1. Pengumpulan data 
2. Analisis data 
3. Kesimpulan 
3.3 Uraian Metode 
3.3.1 Pengumpulan Data 
1. Data Primer 
Data primer diperoleh dengan pengamatan 
secara langsung, meliputi : 
a. Data Umum Proyek, meliputi : 
 Nama Proyek : Proyek 
pembangunan hotel Amaris 
 Lokasi : Jalan Bintoro no. 3-5, 
Surabaya 
 Fungsi bangunan : Hotel 
 Jumlah lantai : 8 lantai 
b. Data Teknis Proyek : 
 Metode pengecoran balok : In 
Situ 
 Metode pengecoran kolom : In 
Situ 
 Metode pengecoran plat : In Situ 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data penunjang 
untuk penyusunan proyek tugas akhir, 
meliputi : 
  
 
a. Data gambar proyek untuk 
menghitung volume pekerjaan 
b. Spesifikasi alat berat 
c. Peraturan – peraturan dan buku 
penunjang lain sebagai dasar teori 
3.3.2 Analisis Data 
1. Menentukan item-item pekerjaan 
2. Menghitung volume pekerjaan berdasarkan 
gambar proyek setiap item yang telah 
ditentukan 
3. Merancang metode pelaksanaan berdasarkan 
kondisi proyek dan volume pekerjaan setiap 
item, termasuk menentukan penggunakan alat 
berat 
4. Perhitungan durasi pekerjaan, perhitungan 
durasi pekerjaan berdasarkan volume 
pekerjaan dan metode pelaksanaan 
5. Menghitung rencana anggaran  biaya, 
perhitungan RAB ditinjau dari item pekerjaan 
yang meliputi durasi dan volume pekerjaan 
yang dibagi menjadi 3 sub item biaya yang 
meliputi biaya material, biaya pekerja, serta 
biaya sewa alat. Setelah perhitungan 
dilanjutkan dengan menghitung biaya 
langsung total (material, pekerja, dan sewa 
alat). Setelah mendapat biaya langsung total 
dilakukan perhitungan biaya tidak langsung 
dengan nilai 6-20% dari total biaya langsung 
6. Membuat penjadwalan proyek menggunakan 
kurva s. Pembuatan penjadwalan proyek 
diawali dengan penentuan item-item dari 
masing-masing pekerjaan. Kemudian 
dilakukan analisa hubungan antara pekerjaan-
pekerjaan dan menentukan urutan pekerjaan 
serta pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan 
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bersamaan. Setelah itu dilakukan analisa 
durasi masing-masing pekerjaan. 
3.3.3 Kesimpulan 
Dari hasil analisis tersebut diperoleh hasil 
biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk tiap-tipa 
metode, sehingga selanjutnya dapat ditarik 
kesimpulan manakah metode yang paling tepat 
untuk digunakan. 
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3.4 Diagram Alir 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Selesai 
Kesimpulan dan Saran 
Pengumpulan data: 
1. Data umum proyek : denah, tampak, 
dan potongan 
2. Kurva S 
3. Pengumpulan bahan studi literatur : 
buku dan peraturan 
 
Mulai 
Penentuan item 
pekerjaan 
Perhitungan 
volume 
Perancangan metode pelaksanaan 
Perhitungan durasi pekerjaan 
pekerjaan 
Perhitungan biaya 
material 
Perhitungan biaya 
pekerja 
Perhitungan 
biaya sewa alat 
Penjadwalan proyek 
Cek biaya dan 
durasi  
Pembuatan keterkaitan 
pekerjaan 
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3.5 Penjadwalan 
 
 
N
o 
Uraian Kegiatan 
November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Persiapan                                                                 
2 
Pengumpulan Data dan 
Evaluasi                                                                 
3 
Penyusunan Proposal 
TA                                                                 
4 
Asistensi dan 
Konsultasi Proposal 
TA                                                                 
5 Seminar Proposal TA                                                                 
6 Penyusunan TA                                                                 
7 
Asistensi dan 
Konsultasi  TA                                                                 
8 
Penyusunan Presentasi 
Sidang TA                                                                 
9 Sidang TA                                                                 
10 Penggandaan                                                                 
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BAB IV 
DATA PROYEK 
 
4.1. Data Umum Proyek  
Data proyek yang dibahas dalam pelaksanaan 
pembangunan Gedung Hotel Amaris Jl. Bintoro Surabaya adalah 
data-data struktur utama dalam proyek tersebut. Pada proses 
pembangunan, khususnya dalam pekerjaan pengecoran beton data 
awal proyek adalah dengan menggunakan metode cor 
konvensional atau in situ untuk balok, kolom, tangga dan platnya. 
Yang selanjutnya pekerjaan pengecoran plat oleh penulis diubah 
dari metode cor konvensional ke metode precast half slab. 
Berikut data-data proyek yaitu: 
 Nama Proyek   : Pembangunan Hotel 
Amaris Jl. Bintoro, Surabaya 
 Alamat Proyek   : Jl. Bintoro no. 3-5, 
Surabaya 
 Mutu Beton   : K-350 dan K-400 
 Metode Pengecoran  : Konvensional/In Situ 
4.2. Data Fisik Proyek 
4.2.1. Balok 
Adapun Type-type balok yang ada antara lain 
 
Tabel 4. 1 Data Type Sloof 
Type 
Dimensi 
b h 
 mm mm 
SIX 300 500 
SAX 250 450 
SIY 300 500 
SAY 250 450 
  
 
Type Jumlah
Six 19
Sax 25
Siy 21
Say 21
 
 
 
Tabel 4. 2 Data Type Balok 
Type 
Dimensi 
B h 
 Mm mm 
BIX 350 600 
BAX 250 450 
BIY 300 600 
BAY 250 450 
BL 200 400 
BTL 150 400 
 
Dengan  jumlah balok tiap type per lantai 
 Lantai Basement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lantai 1- ATAP 
 
Tabel 4. 4 Data Jumlah Balok tiap Type per Lantai 
Lantai Bix Bax Biy Bay BTL BL 
1 14 20 17 13 5 2 
Tabel 4. 3 Data Jumlah Sloof tiap Type per lantai 
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2 33 40 28 40 - 18 
3 30 39 33 24 8 4 
4 22 37 22 26 4 5 
5 22 37 22 26 4 5 
6 22 37 22 26 4 5 
7 22 37 22 26 4 5 
8 22 37 22 26 4 5 
EQP 28 38 30 31 4 7 
ATAP 2 4 2 6 0 0 
  
4.2.2. Kolom 
Adapun type-type kolom antara lain , 
 
Tabel 4. 5 Data Type Kolom 
Type Dimensi 
b h 
 mm mm 
K1 550 800 
K2 500 800 
KL 250 500 
 
 
Dengan jumlah tiap lantai per type antara lain 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4. 6 Data Jumlah Kolom tiap Type 
 
Type Jumlah 
  
K1 10 
K2 14 
KL 6 
  
 
4.3. Data Perhitungan Volume 
Berikut hasil perhitungan Volume : 
No Jenis Pekerjaan Satuan Volume 
A Pekerjaan Struktur Bawah   
1. Pekerjaan Pemancangan m 4224 
2. Pekerjaan Tanah    
 
a.  Pekerjaan Galian tanah 
Pilecap & sloof 
m
3 
343.47 
 
b. Pekerjaan Galian & padatan 
Semi Basement 
m
3 
1020.5 
 c. Pekerjaan urugan  m
3 
392.93 
 
d. Pekerjaan urugan pasir tebal 
10cm 
m
3
 53,8 
 
e. Pekerjaan Buangan sisa tanah 
galian 
m
3
 4224 
3. 
Pemotongan kepala tiang 
pancang 
m
3
 192 
4. Pekerjaan Pile Cap   
 a. Pekerjaan Beton m
3
 165.97 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 351.69 
 c. Pekerjaan pembesian Kg 16834.05 
 
d. Pekerjaan lantai kerja tebal 
5cm 
 8.04 
5. Pekerjaan Sloof   
 a. Pekerjaan Beton (Sloof+Plat) m
3
 72.85 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 522.41 
 c. Pekerjaan Pembesian Kg 11555.24 
 
d. Pekerjaan lantai kerja tebal 
5cm 
m
3
 35.53 
6. Pekerjaan kolom   
 a. Pekerjaan beton m
3
 32.25 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 217.2 
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 c. Pekerjaan pembesian Kg 9421.7 
7. Pekerjaan Plat Lantai   
 a. Pekerjaan pembesian Kg 4309.62 
 b. pekerjaan lantai kerja m
3
 12.86 
 c. pekerjaan plat precast m
3
 18.87 
8. Pekerjaan tangga   
 a. pekerjaan bekisting m
2
 11.14 
 b. Pekerjaan pembesian Kg 388.92 
9. 
Pekerjaan Diniding Beton Semi 
Basement 
  
 a. Pekerjaan beton m
3
 95.94 
 b. Pekerjaan Bekisting m
2
 260.02 
 c. Pekerjaan pembesian Kg 16283.81 
B. Pekerjaan Struktur Atas   
- Lantai 1   
1. Pekerjaan Kolom   
 a. Pekerjaan Beton m
3
 43 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 289.6 
 c. Pekerjaan pembesian Kg 11016.33 
2. Pekerjaan Balok   
 
a. pekerjaan Beton (Balok+Plat 
+ tangga lt.basement) 
m
3
 82.89 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 450.19 
 c. Pekerjaan Pembesian Kg 7673.74 
3. Pekerjaan Plat Lantai   
 a. Pekerjaan bekisting m
3
 54.73 
 b. Pekerjaan Pembesian m
2
 4223.34 
 c. Pekerjaan lantai kerja  m
3
 14.01 
 c. Pekerjaan Precast m
3
 40.60 
4. Pekerjaan Tangga   
 a. Pekerjaan Bekisting m
2
 42.82 
 b. Pekerjaan pembesian Kg 1545.35 
- Lantai 2   
5. Pekerjaan Kolom   
  
 
 a. Pekerjaan Beton m
3
 43 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 289.6 
 c. Pekerjaan pembesian Kg 11016.33 
6. Pekerjaan Balok   
 
a. pekerjaan Beton (Balok+Plat 
+ tangga lt.1) 
m
3
 129.33 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 507.23 
 c. Pekerjaan Pembesian Kg 11143.3 
7. Pekerjaan Plat Lantai   
 a. Pekerjaan bekisting m
2
 114.46 
 b. Pekerjaan Pembesian Kg 4881.41 
 c. Pekerjaan Precast m
3
 44.41 
8. Pekerjaan Tangga   
 a. Pekerjaan Bekisting m
2
 28.81 
 b. Pekerjaan pembesian Kg 473.34 
- Lantai 3   
9. Pekerjaan Kolom   
 a. Pekerjaan Beton m
3
 36.55 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 246.16 
 c. Pekerjaan pembesian Kg 9733.69 
10. Pekerjaan Balok   
 
a. pekerjaan Beton (Balok+Plat 
+ tangga lt.2) 
m
3
 113.26 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 468.74 
 c. Pekerjaan Pembesian Kg 15256.87 
11. Pekerjaan Plat Lantai   
 a. Pekerjaan bekisting m
2
 70.9 
 b. Pekerjaan Pembesian Kg 4201.72 
 c. Pekerjaan Precast m
3
 40.26 
12. Pekerjaan Tangga   
 a. Pekerjaan Bekisting m
2
 12.4 
 b. Pekerjaan pembesian Kg 449.87 
- Lantai 4   
13. Pekerjaan Kolom   
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 a. Pekerjaan Beton m
3
 36.55 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 246.16 
 c. Pekerjaan pembesian Kg 8403.67 
14. Pekerjaan Balok   
 
a. pekerjaan Beton (Balok+Plat+ 
tangga lt.3) 
m
3
 102.83 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 652.11 
 c. Pekerjaan Pembesian Kg 10105.59 
15. Pekerjaan Plat Lantai   
 a. Pekerjaan bekisting m
2
 69.70 
 b. Pekerjaan Pembesian Kg 3707.4 
 c. Pekerjaan Precast m
3
 37.16 
16. Pekerjaan Tangga   
 a. Pekerjaan Bekisting m
2
 25.56 
 b. Pekerjaan pembesian Kg 449.87 
- Lantai 5   
17. Pekerjaan Kolom   
 a. Pekerjaan Beton m
3
 36.55 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 246.16 
 c. Pekerjaan pembesian Kg 8403.67 
18. Pekerjaan Balok   
 
a. pekerjaan Beton (Balok+Plat 
+ tangga lt.4) 
m
3
 102.83 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 652.11 
 c. Pekerjaan Pembesian Kg 10105.59 
19. Pekerjaan Plat Lantai   
 a. Pekerjaan bekisting m
2
 69.7 
 b. Pekerjaan Pembesian Kg 3707.44 
 c. Pekerjaan Precast m
3
 37.16 
20. Pekerjaan Tangga   
 a. Pekerjaan Bekisting m
2
 25.56 
 b. Pekerjaan pembesian Kg 449.87 
- Lantai 6   
21. Pekerjaan Kolom  36.55 
  
 
 a. Pekerjaan Beton m
3
 246.16 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 8403.67 
 c. Pekerjaan pembesian Kg  
22. Pekerjaan Balok  102.83 
 
a. pekerjaan Beton (Balok+ Plat 
+ tangga 5) 
m
3
 652.11 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 10105.59 
 c. Pekerjaan Pembesian Kg  
23. Pekerjaan Plat Lantai  69.7 
 a. Pekerjaan bekisting m
2
 3707.44 
 b. Pekerjaan Pembesian Kg 37.16 
 c. Pekerjaan Precast m
3
  
24. Pekerjaan Tangga  25.56 
 a. Pekerjaan Bekisting m
2
 449.87 
 b. Pekerjaan pembesian Kg  
- Lantai 7   
25. Pekerjaan Kolom   
 a. Pekerjaan Beton m
3
 36.55 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 246.16 
 c. Pekerjaan pembesian Kg 8403.67 
26. Pekerjaan Balok   
 
a. pekerjaan Beton (Balok+ Plat 
+ tangga6) 
m
3
 102.83 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 652.11 
 c. Pekerjaan Pembesian Kg 10105.59 
27. Pekerjaan Plat Lantai   
 a. Pekerjaan bekisting m
2
 69.7 
 b. Pekerjaan Pembesian Kg 3707.44 
 c. Pekerjaan Precast m
3
 37.16 
28. Pekerjaan Tangga   
 a. Pekerjaan Bekisting m
2
 25.56 
 b. Pekerjaan pembesian Kg 449.87 
- Lantai 8   
29. Pekerjaan Kolom   
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 a. Pekerjaan Beton m
3
 36.55 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 246.16 
 c. Pekerjaan pembesian Kg 8403.67 
30. Pekerjaan Balok   
 
a. pekerjaan Beton (Balok+Plat+ 
tangga lt.7) 
m
3
 102.83 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 652.11 
 c. Pekerjaan Pembesian Kg 10105.59 
31. Pekerjaan Plat Lantai   
 a. Pekerjaan bekisting m
2
 69.7 
 b. Pekerjaan Pembesian Kg 3707.44 
 c. Pekerjaan Precast m
3
 37.16 
32. Pekerjaan Tangga   
 a. Pekerjaan Bekisting m
2
 19.8 
 b. Pekerjaan pembesian Kg 449.87 
- Lantai EQP   
33. Pekerjaan Kolom   
 a. Pekerjaan Beton m
3
 6.28 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 49.5 
 c. Pekerjaan pembesian Kg 9421.17 
34. Pekerjaan Balok   
 
a. pekerjaan Beton (Balok+Plat+ 
tangga lt.8) 
m
2
 117.74 
 b. Pekerjaan bekisting Kg 764.17 
 c. Pekerjaan Pembesian  11712.61 
35. Pekerjaan Plat Lantai   
 a. Pekerjaan bekisting m
2
 74.9 
 b. Pekerjaan Pembesian Kg 4572.46 
 c. Pekerjaan Precast m
3
 45.59 
- Lantai Atap   
36. Pekerjaan Balok   
 a. Pekerjaan Beton (Balok+Plat) m
3
 9.86 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 72.93 
 c. Pekerjaan pembesian Kg 1228.89 
  
 
37. Pekerjaan Plat Lantai   
 a. Pekerjaan bekisting m
2
 5.73 
 b. Pekerjaan Pembesian Kg 308.95 
 c. Pekerjaan Precast m
3
 
2.85 
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BAB V 
METODE PELAKSANAAN DAN HASIL 
PERHITUNGAN 
5.1. Metode Pelaksanaan 
Metode pelaksanaan merupakan suatu uraian dari 
rangkaian suatu kegiatan yang telah dirancang, pada dasarnya 
metode pelaksanaan berfungsi untuk menyusun cara-cara kerja 
atau kegiatan dalam suatu pekerjaan sehingga dapat diketahui 
atau ditentukan  peralatan yang akan digunakan dan dari metode 
pelaksanaan dapat dihitung biaya dan durasi dari masing-masing 
item pekerjaan. Oleh karena itu diperlukan metode yang tepat 
agar diperoleh biaya dan durasi yang optimal.  
Pekerjaan struktur bawah dalam proyek pembangunan ini 
meliputi pekerjaan pemancangan, pekerjaan tanah, pekerjaan 
beton, bekisting dan perancah, serta pekerjaan pembesian untuk 
sloof, pilecap, dinding beton. Untuk pekerjaan struktur atas dalam 
proyek ini meliputi Pekerjaan beton, bekisting dan perancah, serta 
pembesian untuk kolom, balok, plat, tangga, dan pilecap. 
Pekerjaan beton dalam poyek pembangunan Hotel Amaris 
menggunakan metode cor in situ yang selanjutnya untuk 
pekerjaan plat diubah menjadi metode precast half slab.   
  
5.1.2. Pekerjaan Pemancangan  
Pekerjaan pemancangan dalam proyek pembangunan ini 
menggunaakan alat Jack In Pile atau Hidraulic Static Pile Driver 
(HSPD) karena lokasi pembangunan yang berada ditengah-tengah 
pemukiman agar tidak mengganggu aktifitas maupun 
mengganggu bangunan sekitar. Tiang pancang yang digunakan 
pada proyek ini adalah tiang pancang square 30cmx30cm dengan 
mutu K-350. 
Pengiriman tiang pancang tergantung dari kemampuan 
pancang setiap harinya dan kapasitas stock yard atau tempat 
penumpukan tiang pancang. Berdasarkan hasil perhitungan salam 
  
 
satu hari dapat dikerjakan sejumlah 5 -6 titik pancang dengan 
masing-masing 2 titik pancang setiap harinya. Jadi untuk 
pengiriman tiang pancang dapat dilakukanndengan mengirim 
minimal 12 tiang pancang setiap hari  Pemancangan dapat 
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
1. Penentuan titik atau marking area di lokasi proyek 
2. Alat disetting di titik yang akan dipancang 
3. Tiang pancang diangkat lalu di masukkan kedalam penjepit 
tiang 
4. Pengecekan ketegakan tiang verticality 
5. Proses penetrasi tiang pancang kedalam tanah 
6. Karena pada pemancangan pada proyek ini membutuhkan 
dua tiang pancang dalam satu titik, maka pada saat tiaang 
pancang pertama ditekan disisakan ±40 cm untuk disambung 
dengan tiang pancang kedua dengan cara dilas dengan 
mengulangi proses yang sama dengan tiang pancang yang 
pertama. 
7. Penghentian tiang pancang apabila bacaan pada pressure 
gauge telah memenuhi daya dukung tiang. 
 
5.1.3. Pekerjaan Tanah 
Pekerjaan Tanah pada proyek ini meliputi pekerjaan 
galian dan urugan  
 
5.1.2.1. Pekerjaan Galian 
Pekerjaan galian pada proyek ini diperuntukan untuk galian 
semi basement yaitu GWT, STP, R.Pompa, Pit Lift, dan Bozem 
serta pilecap dan sloof. Untuk pekerjaan galian pada semi 
basement digunakan alat excavator dengan kapasitas bucket 
0.97m
3
, sedangkan untuk sloof dan pilecap digunakan tenaga 
manusia dikarenakan ruang galian yang kecil dan akan sulit 
apabila dipaksakan menggunakan excavator. Galian dengan 
Excavator dapat dilakukan dengan cara :  
1. Marking area galian sesuai gambar rencana 
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2. Pembersihan lahan dari hal yang sekianya dapat menggangu 
jalannya proses penggalian 
3. Pengoperasian excavator dan meletakkan tanah hasial galian 
disatu titik yang telah ditentukan.  
 
5.1.2.2. Pekerjaan Urugan dan Pemadatan 
Pekerjaan urugan pada proyek ini dilakukan pada sloof, 
plat, dan pilecap sesuai dengan gambar rencana dan elevasi yang 
diinginkan. 
 
5.1.3. Pekerjaan Beton 
 
5.1.3.1. PileCap dan Sloof 
Pekerjaan beton pada pilecap dimulai setelah pembuatan 
lantai kerja setebal 5cm dan pemotongan kepala tiang pancang 
(40D). 
1. Bekisting 
Bekisting pada pile cap menggunakan batako dengan ukuan 
10x20x40, batako digunakan karena pada penggunaan batako 
tidak perlu dilakukan pembongkaran bekisting dan dirasa cukup 
kuat untuk digunakan sebagai bekisting. Batako dipasang di 
setiap sisi sesuai dengan ukuran pilecap dan sloof.  
2. Pembesian 
Pembesian pada pile cap dan sloof sebelumnya telah 
dirakit/dipabrikasi dahulu sebelum dipasang pada segmen yang 
dituju sesuai dengan type masing-masing plat. Setelah tulangan 
dirakit tulangan diangkat menggunakan TC ke segmen yang 
dituju. Untuk tulangan pada sloof bagian tulangan atas sloof 
dipasang setelah pemasangan plat precast untuk memudahkan 
pemasangan pada plat. Setelah pemasangan tulangan pilecap pada 
segmen yang dituju tulangan disambungkan dengan tulangan 
tulangan Tiang Pancang dan kemudian dilanjutkan dengan 
pemasangan tulangan sloof serta penyambungan antara tulangan 
sloof dengan pilecap. Tulangan sloof dibuat menggunakan sistem 
  
 
tulangan menerus. Apabila panjang sloof menerus lebih dari 
12m(panjang max tul) tulangan harus disambung dengan 
menggunakan overlap sebesar 15D dan pada bagian yang terputus 
diberi overlap sebesar 15D dan sepanjang 5D overlap akan 
dibengkokan. Pada masing-masing ujung tul akan dan kiri diberi 
panjang penjangkaran sebesar 40D untuk tul bagian atas dan 
sebesar 15D untuk tulangan bagian bawah. 
3. Pengecoran 
Pengecoran pada pilecap dan sloof menggunakan Concrete 
pump. Beton ready mix yang digunakan memiliki nilai slump 
dengan range 8cm-12cm. Pekerjaan pengecoran dimulai setelah 
semua pekerjaan pembesian pada lantai tersebut telah selesai. 
 
5.1.3.2. Dinding Beton 
1. Pembesian 
Pekerjaan dinding beton dimulai dengan memasang besinya 
terlebih dahulu sebelum dipasang bekisting. Tulangan yang telah 
dirakit di angkat menggunakan TC ke segmen yang dituju.. 
2. Bekisting 
Bekisting dibuat/dirakit terlebih dahulu sebelum dipasang di 
segmen yang dituju. Bekisting yang sudah siap diangkat 
menggunakan TC segmen yang dituju 
3. Pengecoran 
Pengecoran pada dinding beton menggunakan concrete 
bucket dan diangkat menggunakan TC. Pengecoran dilakukan 
secara bertahap yaitu dengan menuangkan beton ready mix 1/3 
bagian untuk mencegah segregasi melalui pipa tremi. Kemudian 
dilakukan perojokan untuk menghilangkan gelembung/rongga 
pada beton agar beton yang dihasilkan sesuai keinginan.  
 
5.1.3.3. Kolom   
1. Pembesian 
Pekerjaan kolom dimulai dengan memasang besinya terlebih 
dahulu sebelum dipasang bekisting. Pembesian pada kolom sama 
halnya dengan pembesian pada pile cap dan sloof yaitu dengan 
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merakitnya terlebih dahulu sbelum dibawa menuju segmen yang 
dituju. Perakitan kolom dimulai dengan memasang tulangan 
utama terlebih dahulu (vertikal) kemudian dilanjutkan dengan 
sengkang. Tulangan yang telah dirakit di angkat menggunakan 
TC ke segmen yang dituju. Untuk kolom yang terletak pada lantai 
paling bawah tulangannya disambungkan dengan tulangan 
pilecap, sedangkan untuk kolom dilantai selanjutnya tulangan 
disambungkan dengan tulangan kolom pada lantai selanjutnya. 
2. Bekisting 
Bekisting pada kolom menggunakan multiplex khusus 
bekisting. Bekisting kolom dibuat/dirakit terlebih dahulu sebelum 
dipasang di segmen yang dituju. Bekisting yang sudah siap 
diangkat menggunakan TC segmen yang dituju. 
3. Pengecoran 
Pengecoran pada kolom dilakukan setelah pembesian balok 
dilakukan. Sama halnya dengan penegcoran dinding beton, 
pengecoran kolom menggunakan Concrete Bucket dan dicor 
secara bertahap dengan menuangkan 1/3 bagian dan dirojok 
terlebih dahulu pada tiap tahapnya. 
 
3.1.2.1 Balok 
1. Bekisting 
Bekisting balok yang sudah dipabrikasi diangkat menuju segmen 
yang dituju menggunakan TC. Sebelum pemasangan bekisting 
terlebih dahulu dipasang scaffolding sebagai penahan.  
2. Pembesian 
Pabrikasi tulangan utama dang sengkang balok dilakukan 
secara terpisah. Setelah besi dipotong sesuai dengan ukuran yang 
diminta besi diangkat mengguna TC ke titik-titik segmen yang 
telah ditentukan sebelumnya. Setelah itu besi mulai dirakit 
dengan memsang tulangan utama (tul. Vertikal) bagian bawah 
dan tengah. Tulangan bagian atas dipasang setelah plat precast 
terpasang. Tulangan balok menggunakan sistem tulangan balok 
menerus. 
3. Pengecoran 
  
 
Pengecoran pada balok dilakukan dengan dua tahap. Hal ini 
dilakukan karena sebelum balok dicor sempurna terlebih dahulu 
dipasang plat precast yang tulangannya akan dikaitkan ke balok 
terlebih dahulu. Pengecoran tahap pertama dilakuakan setinggi h 
balok – h plat. Setelah itu pengecoran balok tahap kedua 
dilakukan bersamaan dengan pengoran plat. 
3.1.2.1 Plat Lantai 
1. Bekisting 
Bekisting plat yang sudah dipabrikasi diangkat menuju segmen 
yang dituju menggunakan TC. Bekisting plat lantai precast hanya 
diperlukan pada bagian lubang/sela antar precast (30D tulangan 
precast). Multiplex untuk bekisting ini diikat menggunakan kawat 
ke tulangan penyaluran pada precast untuk memperkuat 
bekisting. Sedangkan untuk plat non precast bekisting dipasang 
sperti pada umumnya  
2. Pembesian 
Tulangan yang digunakan plat adalah wiremesh. Untuk 
penulangan plat precast tulangan wiremesh dipasang satu lapis. 
Sedangakan untuk penulangan plat konvensional wiremesh 
dipasang 2 lapis. Pemasangan wiremesh pada precash diberikan 
kaki ayam terlebih dahulu sebelum dipasang wiremesh.  
3. Pengecoran 
Pengecoran pada plat dilakukan setelah pemasangan 
wiremeh lapis kedua. Pengecoran pada plat baik untuk 
overtopping pecast maupun plat konvensional dilakukan 
bersamaan denga pengecoran balok tahap ke dua. 
3.1.2.1 Tangga 
1. Bekisting 
Bekisting yang sudah dipabrikasi diangkat menuju segmen yang 
dituju menggunakan TC. Pemasangan bekisting dimulai dari 
bagian miring bawah tangga yang disanggah dengan 
menggunakan pipa supporr. Kemudian dilanjutnya pemasangan 
pemasangan bagian samping dan anak tangga  
2. Pembesian 
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Penulangan tangga dilakukan sesudah bekisting terpasang. 
Tulangan utama dipasang terlebih dahulu diikuti dengan tulangan 
sengkang dan tulangan anak tangga 
3. Pengecoran 
Pengecoran pada dilakukan setelah pemasangan tulangan 
sellesai dilakukan. Untuk pengecoran tangga, digunakan 
cocncrete pump, yang dimulai dari bagian atas ke bawah. 
  
5.2. Pengendalian Mutu dan K3 
5.2.1. Pengendalian Mutu (Quality Control) 
Untuk memdapatkan hasil yang baik dan proses yang 
dapat berjalan lancar sesuaibdengan perencanaan yang telah 
dibuat pada tahap awal, pelaksanaan suatu proyek membutuhkan 
suatu pengendalian. Pengendalian dalam hal ini dapat diartikan 
sebagai pemenuhian persyaratan mutu yang merupakan 
target/tujuan pengelolaan proyek disamping  waktu dan biaya. 
Mutu sendiri merupakan sifat dan karakteristik suatu produk 
sesuai dengan apa yang diinginkan/dibutuhkan oleh pelanggan 
atau pengguna. Keuntungan dari adanya pengendalian mutu 
sangatlah banyak. Dari segi pemilik proyek/owner adanya 
program pengendalian mutu ini dapat memberikan keyakinan 
bahwa produk atau hasil akhir yang mereka dapat akan sesuai 
dengan apa yang mereka rencanakan pada tahap awal 
perencanaan. Serta dapat mengetahui hal-hal apa saja yang belum 
memenuhi kriteria sehingga dapat ditanggulangi dengan cepat 
sebelum kesalahan dapat berakibat fatal. Sedangkan dari segi 
kontraktor adanya pemgendalian mutu juga dapat 
menghindari/mencegah pengerjaan ulang yang diakibatkan 
karena kesalahan pengerjaan sehingga tidak mengalami kerugian. 
Selain pengendalian mutu dari segi material yang digunakan alat 
berat dan pekerjaa yang digunakan juga merupakan suatu hal 
yang harus diperhatikan 
Tahapan quality control :  
1. Saat penerimaan material 
2. Prosres fabrikasi 
  
 
3. Setelaah pengerjaan 
Quality control ini perlu dilakukan untuk menghindari 
kerugian materi yang akan ditimbulkan apabila terjadi pengerjaan 
ulang maupun terjadi kegagalan konstruksi, meskipun quality 
control ini sendiri juga membutuhkan biaya dalam 
pelaksanaannya. 
Pembongkaran/pemgerjaan ulang konstruksi beton sangat 
dihindari karena akan meengakibatkan sesuatun yang tidak 
diingankan seperti menganggu jadwal awal yang telah ditetapkan, 
pembengkakan biaya yang dialami kontraktor, serta dapat 
menganggu kekuatan konstruksi secara keseluruhan. 
5.2.1.1. Kontrol Mutu Pemancangan 
Untuk mendapatkan hasil pemancangan yang sesuai antara 
perencanaan yang telah dibuat dengan hadil pemancangan 
dilapangan maka perlu dilakukan quality control. Quality control 
dilakukan dengan memantau atau mengawasi jalannya proses 
pemancnagan. Pemantaun yang dilakukan meliputi : 
1. Pemantauan titik pancang. Selama pelaksanaan marking 
titik pancang, harus dipastikan sesuai dengan gambar 
kerja atau shop drawing approval agar nantinya tidak 
terjadi pergeseran/perubahan titik. Karena jika hal 
tersebut terjadi maka akan mengurangi kualitas tiang 
yang seharusnya memiliki jrak tertentu antar tiang. 
2. Pemantauan ketegakan/verticality, ketegaklurusan tiang 
pancang selama pemancnagan harus selalu dipantau dan 
jika terjadi pergeseran vertikalitas atau tiang menjadi 
miring maka pelaksanaan pemancnagan harus dihentikan 
sementara. Apabila hal ini masih memungkinkan untuk 
diperbaiki maka tiang pancang dapat diatur tegak 
kembali, namun jika sudah tidak memungkinkan untuk 
diperbaiki maka dilakukan penyesuaian sumbu penetrasi 
supaya sejajajr dengan kemiringan sumbu tiang dan jika 
kemiringan bertambah parah di luar batas toleransi 
kemiringna maka proses pemancangan harus dihentikan 
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3. Sambungan, karena tiang pancang yang digunakan pada 
proyek pembangunan hotel Amaris ini terdiri dari 2 tiang 
pancang dalam satu titik maka kontrol mutu sambungan 
perlu dilakukan. Kontrol mutu sambungan yang 
dilakukan meliputi : 
- Kedua komponen tiang pancang yang akan 
disambung mempunyai bentuk dan ukuran 
penampang yang sama 
- Ujung-ujung komponen yang akan disambung telah 
dipersiapkan pada waktu pelaksanaan pembuatan 
tiang pancang sesuai dengan spesifikasinya 
- Kedua komponen tiang yang disambung memili 
mutu beton dan baja tulangan yang sama 
- Kedua komponen tiang yang akan disambungan 
harus dalam keadaan lurus dan tidak bengkok 
- Area pengelasan harus mengelilingi sisi penampang 
5.2.1.2. Beton Ready Mix 
Pekerjaan beton dalam proyek pembangunan Hotel 
Amaris Jl. Bintoro menggunakan beton ready mix (beton siap 
pakai). Beton readymix pada proses pengecoran pembangunan 
sudah sangat umum digunakan, bahkan pada proyek yang hanya 
berskala kecil. Beton readymix banyak digunakan karena dalam 
penggunaan beton ini dapat menghemat waktu pembuatan beton. 
Selain itu penggunaan beton readymix juga dapat meminimalisir 
penggunaan lahan untuk material pembuat campuran beton (pasir, 
kerikil, semen, dll) serta dapat mengurangi polusi udara yang 
ditimbulkan dari material pembuat campuran beton. Mutu beton 
pada beton readymix disesuaikan dengan mutu beton yang telah 
direncanakan pada masing-masing elemen oleh pemesan. Untuk 
menghasilkan mutu yang diinginkan oleh pemesan material beton 
readymix terlebih dahulu diuji kesesuaiannya.  
Quality control beton readymix  pada proyek 
pembangunan Hotel Amaris Jl.Bintoro ini dilakukan sebelum 
proses pengecoran dimulai, yaitu pada saat penerimaan/pada saat 
material (beton readymix) tiba di lokasi proyek. Evaluasi yang 
  
 
dilakukan antara lain adalah melakukan uji slump dan 
pengambilan sampel untuk diuji kuat tekan betonnya di 
laboratorium.  
 Uji Slump 
Uji slump pada dasarnya merupakan suatu teknik untuk 
memantau homogenitas dan workability adukan beton 
segar dengan suatu kekentalan tertentu yang dinyatakan 
dengan suatu nilai slump. Nilai slump umumnya 
meningkat sebanding nilai kadar air campuran beton, 
dnegan demikian berbanding terbalik dengan kekuatan 
beton.  
Menurut SNI 1972-2008 tentang Cara uji slump, alat 
yang digunakan adalah cetakan dari bahan logam yang 
tidak legket dan tidak bereaksi dengan pasta semen 
berbentuk kerucut terpancung dengan diameter dasar 203 
mm, diameter atas 102 mm, dan tinggi 305 mm. 
Permukaan atas kerucut harus terbuka dan dilengkapi 
dengan bagian injakan kaki dan pegangan dan disertai 
denganbatang penusuk baja yang lurus dengan diameter 
16 mm dan dengan panjang 600mm. Pengujian slump 
diawali dengan pembasahan cetakan dan diletakkan diatas 
permukaan ang datar dan tidak menyerap air. Pengisian 
cetakan dengan beton dilakukan secara berlapis, yaitu 3 
lapis dan masing-masing bagian adalah sepertiga dari 
volume cetakan. Sepertiga cetakan slump diisi hingga 
ketebalan 67 mm, dua pertiga dari volume diiisi hingga 
ketebalan 155mm. Pada setiap lapisan dipadatkan 
menggunakan batang baja sebanyak 25 tusukan merata di 
atas permukaan setiap lapisan. Pada lapisan teratas, 
lebihkan adukan beton di atas cetakan sebelum 
pemadatan dimulai. Bila pemadatan menghasilkan beton 
turun dibawah ujung atas ccetakan, tambahkan adukan 
beton untuk tetap menjaga adanya kelebihan beton pada 
bagian atas dari cetakan. Setelah lapisan atas selesai 
dipadatkan, ratakan permukaan beton bagian atas dengan 
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menggelindingkan batang penusuk diatasnya. Setelah 
seluruh proses selesai, lepaskan segera cetakan dari eton 
dengan cara mengangkat secara vertikal dengan hati-hati 
tanpa diputar-putar maupun gerakan horizontal lainnya. 
Pengujian slump dari awal pengisian hingga pelepasan 
cetakan tidak boleh memakan waktu lebih dari 2,5 menit. 
Setelah beton menunjukkan penurunan pada permukaan 
segera ukur slump dengan menentukan perbedaan vertikal 
antara bagian atas cetakan dengan bagian pusat 
permukaan atas beton.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada proyek pembangunan Hotel Amaris Nilai Slump 
yang disyaratkan adalah berkisar antara 8 – 12 cm. 
Apabila dari hasil uji slump yang dilakukan nilai slump 
Gambar 5. 1 Cetakan Uji Slump 
Gambar 5. 2 Uji Slump 
  
 
kurang atau melebihi dari persyaratan yang diajukan 
maka pengawas berhak menolak/tidak menyetujui beton 
readymix tersebut. Dan jika nilai slump dari hasil uji 
memenuhi persyaratn makan beton readymix dapat 
diterima dan diaplikasikan pada pengerjaan pengecoran.  
 Uji Kuat Tekan  
Tes uji kuat tekan bertujuan untuk mengetahui kuat tekan 
beton karakteristik (kuat tekan maksimum yang dapat 
diterima beton sampai beton mengalami kehancuran), 
serta dapat menentukan waktu untuk pembongkaran 
bekisting balok dan plat lantai.  
Pengambilan sampel untuk uji kuat tekan diambil dari 
beton yang sama yang digunakan untuk uji slump beton. 
Untuk satu truk molen dibuat sebanyak 4 benda uji 
dengan menggunakan cetakan silinder dari besi dengan 
ukuran tinggi 30cm dan diameter 15 cm. Pengisian 
silinder dilakukan scara bertahap dengan 3 lapis yang 
pada setiap lapisnya dipadatkan dengan cara menusuk 
dengan batang besi sebanyak 25 kali secara merata. 
Setelah ditusuk-tusuk cetakan diketuk pada bagian sisi-
sisinya untuk menghilangkan rongga yang bekas tusukan. 
Setelah permukaan beton rata, beton harus segera ditutup 
dengan bahan yang kedap air dan tahan karat. Setelah itu 
beton dibiarkan selama 24 jam, setelah 24 jam buka 
cetakan beton dan keluarkan benda uji. Setelah beton 
dikeluarkan dari cetakan beton diberi label berisi fc’ 
rencana serta tanggal pembuatan benda uji beton 
direndam didalam bak berisi air bersih dengan temperatur 
±25°C. Benda uji ini akan dilakukan uji kuat tekan di 
laboratorium pada usi 7 hari, 14 hari, 21 hari dan pada 
umur 28 hari. 
Jika hasil uji kuat tekan beton dari laboratorium 
memenuhi syarat maka pengerjaan kostruksi beton sudah 
memenuhi standard dan kriteria mutu yang diremcanakn 
dan dapat dilanjutkan untuk pekerjaan selanjutnya. 
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Tetapi, apabila mutu beton tidak memenuhi target atau 
mutu rencana maka untuk selanjutnya dilakukan 
pengujian beton keras yaitu dengan hammer test dan core 
drill secara acak. Jika setelah pengujian ini dilakukan  
mutu beton masih tidak memenuhi syarat maka pihak 
pengguna jasa (pembeli readymix/owner/kontraktor) 
berhak untuk meminta beton readymix pengganti dengan 
mutu sesuai dengan rencana awal.  
5.2.1.3. Bekisting Beton 
Pengendalian mutu pekerjaan beton yang lain adalah 
pengendalian mutu untuk cetakan beton/bekisting beton 
itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan karena cetakn 
beton/bekisting dapat mempengruhi hasil dari beton yang 
dikerjakan. Untuk pengendalian mutu pekerjaan beton 
pada bekisting ini yaitu dimulai dari desain cetakan 
(dimensi dan bahan), pembersihan cetakan, dan 
pembongkaran cetakan, semua itu berdasarkan dengann 
SNI-2847-2013 pasal 6.1 dan pasal 6.2.  
Desain cetakan harus menghasilkan elemen struktur yang 
memenuhi persyaratan atau rencana awal meliputi 
bentuk, garis dan dimensi bekisting. Selain itu kekuatan 
dan kelayakan material bekisting untuk menahan beban 
dan tekanan yang diakibatkan oleh beton itu sendiri juga 
harus diperhatikan. Selain hitu pembersihan bekisting 
juga harus dilakukan agar kotoran atau benda-benda yang 
masih menempel dapat hilang dan tidak mengakibatkan 
menurunnya kualitas beton yang dihasilkan. Pembersihan 
dapat dilakukan dengan cara  menyemprotkan air pada 
bagian bekisting yang akan digunakan. Selain 
pembersihan bekisting pembongkaran bekisting juga 
perlu dilakukan pengontrolan. Pembongaran bekisting 
harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa dan dengan 
waktu bongkar yang tekah ditentukan agar tidak 
mengurngi keamanan dan kemampuan layan struktur. 
Pada saat pembongkaran bekisting beton, beton harus 
  
 
cukup kuat agar tidak mengalami kerusakan pada saat 
pembongkaran bekisting dilakukan.   
5.2.1.4. Tulangan 
Besi tulangan merupakan material yang sanagt penting 
dalam konstruksi gedung beton bertulang, sehingga mutu 
dan kulaitas dari material  ini perlu dijaga agar dapat 
menghasilkan elemen struktur seperti yang direncanakan. 
Pengecekan/pengendalian mutu tulangan dilakukan 
sesuai dengan SNI-2847-2013 pasal 7. Pengecekan 
kondisi fisik tulangan dilakukan pada ssat penerimaan 
material/pada saat tulangan tiba di lokasi proyek. 
Pengecekan mondisi fisik tulangan meliputi dimensi 
tulangan dan jumlah tulangan sesuai dengan pemesanan. 
Setelah kondisi fisik telah memenuhi/sesuai dengan 
perencanaan, selanjtnya dalam proses pemasangan dicek 
terlebih dahulu dan dipastikan bahwa tulangan bebas 
daari kotoran yang menempel, lapisan minyak, karat dan 
tidak mengalami cacat fisik yaitu retak atau mengelupas. 
Setelah itu dicek kembali jumlah tulangan terpasang dan 
dicocokkan dengan rencana yang meliputi dimensi dan  
jumlah tulangan utama dan sengkang, ukuran kaitan dan 
bengkokan, jarak antar tulangan, panjang sambungan 
lewatan, dan ketebalan beton decking. 
Selain pengecekkan kondisi fisik tulangan dilakukan pula 
pengujian tarik untuk tulangan untuk mengetahui 
kesesuaian mutu baja terpasang dengan mutu baja 
rencana. Untuk melakukan pengujian kuat tarik untuk 
tulangan, tulangan diambil secara acak dan dibawa ke 
laboratorium untuk diuji menggunakan alat uji yaitu 
mhjhjnjknkjn . setelah mendapatkan hasil uji kuat tarik 
dilakukan pengecekkan apakah mutu baja sesuai dengan 
mutu baja rencana, apabila sesuai maka pekerjaan 
pembesian beton dapat dilanjutkan dan setelah itu dapat 
dilakukan pekerjaan/tahapn selanjutnya. Apabila hasil 
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tidak memenuhi syarat maka tulangan harus diganti 
sesuai dengan spesifikasi rencana.  
5.2.1.5. Pelaksanaan Pengecoran Beton  
Pengecoran dapat dilakukan setelah pemasangan 
bekisting dan tulangan selesai. Material pengecoran dapat 
dituangkan pada elemen yang dituju setelah hasil 
pengujian nilai slump dianggap memenuhi syarat. Pada 
saat pengecoran berlangsung, tinggi jatuh beton tidak 
boleh terlalu tinggi untuk menghindari segregasi. Setelah 
pengecoran dimulai maka pengecoran tidak bisa 
dihentikan sampai elemen tersebut terpenuhi. Untuk 
pekerjaan pengecoran kolom dilakuka secara bertahap 
sebanyak 3 lapis. Pengisian beton kolom dilakukan 
dengan mengisi sepertiga bagian secara bertahap dan 
dilakukan perojokan terlebih dahulu menggunakan  pada 
masing-masing tahap sebelum melakukan pengisian 
beton pada tahap selanjutnya. Untuk elemen lain 
pemadatan beton dilakukan dengan menggunakan 
vibrator secara menyeluruh. Beton harus diupayakan 
mengisis seluruh cetakan dan seluruh celah. Pengecoran 
pada plat lantai, beton dan tangga dilakukan 
menggunakan bantuan alat yaitu Concrete pump, 
sedangkan untuk pengecoran kolom digunakan concrete 
bucket dengan pipa tremi yang diangkat menggunakan 
TC.  
5.2.1.6. Perawatan Beton 
Perawatan beton juga merupakan salah satu langkah 
dalam pengendalian mutu beton. Perawatan beton 
dilakukan agar beton yang dihasilkan dapat memenuhi 
syarat/kriteria yang telah direncanakan. Pengendalian 
mutu dnegan perawatan beton dapat dilakukan dengan 
beberapa hal. Setelah proses pengecoran, bekisting pada 
setiap elemen struktur terus dilakukan pemantauan. 
Untuk bekisting balok, dan plat bekisting bisa dilepas 
3x24 jam setelah pengecoran selesai, sedangkan untuk 
  
 
kolom bekisting dapat dilepas 1x24 jam setelah 
pengecoran selesai. Akan tetapi, meskipun bekisting 
sudah dapat dilepas pada waktu-waktu tersebut untuk plat 
dan kolom harus tetap disangga dengan menggunakan 
scaffolding sampai kekuatan beton sudah dianggap 
memenuhi untuk menanggung beban. Selain itu beton 
juga harus dirawat dengan menutup permukaan beton 
menggunakan karung goni yang sebelumnya telah 
dibasahi terlebih dahulu dan dilakukan curing pada beton 
setiap harinya untuk menjaga kelembaban beton. 
Perawatan ini dilakukan selama 7 hari setelah 
pengecoran.  
5.2.2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
Pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja sangat 
diperlukan untuk melindungi para pekerja dari segala 
kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Dalam suatu 
proyek diperlukan perlndungan tenaga kerja yang 
dimaksudkan agar tenaga kerja dapat bekerja dengan 
aman dalam melakukan pekerjaannya. Target utama 
adanya K3 ini sendiri yaitu zero accident selama proyek 
berlangsung. Pengendalian K3 dalam proyek Hotel 
Amaris Bintoro Surabaya, meliputi ; 
 Penerapan dan operasi K3 : 
- Training K3 untuk proyek 
- Komunikasi dan konsultasi atau safety meeting 
- Pokok perhatian : kecelakaan kerja, penyakit 
akibat kerja dan pemaparan kondisi lingkungan 
proyek 
 Pembuatan Safety Plan 
Perencanaan keamaanan ini menejelasakan 
mengenai struktur organisasi, prosedur, sistem 
pengolahan yang nantinya akan dijalani oleh pekerja. 
Pembuatan safety plan mengikuti ketentuan-
ketentuan maupun arahan yang dieluarkan oleh 
Depnaker selaku instansi yang melakukan kontrol 
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terhadap hal ini. Selain hal tersebut diatas pembuatan 
safety plan ini dapat beruap identifikasi bahaya kerja 
dan penanggulangannya, rencana penempatan alat-
alat pengaman seperti pagar pengaman, jaring pada 
tangga dan pada setiap sisi luar bangunan, railing 
serta rambu-rambu K3 serta rencana penempatan 
alat-alat oemadam kebakaran, dan lain-lain. 
 Pembuatan Security Plan 
Yaitu memuat tentang prosedur keluar masuk proyek 
yang meliputi keluar masuk material proyek, 
pnerimaan tamu dan identifikasi area rawan disekitar 
proyek, dan prosedur untuk komunikasi di proyek. 
 Inspeksi K3 
Keiatan ini dimaksudkan untuk memeriksan dan 
memastikan seluruh keamanaan untuk semua orang 
yang berada di area sekitar proyek serta berjalannya 
penerapan program K3 seperti pemakaian alat 
pelindung diri (APD), inspeksi pekerjaan, dan 
lainnya yang dilakukan setiap hari. 
Berikut kelengkapan K3 untuk beberapa jenis pekerjaan : 
 Pekerjaan pemancangan, 
1. Faktor lapangan dan alat : 
- Rambu-rambu K3 
- Pagar pembatas 
- Kapasitas alat tidak melebihi kapasitas 
sebenarnya 
- Alat harus layak pakai 
- Penyediaan tenaga medis 
- Penyediaan perlengkapan pertolongan 
pertama pada kecelakaan 
- Menyediakan alat pemadam api ringan 
2. Faktor Manusia 
- Pemakaian APD  
- Pemakaian kacamata las saat proses 
pengelasan tiang pancang 
  
 
- Memelihara kebersihan dan ketertiban 
 Pekerjaan Bekisting, 
- Rrute aman harus disediakan pada tiap 
bagian dari bangunan 
- Bagian perancah dari pendukung rangka 
bekisting yang menyebabkan tergelincir 
harus ditutup rapat dengan papan 
- Bentuk sambungan rangka bekisting harus 
direncanakan mampu menerima beban 
eksternal dan faktor keselamatan harus 
diperhitungkan 
- Pemakaian APD oleh seluruh pekerja 
- Pematuhan rambu-rambu 
 Pekerjaan Pembesian 
- Pemasangan besi yang panjang harus 
dikerjakan oleh pekerja yang jumlahnya 
cukup terutama pada tempat yang tinggi, 
untuk mencegah besi melengkung dan 
jatuh 
- Memasang besi ditempat tinggi harus 
menggunakan perancah 
- Ujung-ujung besi yang tertanam sebaiknya 
diberikan penutup untuk menghindari 
kecelakaan fatal 
- Pemakaian APD oleh seluruh pekerja 
- Pematuhan rambu-rambu 
 Pekerjaan Pengecoran 
- Pemeriksaan kondisi mesin dan peralatan 
yang akan digunakan 
- Pemeriksaan perancah 
- Apabila menggunakan concrete pump 
menara atau tiang yang dipergunakan 
untuk mengangkat adukan harus dibangun 
dan diperkuat sedemikian rupa sehingga 
terjamin kestabilannya 
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- Setiap ujung-ujung besi yang muncul 
diatas permukaan harus 
ditutup/dibengkokan  
- Semua pekerja yang bekerja di tempat 
yang tinggi harus memakai APD lengkap 
seperti sabuk pengaman, helm, sarung 
tangan, dan lain-lain 
 K3 untuk Tower Crane 
- Operator harus berpengalaman dan 
memiliki sertifikat 
- Selalu memonitor kabel dan memastikan 
agar tidak overload 
- Memastikan bahwa material yang diangkut 
tidak melebihi kapasitas dari TC itu sendiri 
- Melakukan pengawasan yang tinggi saat 
instalasi dan pembongkaran supaya TC 
benar-benar kuat dan kokoh 
 
5.3. Perhitungan Struktur  
 
5.3.2. Pemancangan 
Pada dasarnya pemancangan pada proyek ini terdiri dari 
pemncangan itu sendiri serta penyambungan/pengelasan tiang 
pancang 1 ke tiang pancang 2.  
a. Durasi pemancangan 
Untuk alat pancang digunakan Jack in pile dengan 
spesifikasi sebagai berikut : 
 Max jacking force  : 3800kN 
 Jacking Speed  : 1,5m/min 
 Long movement : 5,6 m/min 
 Short movement : 2,8 m/min 
 Awing back angle : 15°/swing 
Perhitungan durasi pemancangan dihitung dengan mencari 
cycle time dari proses pemancangan, waktu yang diperlukan 
dalam satu siklus meliputi waktu persiapan tiang pancang 1, 
  
 
waktu pemancangan tiangpancang 1, waktu persiapan tiang 
pancang 2, waktu penyambungan/pengelasan, waktu 
pemancangan tiang pancang 2.  
- Waktu persiapan tiang pancang 1 (t1) (pengangkatan 
tiang dan pemasangan tiang pada alat 
T1 = 10 menit 
- Waktu pemancangan t.p 1 (t2) 
h tiang pancang 1 12m (t2)  = 
ℎ
𝑗𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑
 
     = 
12𝑚
1.5𝑚/𝑚𝑖𝑛
 
= 8 menit 
- Waktu persiapan tiang pancang 2 (t3)  
T3 = 10menit 
- Waktu Pengelasan (t4)  
Dimensi t.p = 30x30, keliling = 120cm 
Kecepatan pengelasan = 5cm/min 
T4 = 
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎𝑛
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 
  = 
120𝑐𝑚
5𝑐𝑚/𝑚𝑖𝑛
 
= 24 menit 
- Waktu pemancangan t.p 2 (t5) 
H tiang pancang 2, 10m 
T5 = 
ℎ
𝑗𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑
 
 = 
10𝑚
1.5𝑚/𝑚𝑖𝑛
 
  = 6,667 menit 
 Waktu satu siklus  = t1+t2+t3+t4+t5 
    = 58,667 menit 
 Sehingga waktu yang diperlukan dalam pemancangan 
untuk per meter pancang = 
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠
22𝑚
 = 
58.667 𝑚𝑖𝑛
22𝑚
  = 
2,667 menit/m 
Untuk menuju tiang pancang selanjutnya  diperlukan 
waktu perpindahan, untuk menghitung waktu perpindahan 
antar tiang pancang  
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Waktu yang diperlukan sebagai berikut : 
 Short Movement 
Perpindahan  = 2 kali 
Jarak   = 0.9m 
Jarak Total = 1.8m    
Waktu perpindahan =  
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
  
= 
1.8
2.8
 = 0.643 menit  
 Long Movemment 
Perpindahan  = 1 kali 
Jarak  = 0.9m 
Waktu Perpindahan  = 
𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 
   = 
0.9
5.6
 = 0,161 menit  
Sehingga waktu perpindahan yang dibutuhkan dalam 
satu grup  
Waktu perpindahan total  = 0,643 mnit + 0,161 
menit 
    = 0,804 menit  
Perhitungan waktu perpindahan tersaji dalam tabel berikut :  
- Perpindahan antar titik dalam satu grup 
Lokasi 
Frekuensi 
gerak alat 
dalam 1 grup 
Jarak Kecepatan 
waktu            
(menit) 
(m) 
(m/min) 
  Long Short Long Short Long Short 
Komunal 1 
Grup 1 1 2 0.90 0.90 5.6 2.8 0.804 
Grup 2 1 2 0.90 0.90 5.6 2.8 0.804 
Grup 3 1 1 2.50 2.10 5.6 2.8 1.196 
Grup 4 2 2 1.20 0.85 5.6 2.8 1.036 
Grup 5 1 0 2.50 0.00 5.6 2.8 0.446 
Grup 6 2 2 1.20 0.85 5.6 2.8 1.036 
Grup 7 1 0 3.32 0.00 5.6 2.8 0.593 
Grup 8 2 1 0.90 0.90 5.6 2.8 0.643 
Komunal 2 
Grup 1 3 2 0.9 0.9 5.6 2.8 1.125 
Grup 2 2 1 4.1 3.2 5.6 2.8 2.607 
Grup 3 2 6 0.9 0.9 5.6 2.8 2.250 
Grup 4 2 1 3.9 2.6 5.6 2.8 2.321 
Grup 5 2 5 1.0 0.9 5.6 2.8 1.964 
  
 
Grup 6 2 2 4.9 2.4 5.6 2.8 3.464 
Grup 7 1 4 0.9 0.9 5.6 2.8 1.446 
Grup 8 2 2 1.20 0.85 5.6 2.8 1.036 
Komunal 3 
Grup 1 2 2 1.20 0.85 5.6 2.8 1.036 
Grup 2 1 4 0.9 0.9 5.6 2.8 1.446 
Grup 3 1 1 4 1.50 5.6 2.8 1.250 
Grup 4 1 0 4 0.00 5.6 2.8 0.714 
Grup 5 2 5 1.0 0.9 5.6 2.8 1.964 
Grup 6 1 2 3.5 2.5 5.6 2.8 2.411 
Grup 7 2 6 0.9 0.9 5.6 2.8 2.250 
Grup 8 1 0 3.32 0.00 5.6 2.8 0.593 
Grup 9 4 2 1.2 0.85 5.6 2.8 1.464 
Komunal 4 
Grup 1 1 4 0.9 0.9 5.6 2.8 1.446 
Grup 2 2 5 1.0 0.9 5.6 2.8 1.964 
Grup 3 1 1 3.2 2.2 5.6 2.8 1.357 
Grup 4 2 5 1.0 0.9 5.6 2.8 1.964 
Grup 5 1 0 2.3 0 5.6 2.8 0.411 
Grup 6 1 5 1 0.9 5.6 2.8 1.786 
Grup 7 0 5 2.1 0.9 5.6 2.8 1.607 
Komunal 5 
Grup 1 1 2 0.90 0.90 5.6 2.8 0.804 
Grup 2 0 0 0 0 5.6 2.8 0.000 
Grup 3 2 2 1.20 0.85 5.6 2.8 1.036 
Grup 4 2 2 2.8 2.5 5.6 2.8 2.786 
Grup 5 1 4 0.9 0.9 5.6 2.8 1.446 
Grup 6 2 2 3 2.4 5.6 2.8 2.786 
Grup 7 1 2 0.90 0.90 5.6 2.8 0.804 
TOTAL 56.096 
 
- Perpindahan antar grup dalam satu komunal 
Lokasi 
Frekuensi 
gerak alat 
dalam 1 
grup 
Jarak Kecepatan waktu 
(m) (m/min) menit 
Komunal 1 
Grup 1-Grup 2 1 3.9 5.6 0.696 
Grup 2-Grup 3 1 3.1 5.6 0.554 
Grup 3-Grup 4 1 1.2 2.8 0.429 
Grup 4-Grup 5 1 2.8 5.6 0.500 
Grup 5-Grup 6 1 1.5 2.8 0.536 
Grup 6-Grup 7 1 2.8 5.6 0.500 
Grup 7-Grup 8 1 2.6 5.6 0.464 
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Komunal 2 
     
Grup 1-Grup 2 1 1.5 2.8 0.536 
Grup 2-Grup 3 1 1.6 2.8 0.571 
Grup 3-Grup 4 1 1.8 2.8 0.643 
Grup 4-Grup 5 1 2 5.6 0.357 
Grup 5-Grup 6 1 1.7 2.8 0.607 
Grup 6-Grup 7 1 2.6 5.6 0.464 
Grup 7-Grup 8 1 3.7 5.6 0.661 
Komunal 3 
     
Grup 1-Grup 2 1 3.7 5.6 0.661 
Grup 2-Grup 3 1 2.4 5.6 0.429 
Grup 3-Grup 4 1 4.6 5.6 0.821 
Grup 4-Grup 5 1 1.4 2.8 0.500 
Grup 5-Grup 6 1 1.3 2.8 0.464 
Grup 6-Grup 7 1 2.8 5.6 0.500 
Grup 7-Grup 8 1 1.8 2.8 0.643 
Grup 8-Grup 9 1 1.8 2.8 0.643 
Komunal 4 
     
Grup 1-Grup 2 1 5.7 5.6 1.018 
Grup 2-Grup 3 1 5.3 5.6 0.946 
Grup 3-Grup 4 1 2.1 5.6 0.375 
Grup 4-Grup 5 1 3.8 5.6 0.679 
Grup 5-Grup 6 1 2.1 5.6 0.375 
Grup 6-Grup 7 1 3.3 5.6 0.589 
Komunal 5 
     
Grup 1-Grup 2 1 5.5 5.6 0.982 
Grup 2-Grup 3 1 3.5 5.6 0.625 
Grup 3-Grup 4 1 3 5.6 0.536 
Grup 4-Grup 5 1 3.8 5.6 0.679 
Grup 5-Grup 6 1 2.8 5.6 0.500 
Grup 6-Grup 7 1 3.8 5.6 0.679 
TOTAL 20.161 
 
- Perpindahan antar komunal  
Lokasi 
Frekuensi 
gerak alat 
dalam 1 grup 
Jarak Kecepatan waktu 
(m) (m/min) menit 
Alat 
Kom 1-Kom 2 1 5.8 5.6 1.036 
Kom 2-Kom 3 1 6 5.6 1.071 
  
 
Kom 3-Kom 4 1 5.6 5.6 1.000 
Kom 4-Kom 5 1 7.3 5.6 1.304 
TOTAL 4.411 
 
Jadi waktu total perpindahan yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan pemancangan ini adalah  
 
Waktu perpindahan total = perpindahan antar 
titik+perpindahan antar 
grup+perpindahan antar komunal 
  = 56,096 min + 20,161min + 4,411min 
 =  80,0668 menit 
Jadi perhitungan durasi total pemancangan merupakan 
penjumlahan dari waktu pemancangan seluruhnya serta 
ditambahkan waktu perpindahan antar pemancangan. 
Jadi total waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 
pemancangan ini adalah sebagai berikut : 
 
n pemancangan  = 192 titik 
Vol. pemancangan = 4224 m 
Total waktu  = (waktu siklus/m x volume)+waktu 
perpindahan posisi total 
  = (2,667x4224) + 80,668 menit 
  = 11344,668 menit  
Waktu rata-rata untuk 1m’ pemancangan  
Waktu rata-rata per 1m’  = 
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (𝑚)
 
   = 
11344.668 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
4224 𝑚
 
   = 2.69 menit/m 
Sehingga jumlah siklus dalam satu jam yaitu. 
Jumlah siklus  = 
60 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
2.69 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡/𝑚
  
  = 22.34 m 
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produktivitas alat pancang per jam :  
Q = q x waktu siklus x E 
Dengan faktor efisiensi :  
Kondisi 
Operasi Alat 
Pemeliharaan Alat 
Baik 
sekali 
Baik Sedang Buruk 
Buruk 
sekali 
Baik sekali  0.83 0.81 0.76 0.7 0.63 
Baik   0.78 0.75 0.71 0.65 0.6 
Sedang 0.72 0.69 0.65 0.6 0.54 
Buruk 0.63 0.61 0.57 0.52 0.45 
Buruk Sekali 0.52 0.5 0.47 0.42 0.32 
 
 
 
Kualifikasi 
Identitas Nilai 
Terampil a. Pendidikan STM/sederajat 
0.8 
  
b. Setifikasi SIMP/SIPP (III) dan 
atau  
  c. Pengalaman > 6000 jam 
Cukup a. Pendidikan STM/sederajat 
0.7 
  
b. Setifikasi SIMP/SIPP (II) dan 
atau  
  c. Pengalaman 4000 - 6000 jam 
Sedang a. Pendidikan STM/sederajat 
0.65   b. Setifikasi SIMP/SIPP (I) dan atau  
  c. Pengalaman 2000 - 4000 jam 
Kurang a. Pendidikan STM/sederajat 
0.5   b. Setifikasi dan atau  
  c. Pengalaman < 3000 jam 
 
 
Produktivitas pancang  
Q = q x Waktu siklus x E 
= 1 x 22,34 x 0,8 x 0,83 
= 14,38 m/jam 
  
  
 
Q per hari = Q per jam x 8 jam 
  = 14,38 m/jam x 8 jam  
  = 118.6701m/hari 
 
Sehingga Durasi total pemancangan dapat dihitung sbb : 
Durasi  = 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡.  𝑝𝑒𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
𝑄 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖
 
 = 
4224𝑚
118.6701𝑚/ℎ𝑎𝑟𝑖
 
 = 35,59 hari = 36 hari 
Jadi durasi pemancangan total adalah 36 hari 
 
b. Biaya pemancangan 
Biaya pemancangan terdiri dari bahan untuk 
pemancangan biaya/upah pekerja beserta harga sewa alat.  
sehingga biaya pemancangan untuk bahan dapat dihitung 
dengan : 
Biaya Pemancangan per m’ 
Harga per m’ tiang pancang =   Rp. 160.000,-/m’ 
Jasa Pemancangan  =   Rp.   70.000,-/m’ 
Total harga per m’  =   Rp. 230.000,-/m’ 
 
Biaya  = volume x harga tiang pancang per m. 
 = 4224 m’ x Rp. 230.000 
 = Rp. 971.520.000,- 
 
5.3.3. Pekerjaan Galian 
a. Durasi pekerjaan galian 
1) Menggunakan Excavator  
Spesifikasi alat : 
kapasitas bucket (q) = 0,097 m³ 
faktor bucket = 0,8 
cycle time   = 28 detik 
efisiensi   = 0,75 
Volume Galian : semi basement = 967,89m
3
 
   : Bozem  = 52,61 m
3 
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produktivitas alat per jam (Q) 
𝑄 (
𝑚3
𝑗𝑎𝑚
) = 𝑞 𝑥 
3600
𝐶𝑇
x E  
= 0,097 x 
3600
28
 x 0, 75 
= 74,83m
3
/jam 
 
waktu galian  =  
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑝𝑟𝑜𝑑.𝑝𝑒𝑟 𝑗𝑎𝑚
  
   = 
1020.5𝑚³
13.64 𝑚³/𝑗𝑎𝑚
 
   = 13,64 jam  
Durasi pekerjaan galian (hari)  = 
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑔𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛
8𝑗𝑎𝑚
 
    = 1,704 hari 
    = 2 hari 
2) Menggunakan tenaga manusia  
Kapasitas rata-rata orang menggali tanah = 0,575 
m
3
/jam atau 1,825 jam/m
3 
Sehingga waktu pekerjaan galian 1 orang pekerja per 
hari adalah :  
 
Waktu = volume x kapasitas gali/org 
Volume galian pilecap dan sloof = 350,.85 m
3 
 
Waktu pekerjaan menggali untuk 1 orang pekerja 
dengan 8 jam kerja/hari : 
Waktu penggalian  = 350,85 m
3
 x 1,825 jam/m
3
 
   = 640,3 jam 
Waktu 1pekerja = 640,3/8jam 
   = 80,039 hari 
   = 81 hari 
Untuk pekerjaan galian dengan menggunakan tenaga 
manusia direncanakan dengan jumlah tenaga 
kerjanya 1 mandor dan 18 pekerja terampil. 
Sehingga waktu yang diperlekukan untuk galian 
yaitu  
  
 
= 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 
18
  
= 
640.3
18
 = 35.57 jam  
 Durasi yang diperlukan untuk pekerjaan galian 
= 4.44 hari ~ 5 hari  
b. Perhitungan Biaya  
1) Biaya alat excavator  
Harga sewa  = Rp.  375.000,-/jam 
Total biaya  = (Harga sewa x durasi total) + 
Mob/demob alat 
= Rp. 5.250.000 + Rp. 3.000.000 
 = Rp. 8.250.000,-  
2) Biaya menggunakan teanga kerja manusia  
Upah  = jumlah pekerja x upah per hari x durasi 
= ((1x Rp. 120.000)+(18 x Rp. 100.000)) 
x 5 hari 
  = Rp. 9.600.000,- 
 
5.3.4. Pekerjaan Urugan dan Padatan 
a. Perhitungan Durasi 
3) Pemadatan tanah menggunakan tandem roller 
dengan spesikasi alat : 
- Kecepatan (v)   = 12 km/jam 
- Lebar pemadatan efektif (W)  = 1,5m 
- Jumlah pass untuk padatan (N) = 10 
- Tebal padatan perlapis (H)  = 0,15 
- Efisisensi alat   = 0,6 
Volume padatan = 1020,5 m
3
 
Produktivitas alat perjam ; Q = 
𝑊 𝑥 𝑉 𝑥 𝐻 𝑥 1000
𝑁
 𝑥 𝐸  
    = 
1,5𝑚 𝑥
12𝑘𝑚
𝑗𝑎𝑚
𝑥 0,15𝑥1000
10
0,6 
    = 162 m
3
/jam 
Waktu Padatan  = 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠
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= 
1020,5𝑚3
162𝑚3
𝑗𝑎𝑚
 
= 6,299 jam 
Sehingga durasi diperoleh  = 6,299/8jam 
= 0,787 hari 
    = 1 hari  
4) Urugan mmenggunakan tenaga kerja manusia 
Volume urugan : 392,83m
3
 
Kapasitas rata-rata pekerja = 1,135 m
3
/jam 
Waktu  = vol. x kapasitas  
  = 392,83 m
3
 x 1,1 jam/m
3
 
  = 432,11 jam  = 54,014 hari 
Untuk pekerjaan urugan dengan menggunakan 
tenaga manusia direncanakan dengan jumlah tenaga 
kerjanya 1 mandor dan 18 pekerja terampil. 
Sehingga waktu yang diperlekukan untuk urugan dan 
pemadatan yaitu  = 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 
18𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔
  
= 
54,014 ℎ𝑎𝑟𝑖
18𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔
 = 3,001 hari  
      
Volume urugan : 83,18 m
3
 
Kapasitas rata-rata pekerja = 1,135 m
3
/jam 
Waktu  = vol. x kapasitas  
  = 83,18 m
3
 x 1,1 jam/m
3
 
  = 91,50  jam  = 11,44  hari 
Untuk pekerjaan urugan dengan menggunakan 
tenaga manusia direncanakan dengan jumlah tenaga 
kerjanya 1 mandor dan 18 pekerja terampil. 
Sehingga waktu yang diperlekukan untuk urugan dan 
pemadatan yaitu  = 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 
18𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔
  
= 
11,44 ℎ𝑎𝑟𝑖
18𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔
 = 0,636 hari  
   
  
 
Total waktu pemadatan menggunakan tenaga 
manusia yaitu, = 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 
18
 = 
68
18
 = 3.7 hari  
    = 4 hari 
 
b. Perhitungan biaya  
 Biaya alat 
- Harga sewa alat per jam  = Rp. 160.000,-
/jam 
- Harga sewa total  = Rp. 160.000,- 
x 7 jam 
= Rp. 1.120.000,00 
 Mob/ demob alat  = Rp. 
3.000.000,00 
Jadi total yang diperlukan adalah Rp. 4.120.000,00 
 
 Biaya material  
 Untuk urugan tanah di gunakan tanah dari hasil 
galian 
 Urugan pasir :  
harga bahan  = Rp. 150.200,-/m
3
 
Harga bahan total  = (83.18 x 1.2) x 
150.200 
     = Rp. 14.992.866,- 
Biaya untuk upah pekerja  
Upah  = jumlah pekerja x upah per hari x durasi 
= ((1x Rp. 120.000)+(18 x Rp. 100.000)) 
x 4 hari 
 = Rp. 7.680.000,- 
 
5.3.5. Pekerjaan Lantai Kerja 
a. Perhitungan durasi  
Volume  = Lantai kerja PC+Sloof = 69.17 m
3
 
Jam kerja per m
3
 untuk 1 orang pekerja = 5.24 jam 
Waktu yang dibutuhkan (oleh 1 orang pekerja) 
Waktu  = volume x kapasitas pekerja 
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  = 69.17 x  5.24 
  = 362.458 jam  = 45.31 hari  
    = 46 hari 
Untuk jumlah pekerja diasumsikan dengan 
menggunakan 1 mandor, 1 kepala tukang, 3 tukang, 
dan 15 pekerja terampil, sehingga waktu yang 
dibutuhkan untuk pengerjaan lantai kerja yaitu : 
 Waktu  = 
46 ℎ𝑎𝑟𝑖
19
 = 2.42 hari = 3 hari 
b. Perhitungan biaya  
 Material, menggunakan beton K100 dengan 
harga Rp. 590.000,-/m
3
 
Biaya material = volume x harga/m
3 
   
= 69,17 x Rp. 590.000/m
3
 
   = Rp. 40.810.300,- 
 Upah pekerja 
1 mandor    = Rp.120.000,- 
1 kepala tukang    = Rp. 
115.000,00 
3 tukang = 3 x Rp. 105.000,00 = Rp. 
315.000,00 
15 pekerja = 15 x Rp. 100.000,00 = Rp. 
150.000,00 
Sehingga dapat dihitung upah total dalam 
pelaksanaan pekerjaan galian, yaitu upah total x 
durasi : 
Total biaya upah kerja = Rp. 6.150.000,- 
 
5.3.6. Pekerjaan Pemotongan Tiang Pancang  
Pekerjaan pemotongan dilakukan secara manual oleh 
manusia. Waktu yang dibutuhkan oleh 2 orang pekerja 
yaitu 6 buah tiang pancang/hari.  
a. Durasi  
Volume pekerjaan = 192 buah 
Digunakan pekerja sebanyak 12 orang 
Kap. Produksi (Qt)  = jumlah pekerja x produktivitas 
  
 
   = 12 x (6buah/2org) 
   = 36 buah/hari 
Sehingga waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini 
adalah 
Waktu yang diperlukan = Volume/Qt   
= 
192 𝑏𝑢𝑎ℎ
36 𝑏𝑢𝑎ℎ/ℎ𝑎𝑟𝑖
 
    = 5.33 hari = 6 hari 
b. Biaya 
Upah pekerja   = Rp. 100.000,- 
Biaya yang dibutuhkan  = durasi x upah x jumlah pekerja 
   = 6 hari x Rp.100.000 x 12 
   = Rp. 7.200.000,- 
 
5.3.7. Pile Cap 
Pekerjaan pile cap terdiri dari 3 item pekerjaan yaitu 
pekerjaan bekisting, pembesian dan pengecoran.  
A. Pekerjaan Bekisting  
a. Material   
 Volume bekisting  = 351.7 m2 
Dalam pemasangan bekisting pile cap bagian 
yang terhubung dengan sloof tidak dihitung 
volumenya sehingga volume bekisting bersih 
adalah volume bekisting total-dimensi 
sloofxjumlah 
 Volume lubang untuk sloof induk  
= 77x0.3x0.5  
= 11,55 m
2 
 Volume lubang untuk sloof anak  
= 30x0,25x0,45  
= 3,38 m
2 
Sehingga Volume beksiting bersih  
= 351,7 - (11.55+3.38)  
= 336,77 m
2
 
Untuk bekisting pile cap digunakan bataku 
ukuran 10x20x40. 
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Kebutuhan batako per m
2  
= 
1
0.2 𝑥 0.4
  
= 12.5 buah  
= 13 buah per m
2 
Total kebutuhan batako  = 336,77 x 13  
    = 4378 buah 
Bahan perekat (mortar) diambil 10% dari volume 
bekisting  = 10% x 336,77  
   = 36,77 m
2
 x 0,1 = 3,677 m
3
 
Campuran mortar digunakan perbandingan 
1PC:3PP 
 Semen  = 12,75 x 3,37  = 42.94 + 10%  
= 47,23 kantong  
= 48 kantong 
 Pasir  = 1,08 x 3,37  = 3,64 +10%  
= 4,001 m
3
=5m
3
 
b. Durasi  
Dalam buku Analisa Cara Modern oleh Ir. 
A.Soedrajat S., waktu yang dibutuhkan tiap 
100buah balok = 3.3 jam untuk bagiam 
diatas pondasi dengan lubang dan 
dibutuhkan 1.7 jam untuk penyelesian voeg-
voeg sederhana. Sehingga waktu total yang 
dibutuhkan pemasangan bekisting tiap 100 
buah batako adalah 5 jam per pekerja. 
Waktu total pemasangan bekisting 1 orang 
pekerja : 
Waktu  = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑘𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
100
 x 5jam 
   = 218,9 jam = 27,36 hari  
Untuk pengerjaan pemasangan bekisting 
diasumsikan dikerjakan oleh 1 mandor, 1 
kepala tukang, 5 tukang batu dan 12 pekerja 
terampil, sehingga waktu total pemasangan 
bekisting adalah : 
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢/1𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔
18
  
 = 1,52 hari  
  
 
= 2 hari 
c. Perhitungan Biaya  
 Material  
Batako = 4378 x Rp. 2500  = 
Rp.10.945.000,- 
Semen = 48 x Rp. 71.000 = Rp. 3.408.000,- 
Pasir = 5 x Rp 150.200 = Rp. 751.000 
Sehingga total biaya yg dibutuhkan = Rp. 
15.104.000,- 
 Upah pekerja  
1 mandor = Rp.120.000, 
1 kepala tukang = Rp.115.000,- 
5 tukang = 5x Rp.105.000= Rp. 525.000,- 
12 Pekerja = 12 x Rp.100.000 = Rp. 
1.200.000 
Sehingga total biaya yng dibutuhkan = Rp. 
1.960.000 x 2 hari = Rp. 3.920.000 
B. Pembesian  
Perhitungan tulangan utama : 
Dimensi pilecap, P = 900mm ; L = 900mm; 
H=0.6m 
Jumlah pile cap (n) = 42 
Tul utama = D13-150 
Sengkang = D13 
 
 Tul Utama 
 Panjang tulangan atas  
= (panjang – (2xdecking)) +(2 x 30D) 
= 1.53m 
 Berat tulangan(kg) 1PC 
= panjang x n.tul x d
2
 x 0.006165 
= 11.16 kg 
Berat total (kg)  = 11.16 x n pile cap x 2  
= 937.32 kg 
 Panjang Tul bawah  
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= (p – 2decking) + (2x(l-2decking)) + 
(1x12D) 
= 1.81m 
 Berat tulangan (kg) 1 PC  = 
13.17kg 
Berat total (kg)  = 1106.41kg 
 
 Tul sengkang  
 Panjang tulangan  =4x(panjang– 
(2xdecking)) 
= 3m 
 Berat tul   = panjang x n.tul x d2 x 
0.006165 
= 3.29 kg 
 Berat tul total  = 3,29 x 42  
= 138.1 kg 
Total kebutuhan seluruh tulangan pile cap :  
16834.05 kg 
 
Durasi pekerjaan untuk pekerjaan pembesian 
 Pemotongan tulangan : per 100 buah dibutuhkan 
waktu selama 2 jam oleh 1 org pekerja 
Jumlah potongan   = 3754, sehingga  
Durasi pemotongan  = 3754/100 x 2 jam  
= 75.08 jam = 9.39 hari 
 Pembengkokan : per 100 buah dibutuhkan waktu 
selama 1.5 jam oleh 1 org pekerja  
Jumlah bengkokan   = 5680, 
sehingga 
Durasi  = 5680/100 x 1.5 jam  
= 85.2 jam = 10.65hari 
 Kaitan : per 100 buah kaitan dibutuhkan waktu 
selama 2.3 jam oleh 1 org pekerja 
Jumlah kaitan  = 3129 buah, sehingga 
Durasi  = 3129/100 x 2.3 jam  
  
 
= 71.97 jam = 8.99 hari 
 Pemasangan : pemasangan tul per 100 buah 
menurut panjang tulangan antara lain 
Panjang 0-3m = 5.75 jam 
Panjang 3-6m = 6.2 jam 
Panjang 6-9m = 6.2jam 
 
Total tulangan dengan panjang 
0-3m = 1811 bh, durasi  = 104.14 jam = 13.02 
hari  
3-6m = 1903 bh, durasi  = 14.75 hari 
6-9m = 40 bh, durasi  = 0.3 hari 
 
Jadi, durasi total pemasangan  tulangan = 28.07 
hari oleh 1 org pekerja, diasumsikan dikerjakan 
oleh 1 mandor, 2 kepala tukang, 10 tukang besi dan 
10 pekerja terampil. Sehingga waktu total yang 
dibutuhkan untuk pembesian yaitu : 
Durasi total = (pemotongan + pembengkokan + 
aitan +pemasngan)/22 
  = (9,39 hari +10,65hari 
+8,99hari+28,07hari) 
  = 3hari  
 
Perhitungan Biaya  
Biaya material   = 16834.05 x Rp. 10.000 
    = Rp. 168.340.483,- 
Biaya upah pekerja   = Rp. 
2.400.000,- per hari  
Jadi biaya upah total  = Rp. 2.400.000 x 3 hari  
= Rp 7.200.000,- 
Sehingga biaya total = Rp. 168.340.483+Rp. 
7.200.000 
 = Rp. 175.540.483,- 
C. Pengecoran  
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Pengerjaan pengecoran pada pile cap menggunakan 
concret pump serta vibrator 
 
Volume beton pilecap total = 165.97 m
3
 
a. Durasi pekerjaan  
Spesifikasi alat :  
Type LongBoom 40Z.12H dengan Output piston 
side sebesar 74m
3
/jam 
Faktor efisiensi pada alat :  
 
 
Kondisi 
Operasi Alat 
Pemeliharaan Alat 
Baik 
sekali 
Baik Sedang Buruk 
Buruk 
sekali 
Baik sekali  0.83 0.81 0.76 0.7 0.63 
Baik   0.78 0.75 0.71 0.65 0.6 
Sedang 0.72 0.69 0.65 0.6 0.54 
Buruk 0.63 0.61 0.57 0.52 0.45 
Buruk Sekali 0.52 0.5 0.47 0.42 0.32 
 
 
Kualifikasi Identitas Nilai  
Terampil a. Pendidikan STM/sederajat 
0.8 
  
b. Setifikasi SIMP/SIPP (III) dan 
atau  
  c. Pengalaman > 6000 jam 
Cukup a. Pendidikan STM/sederajat 
0.7 
  
b. Setifikasi SIMP/SIPP (II) dan 
atau  
  c. Pengalaman 4000 - 6000 jam 
Sedang a. Pendidikan STM/sederajat 
0.65   b. Setifikasi SIMP/SIPP (I) dan atau  
  c. Pengalaman 2000 - 4000 jam 
Kurang a. Pendidikan STM/sederajat 
0.5   b. Setifikasi dan atau  
  c. Pengalaman < 3000 jam 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produksi alat  = 74m
3
/jam x (0,75 x 0,8 x  0,9)  
= 39,96 m
3
/jam  
Waktu pengoprasian/penggunaan C.P : 
= 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡
  = 
165,97𝑚³
39,96𝑚³/𝑗𝑎𝑚
 = 4,1534 jam 
 
 
 Persiapan : waktu persiapan meliputi setting 
alat, pemasangan pipa, pemanasan mesin. 
Dengan rincian  
Setting posisi alat   = 10 menit 
Pemasangan pipa   = 50 menit 
Pemanasan mesin  = 60 menit  
Total     = 120 ,menit 
 Waktu tambahan  
Uji slump   = 10 menit 
Pergantian truck   = 20 
menit 
Total     = 30 menit 
 Pasca pengoprasian 
Pembongkaran pipa  = 60 menit 
Pembersihan pompa  = 60 menit 
Persiapan kembali  = 10 menit 
Total    = 130 menit 
Sehingga waktu total penggunaan concrete pump adalah  
Kondisi Cuaca 
Faktor 
menit/jam % 
Terang, segar 55/60 0.9 
Terang, Panas, Berdebu 50/60 0.83 
Mendung 45/60 0.75 
Gelap 40/60 0.66 
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Durasi total  = waktu operasional + waktu persiapan + 
waktu tambah + waktu pasca operasional  
 = 4,1534jam + 2 jam + 0.5 jam + 2,17 
   = 523,87 menit  = 8.7 jam  
= 1.091 hari ~ 2 hari 
b. Biaya  
 Material  
Menggunakan beton readymix dengan mutu K-
350 dengan harga Rp. 760.000,-/m
3
 
Volume beton total 165.97 m
3
, sehingga total 
biaya untuk material pengecoran adalah : 
= volume tot. x harga beton 
= Rp. 126.138.899,- 
 Alat  
Biaya sewa concrete pump Rp. 
6.500.000/8jam/hari dengan harga sudah 
termasuk operator alat 
Sehingga biaya total sewa concrete pump  
= durasi total x biaya sewa perhari 
= 13.000.000,- 
 Upah pekerja 
1 mandor = Rp. 120.000,- 
1 kepala tukang = Rp. 115.000,- 
4 tukang = Rp.  420.000,- 
8 pekerja = Rp 800.000,- 
Jadi upah pekerja total untuk satu hari 
pengecoran adalah Rp. 1.455.000,- 
Sehingga biaya upah pekerja total adalah 
= Rp.1.455.000 x 2 hari = Rp. 2.910.000,- 
 
5.3.8. Sloof  
Pekerjaan sloof terdiri dari 3 item pekerjaan yaitu 
pekerjaan bekisting, pembesian, serta pekerjaan pengecoran. 
A. Pekerjaan bekisting 
a. Material  
  
 
Volume bekisting  = 522.41 m
2
 
Dalam pemasangan bekisting sloof bagian yang 
terhubung dengan pilecap tidak dihitung volumenya 
sehingga volume bekisting bersih adalah volume 
bekisting total-dimensi lubang sloofxjumlah 
 Volume lubang untuk sloof induk  = 56x0.25x0.45  
= 6.3 m
2 
 Volume lubang untuk sloof anak  = 30x0.25x0.45  
= 3.38 m
2 
Sehingga Volume beksiting bersih = 522.41-(6.3+3.38) 
   = 512.73 m
2
 
Untuk bekisting pile cap digunakan bataku ukuran 
10x20x40. 
Kebutuhan batako per m
2  
= 
1
0.2 𝑥 0.4
  
= 12.5 buah = 13 
buah/m
2 
Total kebutuhan batako   = 512.73 x 13  
    = 6666 buah 
Bahan perekat (mortar) diambil 10% dari volume 
bekisting  = 10% x 512.73  
 = 51.3 m
2
 x 0.1 = 5.13 m
3
 
Campuran mortar digunakan perbandingan 1PC:3PP 
 Semen = 12.75 x 5.13  = 65.41 + 10%  
= 72 kantong 
 Pasir = 1.08 x 5.13 = 5.54 +10% = 7 m3 
b. Durasi 
Dalam buku Analisa Cara Modern oleh Ir. A.Soedrajat 
S., waktu yang dibutuhkan tiap 100buah balok = 3.3 
jam untuk bagiam diatas pondasi dengan lubang dan 
dibutuhkan 1.7 jam untuk penyelesian voeg-voeg 
sederhana. Sehingga waktu total yang dibutuhkan 
pemasangan bekisting tiap 100 buah batako adalah 5 
jam per pekerja. 
 
Waktu total pemasangan bekisting 1 orang pekerja : 
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Waktu =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑘𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
100
 x 5jam 
  = 333.3 jam = 41.66 hari  
 
Untuk pengerjaan pemasangan bekisting diasumsikan 
dikerjakan oleh 1 mandor, 1 kepala tukang, 5 tukang 
batu dan 12 pekerja terampil,  
sehingga waktu total pemasangan bekisting adalah : 
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢/1𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔
18
  = 2.31hari  
= 3 hari 
c. Biaya 
 Material  
Batako = 6666 x Rp. 2500 = Rp. 16.665.000,- 
Semen = 72 x Rp. 71.000 = Rp 5.112.000,- 
Pasir = 7 x Rp. 150.200 = Rp. 1.051.400,- 
Total biaya material  = Rp. 
22.828.400,- 
 Upah pekerja 
1 mandor     = Rp.120.000, 
1 kepala tukang    = Rp.115.000,- 
5 tukang = 5x Rp.105.000  = Rp. 525.000,- 
12 Pekerja = 12 x Rp.100.000   = Rp. 
1.200.000 
Sehingga total biaya  = Rp. 1.960.000 
x 3 hari  
= Rp. 5.880.000,- 
B. Pembesian Sloof 
 
a. Material 
Pembesian sloof menggunakan sistem menerus 
Sloof menerus yang ditinjau adalah sloof induk x A-D 
Dimensi sloof yang ditinjau untuk contoh perhitungan 
SIX :  L = 27.92 m 
  
 
 
 
Beton decking = 0.05m 
 
 Tulangan Utama 
Untuk memperhitungan panjang tulangan yang 
dibutuhkan tiap sloof terlebih dahulu digambar 
sehingga nantinya didapatkan panjang total  
 
Setelah itu panjang tulangan utama sloof dapat dihitung 
sebagai berikut: 
 Tulanganatas  
= (((2x12000)+6340)x4) + (2764+4205+4211+2764) 
+ (8x110)  
= 136184 mm 
 Tulangan tengah  
= (2x12000x2) + (2x4220)  
= 56440mm 
 Tulangan bawah 
=((2*12000*4) + (5240*4)) + ((2*3768) + (2*3755) 
+ (8*110))  
= 132886 mm 
 
Kebutuhan tulangan per batang 
Panjang total : D22 =  269070mm 
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D10 = 56440 mm 
Panjang satu batang tulangan = 12000mm 
Kebutuhan tulangan dalam batang = 
𝑃 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
12000
 
D22 = 23batang; D10 = 5 batang 
Kebutuhan tulangan dalam Kg : 
P.tot(m) x D
2
 x 0.006165 
D22 = 802.87 kg 
D10 = 225.89 kg 
 
 Tulangan sengkang, untuk perhitungan tulangan sengkang 
dihitung seperti balok biasa  
Panjang tulangan :  
= (2x(b-2xdecking)) + (2x(h-2xdecking)) + (2x 6D) 
= 1.32m 
Perhitungan jumlah sengkang tumpuan kanan kiri : 
= 2 𝑥 
0.25 𝑥 𝑝 𝑠𝑙𝑜𝑜𝑓
𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔
 
Perhitungan Jumlah sengkang lapangan : 
= 
0.5 𝑥 𝑝 𝑠𝑙𝑜𝑜𝑓
𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔
 
Jumlah sengkang dalam satu sloof menerus A-E 
Sengkang tumpuan kanan kiri  = 136 buah 
Sengkan lapangan    = 68 buah 
 
 Kebutuhan sengkang dalam kg  
= jumlah x panjang sengkang x D
2
 x 0.006165 
Sengkang tumpuan = 110.67kg 
Sengkang lapangan = 55.337 kg 
Total kebutuhan tulangan dalam satu sloof menerus A-E 
= tul utama + sengkang 
= 1028.8kg + 166.011 kg 
= 1194.8 kg 
Untuk kebutuhan dalam satu lantai sloof dibutuhkan tul 
total 11555.4 kg dengan rincian  
D22 = 6365.75 kg 
D16 = 2174.605 kg 
  
 
D10 = 556.42 kg (sengkang) 
D10 = 753.12 kg (sengkang) 
 
 
b. Durasi  
Durasi pembesian pada sloof terdapat 3 sub item 
pekerjaan yaitu pemotongan, bengkokan dan kaitan serta 
pemasangan tulangan 
 Pemotongan 
Waktu yang diperlukan untuk memotong tul per 100 
buah adalah 2 jam  
Waktu  = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜𝑡𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛
100
𝑥2𝑗𝑎𝑚 
   = 4.03 hari/pekerja 
 Pembengkokkan  
Waktu pembengkokan tiap 100 buah bengkokan 
D8   = 1.15 jam, jumlah bengkokan = 
4860 
Waktu  = 4860/1.15 
= 42,26 jam = 5,28hari/pekerja 
D10  = 1.15 jam, jumlah bengkokan = 5634 
Waktu  = 5634/1.15 
  = 48,99 
= 8.1 hari/pekerja 
D16  = 1.5 jam, jumlah bengkokan = 180 
Waktu  = 180/1.5 
= 0.34hari/pekerja 
D22 = 1.5 jam, jumlah bengkokan = 160 
Waktu = 0.3hari/pekerja 
Total waktu 1 pekerja = 15.7 
 
 Kaitan  
Waktu = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜𝑡𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛
100
𝑥𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 
 
Waktu per pekerja 
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D8  = 1.85jam, jumlah kaitan = 3240 
Waktu  = 7.49 hari 
D10  = 1.85jam, jumlah kaitan 3756 
Waktu  = 8.69 hari 
D16  = 2.3 jam, jumlah kaitan = 152 
Waktu = 0.71 hari 
D22  = 2.3 jam jumlah kaitan 152 
Waktu = 0.44 hari 
 Pemasangan  
Besi 
Panjang 0 - 3 m panjang 3 - 6 m panjang 6 - 9 m 
n 
Jam 
kerja 
jml jam 
kerja 
waktu 
n 
Jam 
kerja 
jml 
jam 
kerja 
waktu 
n 
Jam 
kerja 
jml 
jam 
kerja 
waktu 
(hari) (hari) (hari) 
D8 1482 4.75 70.4 8.799 0 6 0 0 0 0 7 0.88 
D10 1846 4.75 87.69 10.96 20 6 1.2 0.15 74 0 7 0.88 
D16 88 5.75 5.06 0.633 108 7.25 7.83 0.979 68 8.25 8.25 1.03 
D22 41 5.75 2.358 0.295 69 7.25 5 0.625 156 8.25 8.25 1.03 
 
Durasi total 12.85hari/pekerja 
Diasumsikan pekerjaan pembesian dikerjakan 
dengan jumalh tenaga kerja 1 mandor 2 kepala 
tukang 10 tukang besi dan 10 pekerja terampil 
Jadi dihasilkan : 
Pemotongan = 1 hari 
Pembengkokan 2 hari 
Pemasangan 1 hari 
c. Perhitungan Biaya  
 Material = harga besi x volume besi total = Rp. 
113.256.877,- 
 Upah pekerja perhari total = Rp. 2.400.000 
Upah pekerja : 
Pemotongan = Rp. 2.400.000 
Pembengkokan = Rp. 4.800.000 
Pemasangan Rp = 2.400.000 
Total = Rp.9.600.000,- 
C. Pengecoran 
Vol beton seluruhnya = 57.95 m
3
 
  
 
Harga beton ready mix Rp.760.000/m
3 
Pengerjaan pengecoran pada pile cap menggunakan 
concret pump serta vibrator 
a. Durasi pekerjaan  
Spesifikasi alat :  
Type LongBoom 40Z.12H dengan Output piston 
side sebesar 74m
3
/jam 
Faktor efisiensi pada alat :  
 
Kondisi Cuaca 
Faktor 
menit/jam % 
Terang, segar 55/60 0.9 
Terang, Panas, Berdebu 50/60 0.83 
Mendung 45/60 0.75 
Gelap 40/60 0.66 
 
Kondisi 
Operasi Alat 
Pemeliharaan Alat 
Baik 
sekali 
Baik Sedang Buruk 
Buruk 
sekali 
Baik sekali  0.83 0.81 0.76 0.7 0.63 
Baik   0.78 0.75 0.71 0.65 0.6 
Sedang 0.72 0.69 0.65 0.6 0.54 
Buruk 0.63 0.61 0.57 0.52 0.45 
Buruk Sekali 0.52 0.5 0.47 0.42 0.32 
 
 
Kualifikasi Identitas Nilai  
Terampil a. Pendidikan STM/sederajat 
0.8 
  
b. Setifikasi SIMP/SIPP (III) dan 
atau  
  c. Pengalaman > 6000 jam 
Cukup a. Pendidikan STM/sederajat 
0.7 
  
b. Setifikasi SIMP/SIPP (II) dan 
atau  
  c. Pengalaman 4000 - 6000 jam 
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Sedang a. Pendidikan STM/sederajat 
0.65   b. Setifikasi SIMP/SIPP (I) dan atau  
  c. Pengalaman 2000 - 4000 jam 
Kurang a. Pendidikan STM/sederajat 
0.5   b. Setifikasi dan atau  
  c. Pengalaman < 3000 jam 
 
 
Produksi alat  = 74m
3
/jam x (0,75 x 0,8 x  0,9)  
= 37,46 m
3
/jam  
Waktu pengoprasian/penggunaan C.P : 
= 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡
  = 
57,95𝑚³
37,46𝑚³/𝑗𝑎𝑚
 = 1,537 jam 
   = 92,237 menit 
 
 
 
 Persiapan : waktu persiapan meliputi setting 
alat, pemasangan pipa, pemanasan mesin. 
Dengan rincian  
Setting posisi alat   = 10 menit 
Pemasangan pipa   = 50 menit 
Pemanasan mesin  = 60 menit  
Total     = 120 ,menit 
 Waktu tambahan  
Uji slump   = 10 menit 
Pergantian truck   = 20 
menit 
Total     = 30 menit 
 Pasca pengoprasian 
Pembongkaran pipa  = 60 menit 
Pembersihan pompa  = 60 menit 
Persiapan kembali  = 10 menit 
Total    = 130 menit 
Sehingga waktu total penggunaan concrete pump adalah  
  
 
Durasi total  = waktu operasional + waktu persiapan + 
waktu tambah + waktu pasca operasional  
 = 92,237 + 120 + 30 + 130  
  = 212,237 menit 
 = 3,5373 jam  = 0,4422 hari  
   = 1 hari  
c. Biaya  
 Material  
Menggunakan beton readymix dengan mutu K-
350 dengan harga Rp. 760.000,-/m
3
 
Volume beton total 57,591 m
3
, sehingga total 
biaya untuk material pengecoran adalah : 
= volume tot. x harga beton 
= 57,591 x Rp. 760.000 
= Rp. 43.768.904,- 
 Alat  
Biaya sewa concrete pump Rp. 
6.500.000/8jam/hari dengan harga sudah 
termasuk operator alat 
Sehingga biaya total sewa concrete pump  
= durasi total x biaya sewa perhari 
= 1 x  Rp. 6.500.000,- 
= Rp. 6.500.000 
 Upah pekerja 
1 mandor   = Rp. 115.000,- 
1 kepala tukang   = Rp. 110.000,- 
2 tukang   = Rp. 210.000,- 
5 pekerja   = Rp  500.000,- 
Jadi upah pekerja total untuk satu hari 
pengecoran adalah Rp. 935.000.00,- 
Sehingga biaya upah pekerja total adalah 
= Rp. 935.000.00,- 
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5.3.9. Dinding Beton 
Pekerjaan Dinding beton terdiri dari 3 item pekerjaan 
yaitu pekerjaan pembesian, bekisting dan pengecoran. 
Contoh perhitungan dinding beton diambil contoh pada 
dinding as 3-4A 
1. Pekerjaan Pembesian 
 Material 
Dimensi,  p = 6,26 m 
  L = 0,25 m 
  H = 3m 
Decking  = 0,03 m 
Tul, D13-150 untuk tul arah vertikal dan D10-150 
untuk tul arah horizontal 
- Panjang tul. Vertikal  
= (3 + ((40 x 0,013) x 2 )) = 4,04m 
n tul  =( 6,26m/0,15) + 1 
 = 42,73 ~ 43 
Total panjang tulangan (atas + bawah)  
= (4,04 m x 43) x 2  
= 347,44 m 
- Panjang tul. Horizontal 
 = (6,26+ ((40 x 0,010) x 2)) = 7,06 m  
 n tul = (3m/0,15m) +1  
  = 21bh 
 Total panjang tulangan (atas+bawah) 
 = (7,06 x 21) x 2 
 = 296,52 m 
- Berat tulangan  
D10  = 296,52 x 10
2
 x 0,006165 
 = 182,81 kg 
D13 = 347,44 x 13
2
 x 0,006165 
 = 361,99 kg 
Total kebutuhan tulangan untuk dinding beton 
adalah : 
D10 = 4905,06 kg 
  
 
D13 = 6612,22 kg 
D16 = 4766,54 kg 
 
 Durasi  
- Pemotongan  
Durasi pemotongan tulangan tiap 100 buah 
tulangan adalah 2 jam oleh satu orang pekerja  
Contoh perhitungan diambil dari pekerjaan 
pembesian kolom lantai 1 dengan data sebagai 
berikut 
D10  = 1044 bh 
D19 = 1760 bh 
D22 = 572 bh 
 
Durasi pemotongan : 
D10  = 
1044
100
 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚 
 =20,88 jam/pekerja 
D13 = 
1760
100
 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚  
 = 35,2 Jam/pekerja  
D16 = 
572
100
 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚 
  = 11,44 Jam/pekerja 
Durasi pemotongan total = 67,52 jam/pekerja 
      = 8,44 hari/pekerja 
 
- Pembengkokan 
Durasi pembengkokan tulangan tiap 100 buah 
bengkokan oleh satu orang pekerja adalah  
D10  = 1,15 jam, D13&D16= 1,5jam 
 
Data pembengkokan tulangan  
D10  = 1234 bh 
Durasi  = 
1234
100
𝑥 1,15 jam 
  = 14,191 jam/pekerja 
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  = 1,774 hari/pekerja 
D13 & D16  = 2332 bh 
Durasi = 
2332
100
𝑥 1,5 jam 
   = 34,98 jam/pekerja 
   = 4,373 hari/pekerja 
 Total durasi  = 6,147 hari/pekerja 
 
- Pemasangan  
Durasi pemasangan tulangan tiap 100 buah 
oleh satu orang pekerja antara lain : 
 Panjang 0-3 m : 
 D10 = 278 bh, 4,75jam/100bh/pekerja 
 Durasi = 2,78 x 4,75 jam 
   = 13,21 jam 
 D13 = 680 bh, 5,75jam/100bh/pekerja 
 Durasi = 6,8 x 5,75 jam 
   = 39,1 jam 
Panjang 3-6m 
D10 = 102 bh, 6 jam/100bh/pekerja 
Durasi = 1,02 x 6 jam 
  = 6,102 jam 
D13&D16 =1652 bh, 6,2 jam/100bh/pekerja 
Durasi = 16,52 x 6,2 jam 
  = 102,424 jam 
Panjang 6-9m 
D16  = 664 buah, 7 jam/100bh/pekerja 
Durasi = 6,64 x 7jam 
  = 46,48 jam 
Total durasi  = 13,21 + 39,1 + 6,102 + 102,42 
+ 46,48  
  = 160,832 jam 
  = 25,914 hari/pekerja 
Diasumsikan untuk pekerjaan dinding beton 
mempekerjakan  1 mandor, 2 kepala tukang, 10 
  
 
tukang besi, dan 10 pekerja terampil, sehingga 
durasi pembesian adalah : 
- Pemotongan = 8,44 / 22 = 0,384 hari 
- Pembengkokan = 6,174 /22= 0,279 hari 
- Pemasangan = 25,914/22= 1,178 hari 
Total durasi pembesian = 1,841 hari = 2 hari  
 Biaya  
Material  = 16283,81 kg x Rp. 10.000 
  = Rp. 162.838.115,- 
Biaya upah pekerja : 
Upah pekerja per hari  
1 mandor = 1 x Rp.120.000 = Rp. 120.000,-  
2 K. Tukang = 2 x Rp.115.000 = Rp. 230.000,- 
10 Tukang = 10xRp105.000 = Rp.1.050.000,- 
10 pekerja = 10xRp100.000 = Rp. 1.000.000 
Total biaya upah pekerja per hari  
= Rp 2.400.000,-  
Total biaya upah pekerja untuk pekerjaan 
pembesian  
 = Rp 2.400.000 x 2 hari  
 = Rp 4.800.000,- 
2. Bekisting 
 Material  
Vertikal , kayu meranti 5/7 cm 
- Jumlah pakai  = 
(panjang dinding)
0,4
 
= 6,26 / 0,4  
= 15,65 bh ~ 16 bh 
Volume  = 16 x 0,05 x 0,07 x 2 x 3 
  = 0,672 m
3
 
Horizontal, kayu meranti 5/7 cm 
- Jumlah pakai  = 
(tinggi dinding)
0,4
 
= 3 / 0,4  
= 7,5 bh ~ 8 bh 
 Volume  = 8 x 0,05 x 0,07 x 6,26 x 2 
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   = 0,701 m
3
 
Total Volume kayu meranti 5/7 untuk dinding 
beton adalah 17,71 m
3
 
 
Multiplex (1,22 x 2,44 x 0,012) m
3
 
Luas bekisting  = (2 x 6,26 x 3) + (2 x 0,25 x 3) 
   = 39,6 m
2
 
Jumlah pakai  = 39,6 / 2,79  
   = 13,12 ~ 14 lbr 
Volume  = 14 x 1,22 x 2,44 x 0,012 
   = 0,5 m
3
 
Total kebutuhan triplek sluruh dinding = 345 lbr 
 
Besi Hollow 25/50mm 
Panjang sabuk  = ((6,26 x 2 x 2) + (0,25 x 2 x 2)) 
+ (3/0,5) 
   = 156,24m 
Jumlah pakai = 156,24 / 6  
   = 26,04 ~ 27 buah  
Volume  = 27 x 0,025 x 0,05 x 6  
   = 0,203 m
3
 
 Durasi  
Jam kerja tiap  10 m
2 
luas cetakan/pekerja :  
- Menyetel  = 7 jam  
- Memasang  = 4 jam  
- Membongkar = 3,5 jam 
- Mereparasi  = 3,5 jam 
Volume bekisting = 260,02 m
2 
 
Durasi : 
Menyetel  = 
260,2
10
 x 7 jam 
   = 182,014 jam  
= 22,75 hari/pekerja 
   Memasang = 26,02 x 4 jam 
     = 104,008 jam 
     = 13 hari/pekerja 
  
 
   Membongkar = 26,02 x 3,5 jam 
     = 91,007 jam 
     = 11,36 hari/pekerja 
   Mereparasi = 26,02 x 3,5 jam 
     = 91,007 jam 
     = 11,36 hari/pekerja 
 Diasumsikan untuk pekerjaan bekisting 
mempekerjakan 1 mandor, 1 kepala tukang, 10 
tukang, 10 pekerja terampil 
 
 Sehingga waktu yang dibutuhkan : 
Menyetel  = 22,75 / 21  = 1,08 hari 
Memasang  = 13 / 21 = 0,62 hari 
Membongkar = 11,36 /21 = 0,54 hari 
Mereparasi = 11,36/ 21 = 0,54 hai 
Total waktu pekerjaan bekisting = 2,78 = 3 hari 
 Biaya 
Material   
Kayu meranti 5/7, Rp 2.400.000,-/m
3
 
Total biaya  = 17,71 x Rp 2.400.000 
   = Rp 42.504.0000,- 
 
Besi hollow 25/50, Rp. 20.000,-/m 
Total biaya  = 4092,41 x Rp. 20.000 
   = Rp. 81.848.200,- 
 
Multiplex (1,22 x 2,44 x 0,012) m
3
, Rp. 
150.000/lbr 
Total biaya  = 345 x Rp. 150.000 
   = Rp. 51.750.000,- 
 
Upah pekerja  
- 1 mandor =1 x Rp. 120.000      = Rp.120.000, 
- 1kepala tukang=1 x Rp.115.000=Rp.115.000,-  
- 10 tukang= 10x Rp.105.000     =Rp.1.050.000, 
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- 10pekerja = 10 x Rp. 100.000 =Rp.1.000.000,- 
Biaya upah pekerja per hari adalah Rp. 2.285.000 
Total durasi pekerjaan bekisting adalah 3 hari, 
jadi biaya upah pekerja total adalah  
= Rp. 2.285.000 x 3 hari  
= Rp. 6.855.000,-  
3. Pengecoran  
 Material  
Menggunakan beton mutu K-350 dengn harga 
Rp. 760.000,-/m
3
 
 Durasi pekerjaan 
 
  
Titik 
Volum
e 
Prod
uksi 
Per 
Siklu
s 
Wakt
u 
Siklus 
Produk
si Per      
Jam 
Waktu   
Pelaksan
aan 
m3 m3 menit m3/Jam Jam 
A- 2 5.61 0.8 12.287 2.54 2.21 
A- 3 4.63 0.8 12.179 2.56 1.81 
A- 4 8.14 0.8 12.238 2.55 3.19 
A- 5 8.14 0.8 12.435 2.51 3.24 
B- 2 5.61 0.8 12.272 2.54 2.21 
B- 3 4.63 0.8 12.189 2.56 1.81 
B- 4 8.14 0.8 12.221 2.55 3.19 
B- 5 8.14 0.8 12.453 2.51 3.25 
C- 2 5.61 0.8 12.332 2.53 2.22 
C- 3 5.61 0.8 12.277 2.54 2.21 
C- 4 5.61 0.8 12.318 2.53 2.22 
  
 
C- 5 8.14 0.8 12.479 2.50 3.25 
C- 
3'-3 
1.70 0.8 12.670 2.46 0.69 
C- 
3'-6 
1.70 0.8 12.352 2.53 0.67 
E- 3 2.91 0.8 12.381 2.52 1.15 
E- 4 2.91 0.8 12.626 2.47 1.18 
E- 5 2.91 0.8 13.170 2.37 1.23 
E'- 3 2.91 0.8 12.542 2.49 1.17 
E'- 5 2.91 0.8 13.223 2.36 1.23 
 
Waktu pengecoran = 38,12 jam = 4,77 hari = 5 
hari 
 
 Biaya  
Material  
Beton ready mix K-350, Rp. 760.000,-/m
3
 
Total biaya  = 95,94 x Rp. 760.000 
   = Rp. 72.914.400,- 
 
Upah pekerja  
- 1 mandor = 1 x Rp. 120.000        = Rp.120.000,- 
- 1 kepala tukang = 1 x Rp.115.000 =Rp.115.000, 
- 2 tukang = 2 x Rp. 105.000      = Rp. 210.000, 
- 10 pekerja = 10 x Rp. 100.000 = Rp.1.000.000,- 
 
Upah tenaga kerja per hari = Rp. 1.445.000,-  
Sehingga biaya total u[ah pekerja selama 5 hari 
adalah  =Rp 1.445.000,- x 5 hari 
  = Rp. 7.225.000 
 
5.3.10. Kolom 
Pekerjaan kolom terdiri dari 3 item pekerjaan yaitu 
pekerjaan pembesian bekisting dan pengecoran. 
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1. Pekerjaan Pembesian 
 Material  
Contoh perhitungan pembesian kolom lantai 1 as 3-
A yaitu kolom type K1 dengan dimensi 550x800 
mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tinggi kolom  = 4m 
Dimensi  = 0,55 x 0,8 m 
Decking = 0,04m 
Tebal plat = 0,12m 
Tulangan utama = 22 D22 
Overlap = 40D = 88mm = 0,88m 
Sengkang = tumpuan D10-100 
   lapangan D10-200 
 
 Perhitungan tulangan utama 
Panjang tulangan utama : 
 
 
Panjang tul  = tinggi kolom + (40D) 
+ (15D) + t.plat 
= 4m + (40x0,022) + (15x0,222) 
0,12m 
  = 5,33m 
Panjang total kolom utama dalam 1 balok : 
P (m) = panjang tulangan x jumlah tul. 
 = 5,33 x 22 
 = 117,22m 
  
 
 
Berat total (kg) = 117,22 x D
2 
x 
0,006165 
  = 117,22 x 22
2
 x 0,006165 
  = 349,89 kg 
 
 Perhitungan tulangan sengkang 
P(m) = ((b – 2x decking) x 3 )+((h – 
2xdecking)x3) + (p.kait x 6) 
 = (( 0,55 – (2x0,04)) x 3) + ((0,8 – (2x 
0,04)) x 3) + (0,06 x 2) 
 = 3,93m  
 
Sengkang tumpuan (kanan+kiri)  
Jumlah sengkang tumpuan (ka+ki) 
n = 
2 x (0,25 x tinggi kolom)
𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑚𝑝.
 
 =  
2 x (0,25 x 4m)
0,1𝑚
 
 = 20 bh 
Panjang total  = 20 x 3,93 = 78,6m   
Jumlah sengkang lapangan  
n =  
 (0,5 x tinggi kolom)
𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑚𝑝.
 
 =  
 (0,5 x 4m)
0,2𝑚
 
 = 10bh  
Panjang total  = 10 x 3,9 = 39m 
 
Total kebutuhan tulangan sengkang dari 1 
kolom type 1-A dalam kg 
 = panjang sengkang x D
2
 x 0.006165 
 = (78,6m + 39m) x 10
2
 x 0,006165 
 = 72,69 kg 
 
jadi untuk 1 kolom type 1-A dibutuhkan 
tulangan : 
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kebutuhan tulangan (kg)  = 349,89kg + 
72,69kg 
   = 422,57 kg 
 
Daftar perhitungan kebutuhan tulangan kolom  
 
Tabel 5. 1 Kebutuhan Tulangan Kolom  per 
Lantai 
Lantai 
Tul Utama Tul 
Total 
total sengkang  
kg kg kg 
base 7941.96 1478.64 9420.60 
1 9087.00 1928.66 11015.66 
2 9087.00 1928.66 11015.66 
3 8061.59 1671.50 9733.10 
4 6512.1239 1671.50412 8183.63 
5 6512.1239 1671.50412 8183.63 
6 6512.1239 1671.50412 8183.63 
7 6512.1239 1671.50412 8183.63 
8 6512.1239 1671.50412 8183.63 
EQP 1285.97449 342.5274 1628.50 
 
 
Tabel 5. 2 Kebutuhan Tulangan Kolom per Type 
Lantai TYPE 
Tul. 
Utama 
Tul.sengkang Total 
Lt.base 
K1 305.91 55.73 361.63 
K2 305.91 53.60 359.50 
KL 100.04 28.50 128.54 
LT.1-2 
K1 349.89 72.69 422.57 
K2 349.89 69.91 419.80 
KL 114.95 37.17 152.13 
Llt.3-8 
K1 245.94 62.99 308.93 
K2 4.66 1469.46 1474.12 
KL 2.48 152.13 154.60 
Llt.EQP 
K1 199.14 48.46 247.60 
KL 81.57 24.78 106.35 
 
  
 
 Durasi  
Durasi pembesian dihitung dari total durasi 
pekerjaan pemotongan, pembengkokan, kaitan, 
serta pemasangan tulangan. Contoh perhitungan 
diambil dari pekerjaan pembesian kolom lantai 1 
- Pemotongan  
Durasi pemotongan tulangan tiap 100 buah 
tulangan adalah 2 jam oleh satu orang pekerja  
Contoh perhitungan diambil dari pekerjaan 
pembesian kolom lantai 1 dengan data sebagai 
berikut 
D10  = 900 bh 
D19 = 60 bh 
D22 = 528 bh 
 
Durasi pemotongan : 
D10  = 
900
100
 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚 
 = 18 jam/pekerja 
D19 = 
60
100
 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚  
 = 1,2 Jam/pekerja  
D22 = 
528
100
 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚 
  = 10,56 Jam/pekerja 
Durasi pemotongan total  = 18+1,2+10,56 
   
 =29,76jam/pekerja 
- Pembengkokan 
Durasi pembengkokan tulangan tiap 100 buah 
bengkokan oleh satu orang pekerja adalah  
D10  = 1,15 jam, D19  & D22 = 1,5jam 
 
Data pembengkokan tulangan  
D10  = 2700 bh 
Durasi  = 
2700
100
𝑥 1,15 jam 
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  = 31,05 jam/pekerja 
- Kaitan  
Durasi kaitan tulangan tiap 100 buah kaitan 
oleh satu orang pekerja adalah  
D10  = 1,85 jam 
D19 = 2,3 jam 
D22 = 2,3 jam 
 
Data kaitan tulangan kolom lantai 1  
D10  = 5400 bh 
Durasi  = 
5400
100
 𝑥 1,85𝑗𝑎𝑚 
  = 93, 24 jam  
 
- Pemasangan  
Durasi pemasangan tulangan tiap 100 buah 
oleh satu orang pekerja antara lain : 
 D 10 :  0-3m = 4,75 jam 
   3-6m = 6 jam 
   6-9m =  7 jam 
 D19 : 0-3m = 5,75 jam 
   3-6m = 7,25 jam 
   6-9m =  8,25 jam 
 D22 : 0-3m = 5,75 jam 
   3-6m = 7,25 jam 
   6-9m =  8,25 jam 
Data pemasangan tulangan untuk kolom lantai 
1 yaitu  
    Jumlah Panjang tul. 
    0-3 m 3-6 m 6-9 m 
Lantai 
1 
D10 900     
D19   60   
D22   528   
Durasi yang diperlukan : 
 0-3m 
D10  = 900 bh 
  
 
Durasi = 
900
100
 𝑥 4,75 𝑗𝑎𝑚 
  = 42,75 jam 
 3-6m 
D19 = 60 bh 
Durasi = 
60
100
 𝑥 7,25𝑗𝑎𝑚 
  = 4,35 jam 
D22  = 528 bh 
Durasi = 
528
100
 𝑥 7,25𝑗𝑎𝑚 
  = 38,28 jam 
Total durasi pemasangan tulangan tiap 
100 pemasangan oleh satu orang pekerja 
adalah  
  = 42,75 + 4,35 + 38,28  
  = 85,38 jam  
Sehingga durasi total yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan pemebesian adalah : 
Durasi total  = durasi pemotongan + 
pembengkokan + kaitan + 
pemasangan  
 = 29,76jam + 31,05 jam + 93, 24 
jam + 85,38 jam 
 = 239,34 jam = 29,9 hari/pekerja 
Untuk pekerjaan pembesian diasumsikan 
mempekerjakan tenaga kerja dengan jumlah : 
- 1 mandor 
- 2 kepala tukang 
- 10 tukang besi 
- 10 pekerja terampil 
Sehingga durasi total yang dibutuhkan untuk 
pekerjaan pembesian kolom lantai 1 adalah  
 = 29,9/22 orang 
 = 1,36 hari = 2hari  
 Biaya  
- Biaya Material  
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Harga besi rata-rata/kg   = Rp. 
10.000,-/kg 
Volume besi kolom lantai 1 = 11015,66 kg 
Total biaya besi  
= Rp 10.000x 11015,66 
= Rp 110.156.593,60,-  
 
- Biaya Upah Pekerja  
Upah pekerja per hari  
1 mandor = 1 x Rp.120.000 = Rp. 120.000,-  
2 K. Tukang = 2 x Rp.115.000 = Rp. 
230.000,- 
10 Tukang = 10xRp105.000 = Rp.1.050.000,- 
10 pekerja = 10xRp100.000 = Rp. 1.000.000 
Total biaya upah pekerja per hari  
= Rp 2.400.000,-  
Durasi Pembesian kolom = 2 hari, jadi upah 
total 
 = 2 x Rp  2.400.000,- 
 = Rp. 4.800.000,-  
Berikut ini rekapitulasi pekerjaan pembesian meliputi 
volume kebutuhan material (tulangan), biaya material, 
durasi pekerjaan, serta upah pekerjaan  
Tabel 5. 3 Rekapitulasi Pekerjaan Pembesian Kolom 
lantai 
bahan 
biaya material waktu  upah  
kg 
BASEMENT 9420.60 94,206,009.93 2.00  Rp    4,800,000.00  
1 11015.66 110,156,593.60 2.00  Rp    4,800,000.00  
2 11015.66 110,156,593.60 2.00  Rp    4,800,000.00  
3 9733.10 97,330,976.92 2.00  Rp    2,400,000.00  
4 8183.63 81,836,280.21 2.00  Rp    4,800,000.00  
5 8183.63 81,836,280.21 2.00  Rp    4,800,000.00  
6 8183.63 81,836,280.21 2.00  Rp    4,800,000.00  
7 8183.63 81,836,280.21 2.00  Rp    4,800,000.00  
8 8183.63 81,836,280.21 2.00  Rp    4,800,000.00  
EQP 1628.50 16,285,018.89 1.00  Rp    2,400,000.00  
  
 
   
  
2. Pekerjaan Bekisting 
 Material  
Untuk pekerjaan kolom digunakan  Multiplex 
ukuran 1,22x2,44x0.012x4m, kayu meranti ukuran 
5/7, serta menggunakan besi hollow ukuran 25/50 
 
- Kayu Meranti 5/7  
Jumlah kayu meranti dalam 1 kolom dianggap 
16 buah untuk kolom Type K1 dan K2 serta 
10 buah untuk kolom type KL 
Contoh perhitungan bekisting kolom diambil 
perhitungan untuk Kolom type K1 
Data untuk Kolom type K1 lantai 1 
Tinggi kolom = 4m  
 
Jumlah batang perlu    
= 
𝑛 𝑘𝑎𝑦𝑢 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 𝑥 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚
4
 
= 
16𝑥4𝑚
4
 
= 16 batang  
Volume kayu meranti = 16 x 0,05 x 0,07 x 4 
   = 0,224 m
3 
- Besi Hollow 25/60mm  
Panjang sabuk   
= (((b+0,3) x 4)+((h+0,4) x4)) x ( tinggi 
kolom/0,6) 
= ((0,55+0,3)x4) + ((0,8+0,4))x (4/0,6) 
= 54,67 m 
Jumlah batang hollow perlu = 
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑖𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢
6
 
  = 
54,67
6
 
  =  buah  
109 
 
 
- Multiplex digunakan ukran (1,22 x 2,44 x 
0,012) 
Luas bekisting balok total : 
= ((2 x b x t) + (2 x h x t)) 
= ((2 x 0,55 x 4) + (2 x 0,8 x 4)) 
=  10,8m
2
 
 
Kebutuhan multiplek (lbr)  = 
10,8 𝑚2
2,98
 
    = 3,62 bh 
    = 4 bh  
Volume multiplek  = 4 x 1,22 x 2,44 x 0,012 
   = 0,143 m
3 
  
- Pipa support 8 bh/kolom 
 
 Durasi  
Jam kerja tiap 10 m
2 
luas cetakan 
- Menyetel  = 6 jam  
- Memasang  = 3 jam  
- Membongkar  = 3 jam 
- Mereparasi  = 3,5 jam 
Volume bekisting kolom Lt.1 = 289,6 m
2
 
Durasi yang diperlukan tiap 10m
2 
cetakan oleh 1 
orang pekerja  
- Menyetel  = 
289,6 m²
10
 x 6 jam  
= 173,76 jam 
= 
173,76 jam
8𝑗𝑎𝑚
 
= 21,72 hari/pekerja 
- Memasang = 
289,6 m²
10
 x 3 jam 
= 1,8 jam 
  
 
= 
1,8 jam
8𝑗𝑎𝑚
 
= 10,86 hari/pekerja 
- Membongkar =
289,6 m²
10
 x 3 jam  
= 0,9 jam 
=
0,9 jam
8𝑗𝑎𝑚
 
= 10,86 hari/pekerja 
- Mereparasi =
289,6 m²
10
 x 3,5 jam  
= 1,05jam 
= 
1,05 jam
8𝑗𝑎𝑚
 
= 12,67 hari/pekerja 
 Diasumsikan pekerjaan bekisting dikerjakan 
dengan jumlah tenaga kerja : 
- 1 mandor 
- 1 kepala tukang 
- 10 tukang 
- 10 pekerja terampil 
Sehingga waktu yang diperlukan dalam pekerjaan 
bekisting untuk kolom type K1 adalah  
- Menyetel  = 
21,72 ℎ𝑎𝑟𝑖
21
 
= 1,03 hari 
- Memasang = 
10,86 ℎ𝑎𝑟𝑖
21
 
= 0,52 hari 
- Membongkar = 
10,86 ℎ𝑎𝑟𝑖
21
 
= 0,52 hari 
- Reparasi  = 
12,67ℎ𝑎𝑟𝑖
21
 
= 0,6 hari 
   Total durasi   = 1,03 +0,52 + 0,52 +0,6 
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      = 2,15 hari = 3 hari 
Waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan bekisting 
tiap 1 pekerja  
 
 P
e
r
h
i
t
u
n
g
a
n
  
Rekap durasi  
ITEM LANTAI 
Waktu tot/1pekerja durasi 
hari hari 
KOLOM BM 42.50 3.00 
  1 56.25 3.00 
  2 56.25 3.00 
  3 47.88 3.00 
  4 47.88 3.00 
  5 47.88 3.00 
  6 47.88 3.00 
  7 47.88 3.00 
  8 9.75 1.00 
  EQP 9.75 1.00 
  ATAP     
 
 Biaya  
- Material  
Volume total kayu meranti untuk Kolom Lt.1 
adalah 6,22 m
3
 
LAN
TAI 
VOL SETEL 
PASAN
G 
BONGK
AR 
REPAR
ASI 
WAKTU 
m² (jam) (jam) (jam) (jam) (jam) 
BAS
E 217.20 131.00 66.00 66.00 77.00 340.00 
1 289.60 174.00 87.00 87.00 102.00 450.00 
2 289.60 174.00 87.00 87.00 102.00 450.00 
3 246.16 148.00 74.00 74.00 87.00 383.00 
4 246.16 148.00 74.00 74.00 87.00 383.00 
5 246.16 148.00 74.00 74.00 87.00 383.00 
6 246.16 148.00 74.00 74.00 87.00 383.00 
7 246.16 148.00 74.00 74.00 87.00 383.00 
8 246.16 30.00 15.00 15.00 18.00 78.00 
EQP 49.50 30.00 15.00 15.00 18.00 78.00 
ATAP - - - - - - 
  
 
Kayu meranti 5/7 cm : Rp. 2.400.000/m
3
 
Biaya Kayu meranti  = Rp. 2.400.000 x 6,22 
   = Rp. 14.918.400,00 
 
Volume total multiplek 1,22 x 2,44 x 0,012 
adalah 101 lbr 
Harga multiplex per lembar  = Rp. 150.000,- 
Biaya Multiplex = Rp. 150.000 x 101lbr 
   = Rp. 15.150.000,- 
 
Volume total besi hollow adalah 308 m 
Harga Besi Hollow per m = Rp. 20.000,- 
Biaya Besi Hollow = Rp. 20.000,- x 308m
3 
   = Rp. 6.160.000,- 
Jadi biaya total material untuk kolom lantai 1 
adalah  = Rp. 36.228.400 
- Biaya Upah Pekerja  
- 1 mandor   =1 x Rp. 
120.000       
= Rp.120.000,- 
- 1kepala tukang = 1 x Rp.115.000  
=Rp.115.000,-  
- 10 tukang = 10x Rp. 105.000 
=  Rp.1.050.000, 
- 10 pekerja  = 10 x Rp. 100.000 
= Rp.1.000.000,- 
Jadi upah tenaga kerja          =Rp. 2.285.000,- 
 
Upah pekerja total 3 hari  = Rp. 6.855.000,- 
 
Rekap Volume, Durasi dan Biaya pekerjan 
bekisting Kolom 
KOLOM VOLUME DURASI 
 BIAYA 
MATERIAL  
 UPAH 
TENAGA 
KERJA  
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LT. BM 217.20 28.00  Rp  240,257,913   Rp   30,450,000  
LT.1 289.60 3.00  Rp    36,228,400   Rp     3,262,500  
LT.2 289.60 3.00  Rp    15,656,060   Rp     3,262,500  
LT.3 246.16 3.00  Rp    26,023,927   Rp     3,262,500  
LT.4 246.16 3.00  Rp    26,023,927   Rp     3,262,500  
LT.5 246.16 3.00  Rp    26,023,927   Rp     3,262,500  
LT.6 246.16 3.00  Rp    25,963,200   Rp     3,262,500  
LT.7 246.16 3.00  Rp    26,023,927   Rp     3,262,500  
LT.8 246.16 3.00  Rp    26,023,927   Rp     3,262,500  
LT.EQP 49.50 1.00  Rp     5,491,020   Rp     1,087,500  
LT.ATAP - -  -   -  
 
3.  Pengecoran  
 Pengercoran pada elemen kolom menggunakan 
beton ready mix dengan mutu beton K-400 dan 
pengecorannya dilakukan menggunakan TC dan Concret 
Bucket.  
Data Pengecoran Klom Lt. 1 : 
Volume beton Kolom Lt.1 = 43 m
3 
 
- Material 
Menggunakan beton ready mix K-400 dengan harga 
Rp. 800.000,-/m
3
 
- Durasi Pekerjaan 
 
Dalam pekerjaan pengecoran ini menggunakan alat-
alat sebagai berikut : 
- Tower crane 
- Vibrator (2 buah) 
Durasi pengecoran dengan TC dengan durasi 
8jam/hari  
Lantai Titik Volume 
Produksi 
Per 
Siklus 
Waktu 
Siklus 
Produksi 
Per      
Jam 
Waktu   
Pelaksanaan 
  
 
Durasi total pengecoran kolom menggunakan TC 
yaitu 17,24 jam = 2 hari  
- Perhitungan Biaya  
 Biaya material dengan mutu K-400  
Rp. 800.000,-/m
3
 
Total biaya material untuk Kolom LT.1  
= Rp. 800.000 x 43 m
2
  
m3 m3 menit m3/Jam Jam 
1 
A- 1 1.60 0.8 12.467 2.50 0.64 
A- 2 1.60 0.8 12.370 2.52 0.63 
A- 3 1.76 0.8 12.262 2.54 0.69 
A- 4 1.76 0.8 12.321 2.53 0.70 
A- 5 1.60 0.8 12.519 2.49 0.64 
B- 1 1.60 0.8 12.474 2.50 0.64 
B- 2 1.60 0.8 12.355 2.53 0.63 
B- 3 1.76 0.8 12.273 2.54 0.69 
B- 4 1.76 0.8 12.304 2.54 0.69 
B- 5 1.60 0.8 12.536 2.49 0.64 
C- 1 1.60 0.8 12.485 2.50 0.64 
C- 2 1.60 0.8 12.416 2.51 0.64 
C- 3 1.76 0.8 12.360 2.52 0.70 
C- 4 1.76 0.8 12.402 2.52 0.70 
C- 5 1.60 0.8 12.562 2.48 0.64 
C- 3'-1 0.50 0.8 12.476 2.50 0.20 
C- 3'-2 0.50 0.8 12.615 2.47 0.20 
C- 3'-3 0.50 0.8 12.754 2.45 0.20 
C- 3'-4 0.50 0.8 12.702 2.46 0.20 
C- 3'-5 0.50 0.8 12.570 2.48 0.20 
C- 3'-6 0.50 0.8 12.435 2.51 0.20 
D- 1 1.60 0.8 12.637 2.47 0.65 
D- 2 1.60 0.8 12.591 2.48 0.65 
D- 3 1.76 0.8 12.514 2.49 0.71 
D- 4 1.76 0.8 12.573 2.48 0.71 
D- 5 1.60 0.8 12.604 2.48 0.65 
E- 2 1.60 0.8 12.622 2.47 0.65 
E- 3 1.76 0.8 12.464 2.50 0.70 
E- 4 1.76 0.8 12.710 2.45 0.72 
E- 5 1.60 0.8 13.253 2.35 0.68 
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=  Rp. 34.400.000,- 
 Biaya Upah 
 1 mandor   =1 x Rp. 115.000       
= Rp.115.000,- 
 1kepala tukang = 1 x Rp.110.000  
=Rp.110.000,-  
 2 tukang  = 2 x Rp. 105.000 
=  Rp.210.000, 
 5 pekerja   = 5 x Rp. 100.000 
= Rp.500.000,- 
upah tenaga kerja/hari  =Rp. 935.000,- 
jadi upah tenaga total = Rp. 935.000,- x 2 hari 
   = Rp. 1.870.000,- 
5.3.11. Balok 
Pekerjaan balok terdiri dari 3 item pekerjaan yaitu 
pekerjaan bekisting, pembesian, serta pekerjaan pengecoran. 
Contoh perhitungan balok lantai 1, BIX as A-B dengan panjang 
6,66 
1. Pekerjaan bekisting 
Material 
Untuk pekerjaan balok digunakan multiplex serta 
kayu meranti sebagai material bekisting. Volume 
bekisting dapat dihitung dengan : 
V (m
2
)  = (2 x h x panjang)+(b x panjang), 
berikut merupakan rekapitulasi untuk kebutuhan 
bekisting 
  
 
 
- Lembar multiplex yang dibutuhkan dapat dihitung 
dengan : 
Luas bekisting  = (b + 2.(h-tp)) x panjang balok 
   
   = (350 + 2 (588)) x 6655 
   = 10,155 m
2
 
Jumlah kebutuhan multiplek = 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔
2,98
 
    = 10,155m
2
/2,98m
2 
    
= 3,41 lbr = 4 lbr  
Volume mutiplek  = 4 x 1,22x2,44x0,012 
    = 0.14 m
3
 
- Kayu meranti 6/12 cm 
Panjang kayu memanjang = (6.655+0.2) = 6.85 m 
Panjang kayu melintang = (0,35 + 0.2) = 0,55m 
Jumlah memanjang kayu/ balok = 2 
Jumlah pakai  = (2 x 6,85)/4 
   = 3,425 = 4 bh 
Jumlah kayu melintang/balok = p. Balok/500 
     = 6655/500 
     = 14  
Jumlah pakai =  2  
 
- Kayu meranti 5/7cm (klem)  
Panjang  = 6,85 
Jumlah  = 6 
Jumlah pakai  = 
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ
4
 
LBR m³ m³ m³
217.20 77.00 2.7506 4.7040 148.5000
289.60 101.00 3.6079 6.2160 201.0000
289.60 101.00 3.6079 6.2160 201.0000
246.16 85.00 3.0363 5.4600 171.0000
246.16 85.00 3.0363 5.4600 171.0000
246.16 85.00 3.0363 5.4600 171.0000
246.16 85.00 3.0363 5.4600 171.0000
246.16 85.00 3.0363 5.4600 171.0000
246.16 85.00 3.0363 5.4600 171.0000
49.50 18.00 0.6430 1.1480 40.5000
8
1
EQP
Lantai
L. 
Bekisti
2
3
4
5
6
7
Multiplex Kayu Meranti Besi Hollow
Basement
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   = 
6 𝑥 6,85
4
 = 10,275 bh = 11bh  
 
Panjang sabuk = 0.533m  
Jumlah kebutuhan = ( 1 + 6,66) x 2 
   = 15,32  
Jumlah pakai = ( panjang sabuk x jmlh kbutuhan/4) 
  = 7   
a. Durasi 
Dalam buku Analisa Cara Modern oleh Ir. A.Soedrajat S., 
waktu yang dibutuhkan untuk tiap 10m
2
 cetakan oleh 1 
orang pekerja yaitu 8 jam untuk penyetelan, 3.5 jam 
untuk memasang, 3.5 jam untuk membongkar, dan 3.5 
jam untuk mereparasi apabila bekisting akan digunakan 
kembali setelah 1x pakai.  
Volume bekisting = 450.19 m
2
, maka durasi per orang : 
 
Menyetel  = 
450.19
10
 𝑥 8 𝑗𝑎𝑚
8
  = 45.02 hari 
Memasang =
450.19
10
 𝑥 3.5 𝑗𝑎𝑚
8
 19.7 hari 
Membongkar = 19.7 hari 
Mereparasi = 19.7 hari  
 
Dalam pekerjaan bekisting beton digunakan 1 orang 
mandor, 1 kepala tukang, 10 tukang, serta 10 pembantu 
tukang, maka durasi pemasangan bekisting : 
Menyetel = 45.02/21 = 2.14 hari 
Memasang = 19.7/21 = 0.94 hari 
Membongkar = 19.7/21 = 0.94 hari 
Mereparasi = 19.7/21 = 0.94 hari 
 
Sehingga durasi total untuk pekerjaan bekisting adalah 
5.48 hari ~ 6 hari 
b. Biaya 
  
 
Biaya yang dihitung meliputi biaya material ( Multiplex 
dan kayu meranti), serta biaya untuk upah pekerja. 
 
 Material 
- Multiplek Rp. 150.000,-/lbr, kebutuhan 173 lbr 
- Meranti 5/7 Rp. 2.400.000,-/m3. Kebutuhan 11,18 
- Meranti 6/12 Rp. 2.800.000/m3, kebutuhan 8,78 
Sehingga total kebutuhan biaya material untuk 
bekisting adalah  
= (173 x Rp. 150.000) + (11.18 x Rp.2.400.000) + 
(8,78 x Rp.2.800.000) 
= Rp.101.519.109,- 
Karena penggunaan bekisting balok diasumsikan 
digunakan 2 x maka biaya materialnya menjadi, 
=  Rp. 101.519.109,- x 0.75 
= Rp. 76.139.332 
 
 Upah Pekerja 
Upah pekerja per hari  
- 1 mandor = 1 x Rp.120.000 = Rp. 120.000,-  
- 2 K. Tukang = 2 x Rp.115.000 = Rp. 115.000,- 
- 10 Tukang = 10xRp105.000 = Rp.1.050.000,- 
- 10 pekerja = 10xRp100.000 = Rp. 1.000.000 
- Total biaya upah pekerja per hari  
= Rp 2.275.000,-  
Total durasi untuk pembesian balok adalah 6 hari, 
sehingga biaya upah pekerja, 
= 6 x Rp. 2.275.000,-  = Rp. 13.650.000,- 
 
  
 
 
2. Pembesian Balok 
D22 256345 = 764.8975917 kg 
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Material 
Pembesian balok menggunakan sistem menerus dengan 
perhitungannya seperti perhitungan untuk pembesian 
balok.  
Total kebutuhan tulangan balok lantai 4  
= Durasi  
Durasi pembesian pada balok  terdapat 3 sub item 
pekerjaan yaitu pemotongan, bengkokan dan kaitan serta 
pemasangan tulangan 
 Pemotongan 
Waktu yang diperlukan untuk memotong tul per 100 
buah adalah 2 jam  
Waktu  = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜𝑡𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛
100
𝑥2𝑗𝑎𝑚 
   = 4.03 hari/pekerja 
 Pembengkokkan  
Waktu pembengkokan tiap 100 buah bengkokan 
D8 = 1.15 jam 
D10 = 1.15 jam 
D16 = 1.5 jam 
D22 = 1.5 jam 
Total waktu 1 pekerja = 15.7 
 Kaitan  
Waktu = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜𝑡𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛
100
𝑥𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 
 
 Pemasangan  
Jumlah jam kerja memasang per 100 buah 
0-3 m = D8 dan D10 4.75 
  = D16 dan 22 5.75  
D16 241676 = 381.4227302 kg 
D10 118144 = 72.835776 kg 
D10 4 = 0.002466 kg 
D8 13360 = 5.2713216 kg 
    
1224.4 
 
KG 
  
 
3-6m  = D8 dan D10 6 
  = D16 dan 22 6.2 
6-9 m = D8 dan D10 5.18 
  = D16 dan 22 5.18 
Durasi total 12.85hari/pekerja 
Diasumsikan pekerjaan pembesian dikerjakan 
dengan jumalh tenaga kerja 1 mandor 2 kepala 
tukang 10 tukang besi dan 10 pekerja terampil 
Jadi dihasilkan : 
Pemotongan = 1 hari 
Pembengkokan 2 hari 
Pemasangan 1 hari 
d. Perhitungan Biaya  
 Material = harga besi x volume besi total = Rp. 
113.256.877,- 
 Upah pekerja perhari total = Rp. 2.400.000 
Upah pekerja : 
Pemotongan = Rp. 2.400.000 
Pembengkokan = Rp. 4.800.000 
Pemasangan Rp = 2.400.000 
Total = Rp.9.600.000,- 
3. Pengecoran 
Vol beton seluruhnya = 57.95 m
3
 
Harga beton ready mix Rp.760.000/m
3 
Pengerjaan pengecoran pada pile cap menggunakan 
concret pump serta vibrator 
b. Durasi pekerjaan  
Spesifikasi alat :  
Type LongBoom 40Z.12H dengan Output piston 
side sebesar 74m
3
/jam 
Faktor efisiensi pada alat :  
 kondisi alat, baik = 0.75 
 cuaca, cerah = 1 
 keterampilan pekerja, baik = 0.75 
Produksi alat = 74m
3
/jam x (0.75 x 1 x 0.75)  
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= 41.63 m
3
/jam  
Waktu pengoprasian/penggunaan C.P : 
= 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡
 = 1.392 jam = 83.54 menit 
 
 Persiapan : waktu persiapan meliputi setting 
alat, pemasangan pipa, pemanasan mesin. 
Dengan rincian  
Setting posisi alat   = 10 menit 
Pemasangan pipa   = 50 menit 
Pemanasan mesin  = 60 menit  
Total     = 120 ,menit 
 Waktu tambahan  
Uji slump   = 10 menit 
Pergantian truck  = 20 menit 
Total     = 30 menit 
 Pasca pengoprasian 
Pembongkaran pipa  = 60 menit 
Pembersihan pompa  = 60 menit 
Persiapan kembali  = 10 menit 
Total    = 130 menit 
Sehingga waktu total penggunaan concrete pump adalah  
Durasi total = waktu operasional + waktu persiapan + 
waktu tambah + waktu pasca operasional  
   = 363.544 menit = 6.06 jam = 1  hari 
d. Biaya  
 Material  
Menggunakan beton readymix dengan mutu K-
350 dengan harga Rp. 760.000,-/m
3
 
Volume beton total 165.97 m
3
, sehingga total 
biaya untuk material pengecoran adalah : 
= volume tot. x harga beton 
= Rp. 126.138.899,- 
 Alat  
  
 
Biaya sewa concrete pump Rp. 
6.500.000/8jam/hari dengan harga sudah 
termasuk operator alat 
Sehingga biaya total sewa concrete pump  
= durasi total x biaya sewa perhari 
= 6.500.000,- 
 Upah pekerja 
1 mandor = Rp. 120.000,- 
1 kepala tukang = Rp. 115.000,- 
4 tukang = Rp.  420.000,- 
8 pekerja = Rp 800.000,- 
Jadi upah pekerja total untuk satu hari 
pengecoran adalah Rp. 1.455.000,- 
Sehingga biaya upah pekerja total adalah 
= Rp.1.455.000  
5.3.12. Plat 
Pekerjaan plat terdiri dari beberapa item pekerjaan yaitu 
pekerjaan bekisting, pemasangan precast, pembesian, serta 
pekerjaan pengecoran. Sebelum melakukan perhitungan item-
item pekerjaan diatas precast terlebih dahulu direncanakan 
dimensi, kebutuhan tulangan terlebih dahulu, serta perlu dicek 
pula kapasitas dari precast tersebut. Contoh perhitungan plat 
diambil dari plat type A lantai 4. 
 Perencanaan Dimensi 
Perencanaan dimensi precast berdasarkan kondisi plat 
semula (plat konvensional), apabila kondisi plat sebelumnya 
sudah merupakan one way slab atau plat satu arah dan berat 
plat masih cukup untuk diangkat menggunakan TC maka 
dimensi precast mengikuti/sama dengan dimensi plat semula. 
Sedangkan apabila kondisi plat semula merupakan plat dua 
arah/two way slab/ plat dua arah maka dimensi plat adalah ; 
 Sbx = 
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑏.𝑥 𝑎𝑤𝑎𝑙−30𝐷
2
 
  = 
3290mm – 30(8)
2
 
  = 1525 mm 
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 Sedangkan untuk panjang sb.y ukurannya sama dengan 
plat awal. Untuk plat type A lantai 4 ini panjang sb.y nya 
adalah 2683mm dan direncanakan tebal plat adalah 0,08m. 
Dengan demikian untuk plat lantai type A lantai 4 terdapat 
dua plat precast dengan dimensi 1525mm x 2683mm x 8mm. 
Setelah didapatkan dimensi dari precast dilakukan 
pengecekkan berat precast : 
 = 1,525 m x 2,683 m x 0,08 m x 2400 kg/m
3
 
 = 785,58 kg 
Kapasitas dari Tc yang digunakan adalah 2300 kg, jadi 
dimensi precast dapat diterima 
 Kontrol elemen pracetak 
Setelah perencanaan dimensi dan kontrol untuk berat 
pengangkatan dengan TC, precast kemudian di kontrol 
dengan beberapa kondisi, 
Diketahui, data-data : 
Lx = 1525 mm 
Ly = 2683 mm 
t. plat = 0,08 m 
W = 1,2 x 0,08m x 2400kg/m
3
 = 230,4 kg/m
2
 
Pu = 1,6 x 250 kg = 400kg 
a. Pengangkatan dengan 4 titik 
Mx  = 0,0107 x W(kg/m
2
) x Lx
2
(m) x Ly(m) x 1,5 x 
10
4
 
 = 0,0107 x 230,4 kg/m
2
 x (1,525m)
2
 x 2,683m 
 = 230737 Nmm 
 
Mx’ = 
W x Lx x Ly x 0,04
0,43
 𝑥 10⁴ 
 = 162144 Nmm 
 
Zx = 
1
6
𝑥 
𝐿𝑦
2
 𝑥 80² 
 = 1430933 cm
3
 
 
My = 
0,0107 𝑥 (𝑊 𝑥 104)𝑥 𝐿𝑥 𝑥 𝐿𝑦² 𝑥 1,5
10
 
  
 
 = 405946 Nmm 
 
My’ = 
W x Lx x Ly x 0,04
0,94
 𝑥 10⁴ 
 = 354455 Nmm 
 
Zy = 
1
6
𝑥 
𝐿𝑥
2
 𝑥 80² 
 = 813333 cm
3
 
σx = 
𝑀𝑥+𝑀𝑥′
𝑍𝑥
 = 0,27 
σy = 
𝑀𝑦+𝑀𝑦′
𝑍𝑦
 = 0,93 
Fr  =0,7 x √0,46 𝑥 35 = 2,81 Mpa 
σx < Fr , memenuhi  
 
b. Penumpukan dengan 3 titik tumpu 
Qx = 1,2 x Ly (m) x t.p(m) x 2400(kg/m
3
) 
 = 618,16 kg/m 
 
Mx = [(
𝑄𝑥 𝑥 0,01 𝑥 𝐿𝑥²
8
) + (
𝑃𝑢 𝑥 10 𝑥 𝐿𝑥
4
)]  𝑥 1,5 
= 4983030 Nmm 
 
Zx = 
𝐿𝑦
6
 𝑥 80²  
 = 2861867 mm
3
 
 
Qy =  1,2 x Lx (m) x t.p(m) x 2400(kg/m
3
) 
 = 351,36 kg/m 
 
My = [(
𝑄𝑦 𝑥 0,01 𝑥 (0,5𝐿𝑦)²
8
) + (
𝑃𝑢 𝑥 10 𝑥 (0,5𝐿𝑦)
4
)]  𝑥 1,5 
 = 3197841 Nmm 
 
Zy = 
𝐿𝑥
6
 𝑥 80² = 1626667 mm3 
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σx = 
𝑀𝑥′
𝑍𝑥
 = 1,74 
 
σy = 
𝑀𝑦
𝑍𝑦
 = 1,97 
fr = 0,7 x √0,46 𝑥 35 = 2,81 Mpa 
σx < Fr , memenuhi  
 
 
c. Pemasangan (scafolding tengah bentang melintang) 
Qx = 1,2 x Ly (m) x t.p(m) x 2400(kg/m
3
) 
 = 618,16 kg/m 
 
Mx = [(
𝑄𝑥 𝑥 0,01 𝑥 𝐿𝑥²
8
) + (
𝑃𝑢 𝑥 10 𝑥 𝐿𝑥
4
)]  𝑥 1,5 
= 4983030 Nmm 
 
Zx = 
𝐿𝑦
6
 𝑥 80²  
 = 2861867 mm
3
 
 
Qy =  1,2 x Lx (m) x t.p(m) x 2400(kg/m
3
) 
 = 351,36 kg/m 
 
My =[(
𝑄𝑦 𝑥 0,01 𝑥 (0,5𝐿𝑦)²
8
) + (
𝑃𝑢 𝑥 10 𝑥 (0,5𝐿𝑦)
4
)]  𝑥 1,5  
 = 3197841 Nmm 
 
Zy = 
𝐿𝑥
6
 𝑥 80² = 1626667 mm3 
 
σx = 
𝑀𝑥′
𝑍𝑥
 = 1,74 
 
σy = 
𝑀𝑦
𝑍𝑦
 = 1,97 
fr = 0,7 x √0,6 𝑥 35 = 3,34 Mpa 
σx < Fr , memenuhi  
 
  
 
d. Pengecoran  
Qx = 1,2 x Ly(m) x t.p tot x 2400kg/m
3
 
 = 927,24 kg/m 
 
Mx = [(
𝑄𝑥 𝑥 0,01 𝑥 𝐿𝑥²
8
) + (
𝑃𝑢 𝑥 10 𝑥 𝐿𝑥
4
)]  𝑥 1,5 
   = 972,24 kg/m 
 
Zx = 
𝐿𝑦
6
 𝑥 120² = 6439200 mm3 
 
Qy = 1,2 x Lx (m) x t.p(m) x 2400(kg/m
3
) 
 = 351,36 kg/m 
My = [(
𝑄𝑦 𝑥 0,01 𝑥 (0,5𝐿𝑦)²
8
) + (
𝑃𝑢 𝑥 10 𝑥 (0,5𝐿𝑦)
4
)]  𝑥 1,5 
 = 3790637 Nmm 
Zy =  
𝐿𝑥
6
 𝑥 120² = 3660000 mm3 
σx = 
𝑀𝑥
𝑍𝑥
 = 0,98 
 
σy = 
𝑀𝑦
𝑍𝑦
 = 1,04 
Fr = 0,7 x √0,6 𝑥 35 = 3,34 Mpa 
σx < Fr , memenuhi  
 
e. Komposit 
 
 
 
 
Qx = 1,2 x Ly(m) x 811,12 
 = 2611,48 kg/m 
 
Mx = [(
𝑄𝑥 𝑥 0,01 𝑥 𝐿𝑥²
8
) + (
𝑃𝑢 𝑥 10 𝑥 𝐿𝑥
4
)]  𝑥 1,5 
   = 133674989 kg/m 
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Zx = 
𝐿𝑦
6
 𝑥 120² = 6439200 mm3 
 
Qy = 1,2 x Lx (m) x 811,12 
 = 1484,35 kg/m 
My = [(
𝑄𝑦 𝑥 0,01 𝑥 (0,5𝐿𝑦)²
8
) + (
𝑃𝑢 𝑥 10 𝑥 (0,5𝐿𝑦)
4
)]  𝑥 1,5 
 = 7020879 Nmm 
Zy =  
𝐿𝑥
6
 𝑥 120² = 3660000 mm3 
σx = 
𝑀𝑥
𝑍𝑥
 = 2,12 
σy = 
𝑀𝑦
𝑍𝑦
 = 1,92 
Fr = 0,7 x √0,6 𝑥 35 = 3,34 Mpa 
σx < Fr , memenuhi  
 
 Perencanaan Penulangan 
Data-data : 
Tebal pelat precast  = 8cm 
Tebal pelat insitu  = 4 cm 
Mutu beton fc’  = 30 Mpa 
Mutu baja fy  = 390 Mpa 
Tebal decking  = 20 mm 
D tul   = 8mm 
 
Dx = 
𝑡.𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡−𝑑𝑒𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔−𝑑.𝑡𝑢𝑙
2
 
  = 56mm 
Dy  = 
𝑡.𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡−𝑑𝑒𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔−2𝑥𝑑.𝑡𝑢𝑙
2
 
 = 48 mm 
  β1  = 0,85 − 0,05(
𝑓𝑐′−28
7
) 
   = 0,8 
  ρb   = (
0,85 𝑥 𝛽1 𝑥 𝑓𝑐′
𝑓𝑦
)  𝑥 (
600
600+𝑓𝑦
) = 0,037 
  ρmax  = 0,75 ρb = 0,028 
  
 
  ρmin  = 
1,4
𝑓𝑦
 = 0,0036 ,   ρmin= 
0,25 √𝑓𝑐′
𝑓𝑦
 = 0,0038 
  maka digunakan ρmin = 0,0036 
  m  = 
𝑓𝑦
0,85 𝑥 𝑓𝑐
 = 13,11 
 
a. Pengangkatan 
Mu = Mx + Mx’ 
 = 230737 Nmm + 162144 Nmm 
 = 392881,54 Nmm 
Rn = 
𝑀𝑢
0,8 𝑥 1000 𝑥 𝑑𝑦²
 
 = 
392881,54
0,8 𝑥 1000 𝑥 48²
 = 0,21 
ρ perlu = 
1
𝑚
 x (1 − √1 −
2 𝑚 𝑅𝑛
𝑓𝑦
) 
  = 0,0005 
1,3 ρ perlu = 1,3 x 0,0005 = 0,0007 
ρ yang digunakann adalah nilai ρ yang terbesar,  
ρ pakai = 0,0038 
As perlu = ρ pakai x 1000 x dy 
  = 182,03 mm
2
 
As tulangan = 0,25 x π x d2 
  = 0,25 x 3,14 x 8
2
 
  = 50,265 mm
2
 
n tulangan = 
𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢
𝐴𝑠 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
  = 
182,03
50,265
 = 3,62 ~ 4 bh 
s tulangan  = 
𝐿𝑥
𝑛
 = 
1525
4
 = 381,25 mm ~ 300mm 
b. Penumpukan 
Mu = 493029,61 Nmm 
Rn = 
𝑀𝑢
0,8 𝑥 1000 𝑥 𝑑𝑦²
  = 2,7 
ρ perlu = 
1
𝑚
 x (1 − √1 −
2 𝑚 𝑅𝑛
𝑓𝑦
) = 0,0073 
1,3 ρ perlu = 1,3 x 0,0073 = 0,0095 
ρ pakai = 0,0073 
As perlu = ρ pakai x 1000 x dy 
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  = 407,64 mm
2
 
As tulangan = 50,265 mm
2
 
n tulangan = 
𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢
𝐴𝑠 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
  = 
407,64
50,265
 = 8,1 ~ 9 bh 
s tulangan  = 
𝐿𝑥
𝑛
 = 
1525
9
 = 169 mm ~ 150 mm 
c. Pemasangan  
Mu = 4983029,61 Nmm 
Rn = 
𝑀𝑢
0,8 𝑥 1000 𝑥 𝑑𝑦²
 = 1,99 
ρ perlu = 
1
𝑚
 x (1 − √1 −
2 𝑚 𝑅𝑛
𝑓𝑦
) = 0,0053 
1,3 ρ perlu = 1,3 x 0,0073 = 0,0069 
ρ pakai = 0,0053 
As perlu = ρ pakai x 1000 x dy 
  = 295,42 mm
2
 
As tulangan = 50,265 mm
2
 
n tulangan = 
𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢
𝐴𝑠 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
  = 
295,42
50,265
 = 5,88 ~ 6 bh 
s tulangan  = 
𝐿𝑥
𝑛
 = 
1525
6
 = 254 mm ~ 200 mm 
d. Pengecoran 
Mu = 6330794,42 Nmm 
Rn = 
𝑀𝑢
0,8 𝑥 1000 𝑥 𝑑𝑦²
 = 2,52 
ρ perlu = 
1
𝑚
 x (1 − √1 −
2 𝑚 𝑅𝑛
𝑓𝑦
) = 0,0068 
1,3 ρ perlu = 1,3 x 0,0073 = 0,0088 
ρ pakai = 0,0068 
As perlu = ρ pakai x 1000 x dy 
  = 379,17 mm
2
 
As tulangan = 50,265 mm
2
 
n tulangan = 
𝐴𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑢
𝐴𝑠 𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛
  = 
379,17
50,265
 = 7,54 ~8 bh 
s tulangan  = 
𝐿𝑥
𝑛
 = 
1525
8
 = 190,6 mm ~ 150 mm 
Perhitungan tulangan angkat :  
Beban mati : 
- Beban sendiri precast (1,2 x t.p x 2400)    = 230,4 kg/m2 
  
 
- Stud + tul angkat (10% dari berat precast)=23, 04 kg/m2 
Total        =253,44 kg/m
2
 
Beban hidup : 
 Beban pekerja (1,6 x 250) = 400 kg/m
2
 
Beban total yang diangkat   = (Qd x p x l) + Ql 
     = 1437 kg 
Precast direncanakan diangkat dengan 4 titik angkat, 
sehingga bebean yang diterima pada setiap titik : 
 = 1437/4 = 359,24 kg 
 
Momen tahanan : 
σ bj  = 
𝑓𝑦
1,5
 = 260 Mpa = 2653,1 kg/cm
2
 
As  = 
𝑃
σ bj 
 = 0,1354 cm
2
 
Direncanakan menggunakan tulangan angkat dengan D10 
As pakai = 0,25 x π x d2 
  = 78,5 mm
2
 
  = 0,785 cm
2
 
As pakai  > 0,1354 cm
2
 (memenuhi) 
 
Dari perhitungan kebutuhan penulangan diatas diambil s 
terkecil dari semua perhitungan, jadi dapat disimpulkan 
bahwa tulangan pracetak menggunakan tulangan  d8-150 
  
Konversi tulangan ke tulangan wiremesh :  
Tulangan plat konvensional D8-150 
Fyw = 5000 kg/cm
2
 
Luas tulangan konvensional  = 
0,25 𝑥 𝜋 𝑥 𝑑² 𝑥 1000
𝑠
 
=  335,1 mm
2
 
  As butuh   = As x 
𝑓𝑦
𝑓𝑦𝑤
 
    = 268,08 mm
2
 
 As w  = 335,1 mm
2
 
 As butuh > As w (aman). Jadi digunakan tulangan wiremesh 
M8-150  
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 Selanjutnya dilanjutkan dengan perhitungan-perhitungan 
sebagai berikut :  
 
1. Pekerjaan bekisting 
Pekerjaan bekisting pada plat lantai menggunakan 
multiplek ukuran   
Untuk pekerjaan plat digunakan multiplex ukuran 
1,22m x 2,44m x 0,012m,  serta kayu meranti ukuran 
6/12 sebagai material bekisting. Metode pengecoran yang 
digunakan pada plat adalah menggunakan metode precast 
halfslab sehingga volume bekisting dapat dihitung 
dengan : 
L bekisting = sisi y (l) x b (30D) 
  = 2,683m x (0,03m x 0,08) 
  = 0,65465 m 
2
 
a. Kebutuhan material : 
Dikarenakan dimensinya yang kecil maka multiplek 
terlebih dahulu dibagi menjadi 3 bagian dengan masing-
masing 0,333 lembar digunakan, apabila luas bekisting 
kurang dari 1/3 luas multiplek yaitu 0,99227. Apabila 
lebih dari itu digunakan 0,5 lembar. 
Kebutuhan multiplek dapat dihitung dengan : 
- L. Bekisting plat 4-1 A  = 0,65465, sehingga 
Jumlah multiplek = 0,333 lbr 
Volume multiplek =0,333x1,22x2,44x0,012 
    = 0,012 m
3
 
 
Kayu meranti 6/12 cm  
 Melintang  = 
𝑝.𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔
0,6
 
    = 2,683 m /0,6 
    = 4,471 bh = 5 bh 
 Memanjang = 
𝑝.𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
0,4
 
= 0,244m/0,4 
= 0,61 bh = 1 bh 
  
 
Total panjang kayu = (n. Melxb) + (n. Mem 
x l) 
 = (5 x 0,244m) + (1 x 
0,244m) 
 = 3,903 m  
Kebutuhan total kayu untuk palt type 4-1A 
adalah :  
3,903𝑚
4
 = 0,976 bh 
   = 1 bh  
Volume kayu  = 1 x 0,06 x 0,12 x 4 
  = 0,0288 m
3
 
Lantai 
L. Bek Multiplex Meranti 6/12 
m2 lbr m³ bh m³ 
1 54.73 22.00 0.77 148.00 4.26 
2 114.46 54.00 1.93 386.00 11.12 
3 70.90 34.00 1.20 139.00 4.00 
4 69.70 32.00 1.14 123.00 3.54 
5 69.70 32.00 1.14 134.00 3.86 
6 69.70 32.00 1.14 134.00 3.86 
7 69.70 32.00 1.14 134.00 3.86 
8 69.70 32.00 1.14 134.00 3.86 
EQP 74.90 37.00 1.30 273.00 7.86 
Atap 5.73 3.00 0.11 27.00 0.78 
TOTAL 669.21 310.00 11.02 1632.00 47.00 
 
b. Durasi pekerjaan  
Durasi tiap 10m
2 
luas cetakan oleh satu orang pekerja  : 
- Menyetel  = 5,5 jam  
- Memasang  = 3 jam  
- Membongkar  = 3 jam 
- Mereparasi  = 3,5 jam 
Volume bekisting Lt.4 = 69,7 m
2
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- Menyetel  = 
69,7
10
 𝑥 5,5𝑗𝑎𝑚 
= 39 jam 
- Memasang = 
69,7
10
 𝑥 3𝑗𝑎𝑚 
= 21 jam 
- Membongkar = 
69,7
10
 𝑥 3𝑗𝑎𝑚 
= 21 jam 
- Mereparasi = 
69,7
10
 𝑥 3,5𝑗𝑎𝑚 
= 25 jam 
c. Biaya 
Dalam mengerjakan bekisting plat jumlah pekerja yang 
terlibat yaitu 21 orang meliputi : 
- 1 orang mandor 
- 1 kepala tukang 
- 10 tukang 
- 10 pekerja  
 
Upah pekerja per hari : 
= 1 x Rp. 115.000 = Rp. 115.000 
= 1 x Rp. 110.000 = Rp. 110.000 
= 10 x Rp. 105.000  = Rp. 1.050.000 
= 10 x Rp 100.000  = Rp. 1.000.000 
Total upah pekerja/hari = Rp 2.300.000 
 
Menyetel   = 39jam/21  = 1,86 
jam 
Memasang  = 21 jam/21 = 1jam 
Membongkar = 21jam/21 = 1jam 
Reparasi  = 25jam/21 = 1,19jam 
Total    = 5,05 jam 
     = 1 hari  
 
Total upah pekerja  = Rp. 2.300.000 x 1 hari 
  
 
   = Rp. 2.300.000,- 
2. Pekerjaan Precast  
a. Material  
Volume Precast Lt.4   = 37,163 m
3
 
 
b. Durasi  
Pengangkatan precast menggunakan TC dengan 
kapasitas angkat 1 kali angkat 1 buah, dari 
perhitungan TC (terlaampir) didapat waktu 
pemasangan dan pengankatan precast untuk lantai 4 
adalah 4 hari dengan  
volume precast  = 37,163 m
3
  
   = 122 bh 
c. Biaya 
- Material  
Harga precast per m
3
  = Rp. 
2.700.000,- (termasuk biaya pengiriman) 
 
Volume precast lt.4   = 37,163 m
3
 
Biaya material = Rp. 2.700.000,- x 36,163 
  = Rp. 100.340.056,- 
- Upah pekerja 
1 Mandor  = Rp. 115.000 x 1 
   = Rp. 115.000,- 
1 Kepala Tukang = Rp. 110.000 x 1 
   = Rp. 110.000,- 
2 Tukang  = Rp. 105.000 x 2 
   = Rp. 210.000 
2 Pekerja  = Rp. 100.000 x 2 
    = Rp. 200.000 
 Biaya upah pekerja per hari = Rp. 635.000,- 
 Total biaya upah pekerja = Rp. 635.000 x 
4 hari 
    = Rp. 2.540.000,- 
3. Pekerjaan Pembesian  
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a. Material  
Pembesian pada plat menggunakan besi wiremesh 
Pada pekerjaan plat lantai 4 dibutuhkan wiremesh 
sebanyak 60 lembar 
b. Durasi  
Jumlah tenaga kerja pengerjaan pembesian menggunakan 
wiremesh dihitung berdasarkan nilai hspk 
- Mandor   = 
0,001
0,001 
 = 1 orang 
- Kepala Tukang  = 
0,002
0,001 
 = 2 orang 
- Tukang   = 
0,025
0,001 
 = 25 orang 
- Pekerja Terampil  = 
0,025
0,001 
 = 25 orang 
Kapasitas Produksi per orang  
1
0,025 
 𝑥 1 𝑚2 = 40 m2 
 Kapasitas produksi seluruh pekerja : 
25 orang x 40 m
2
 = 1000 m
2
/hari 
 Waktu pemotongan dan pemasangan  
Kebutuhan wiremesh = 60 lembar  
Volume kebutuhan wiremesh = 60 x (2,1 x 5,4) = 680,4 
m
2
 
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 =  
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 =  
680,4 𝑚2
1000 𝑚2/ℎ𝑎𝑟𝑖 
  
= 0,6804 hari ~ 1 hari 
c. Durasi  
- Biaya material  
Perhitungan biaya tulangan wiremesh dihitung 
dengan menggunakan satuan kg , untuk 60 lembar 
wiremesh berat tulangan = 60 lbr x 61,79 = 3707,4 
kg 
Harga tulangan per kg = Rp. 10.000,- , sehingga 
harga tulangan untuk lantai 4 adalah : 
= 3707,4 kg x Rp. 10.000,- 
= Rp 37.074.000,-  
- Biaya Upah Pekerja  
  
 
1 mandor = 1 x Rp. 120.000         = Rp.120.000,- 
2 kepala tukang = 2 x Rp.115.000  =Rp.230.000,-  
25 tukang = 25 x Rp. 105.000       = Rp.2.625.000, 
25 pekerja = 25 x Rp. 100.000  = Rp.2.500.000,- 
    
Total upah pekerja per hari = Rp. 3.112.000,- 
Biaya upah total  = Rp. 3.112.000,- x 1 hari 
   = Rp. 3.112.000,- 
4. Pengerjaan Pengecoran plat 
Volume beton plat Lt.4 adalah 22,0853 m
3
 
a. Material 
Menggunakan beton ready mix K-350 dengan harga 
Rp. 760.000,-/m
3
 
b. Durasi  
Untuk pengerjaan pengecoran digunakan alat : 
- 1 concrete pump 
- 2 vibrator  
Pekerjaan pengecoran Plat dilakukan bersamaan 
dengan pengecoran balok dan tangga, perhitungan 
durasi selanjutnya akan di bahas pada bab pekerjaan 
Concrete Pump 
 
5.3.13. Tangga  
Pada pekerjaan tangga terdiri dari pekerjaan bekisting, 
pembesian dan pengecoran. Contoh perhitungan tangga 1 
lt basement – Lt.1 
1. Bekisting  
- Material Bekisting tangga menggunakan multiplek 
dan kayu meranti  
Plat tangga 1 
Bagian bawah anak tangga 
Luas Tot  = panjang x lebar x jumlah 
  = 2,48 m 
2
 
Bagian samping anak tangga 
Luas tot = panjang x tebal x jumlah 
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  = 0,58 m
2
 
 
Plat tangga 1 bagian anak tangga 
Bagian bawah 
Kebutuhan multiplek 
=  Luas total/ 2,977 
= 1 lbr 
Bagian samping  
Kebutuhan multiplek = 1 lbr 
 
Bagian bawah 
Vol total  = 1 x 1,22 x 2,44 x 0, 012 
  = 0,04 m
3 
Bagian samping  
Vol total  = 1 x 1,22 x 2,44 x 0, 012 
  = 0,04 m
3
 
 
Kayu Meranti 5/7 
- Jumlah batang dalam 1 plat  
Melintang  = lebar/0,6 
  = 1,29/0,6 
  = 2,015 btg = 3 btg 
Memanjang = Panjang/0,4 
  = 1,92/0,4 
  = 4,13 btg = 5 btg 
Plat tangga 1  
Bawah anak tangga 
- Panjang total  = ((3x1,92)+(5x1,29)) x jumlah 
= 12,21 m 
Samping anak tangga  
- Panjang total  = 12,88 m 
Jumlah Pakai = Panjang/4m 
Bawah anak tangga   = 4bh 
Volume total   = 4 x 0,05 x 0,07 x4 
  
 
    = 0,06 m
3
 
Samping anak tangga = 4bh 
Volume total   = 4 x 0,05 x 0,07 x4 
    = 0,06 m
3
 
Pipa support :  = panjang/1  
   = 1,92/1 
   = 1,92 bh = 2 bh 
Rekap bekisting tangga  
Lantai 
Multiplex Meranti 5/7 
lbr m³   m³ 
Lt.base-Lt.1 9.00 0.321494 
 
0.46 
lt.1-lt.2 36.00 1.29   1.75 
lt.2-lt.3 22.00 0.79   1.20 
lt.3-lt.4 22.00 0.79   1.13 
lt.4-lt.5 22.00 0.79   1.13 
lt.5-lt.6 22.00 0.79   1.13 
lt.6-lt.7 22.00 0.79   1.13 
lt.7-lt.8 22.00 0.79   1.13 
lt.8-lt.EQP 11.00 0.39   0.60 
 
- Durasi  
Luas bekisting  = 11,14 m
2
 
Durasi bekisting tiap pemasangan 10 m
2 
per 
pekerja 
Menyetel  = 9 jam  
- 11,14/10 x 9jam = 10,026 = 1,25 hari 
Memasang = 6jam 
- ((11,14/10)x6jam)/8jam = 0,84 hari 
Membongkar = 4 jam 
- ((11,14/10)x4jam)/8jam = 0,56 hari 
Reparasi = 3,5 jam 
- ((11,14/10)x3,5jam)/8jam = 0,49 hari  
 
Durasi total  = 0,15 hari = 1 hari  
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Biaya :  
- Material  
Kayu meranti harga = Rp. 2.400.000/m
3
 
Volume  = 0,46 m
3
 
Biaya  = 0,46 x rp 2.400.000 
  = Rp. 1. 108.800 
Multiplex = 101 lbr , harga Rp.150.000/lbr 
  = Rp. 1.350.000,- 
Biaya material total = Rp. 2.458.800,- 
2. Pembesian  
- Material 
Uraian   Data gambar  
 Item   kode   D    kg/m  p d   area   jarak  
Plat 1 Tul. Memanjang a+b 13 1.042 1.92 0.025 1.288 0.15 
  Tul.Melintang a+b 10 0.617 1.288 0.025 1.92 0.15 
  Kaki Ayam 3 10 0.617     2.473 1 
Plat 2 Tul. Memanjang a+b 13 1.042 3.212 0.025 1.241 0.15 
  Tul.Melintang a+b 10 0.617 1.241 0.025 3.212 0.15 
  Kaki Ayam 3 10 0.617     3.9861 1 
bordes 1 Tul. Memanjang a+b 13 1.042 2.879 0.025 0.958 0.15 
  Tul.Melintang a+b 13 1.042 0.958 0.025 2.879 0.15 
  Kaki Ayam 3 10 0.617     2.7581 1 
Anak 
tangga1 1   8 0.395 0.5 0.025 1.28 0.15 
  2   8 0.395 1.28 0.025 1   
Anak 
tangga2 1   8 0.395 0.5 0.025 1.241 0.15 
  2   8 0.395 1.241 0.025 1   
 
Hitungan   n 
tul  
 n  
Berat 
Berat 
total 
 pjg net   jangkar   tekuk   tot pjg   kg   kg  
3.84 2.08   5.92 20 1 61.67959 61.67959 
2.476   0.24 2.716 28 1 23.4418 23.4418 
1     1 2 1 1.233 1.233 
6.424 2.08   8.504 18 1 79.74171 79.74171 
2.382   0.24 2.622 44 1 35.56219 35.56219 
1     1 3 1 1.8495 1.8495 
  
 
5.758 2.08   7.838 14 1 57.16406 57.16406 
1.816 1.04 0.312 3.168 40 1 66.01383 66.01383 
1     1 2 1 1.233 1.233 
0.5 0.24 0.096 0.836 8 6 2.638817 15.8329 
1.23     1.23 3 6 1.455926 8.735558 
0.5 0.24 0.096 0.836 8 9 2.638817 23.74936 
1.191     1.191 3 9 1.409763 12.68787 
 
 
REKAP TULANGAN 
 
REKAP VOLUME TULANGAN TANGGA 
  Tangga 1 Tangga 2 Tangga 3 vol tot 
Lt.base-Lt.1 388.92436     388.9244 
lt.1-lt.2 684.16435 447.0188 414.1707 1545.354 
lt.2-lt.3 473.33815   548.0711 1021.409 
lt.3-lt.4 449.87069   501.9921 951.8627 
lt.4-lt.5 449.87069   501.9921 951.8627 
lt.5-lt.6 449.87069   501.9921 951.8627 
lt.6-lt.7 449.87069   501.9921 951.8627 
lt.7-lt.8 449.87069   501.9921 951.8627 
lt.8-lt.EQP     501.9921 501.9921 
 
 
- Durasi  
Perhitungan durasi tangga : 
 
Durasi pemotongan  
No.  PEKERJAAN BESI 
JUMLAH 
POTONGAN 
JAM KERJA 
PER-100 
BUAH 
POTONGAN 
JUMLAH JAM 
KERJA 
PEMOTONGAN 
TULANGAN 
LAMA 
(buah) (jam) (hari) (hari) 
  BASEMENT             
1 TANGGA D8 4 2 0.08 0.01 1.00 
    D10 7 2 0.14 0.02 1.00 
    D13 8 2 0.16 0.02 1.00 
 
Durasi pembengkokan 
N
o.  
PEKERJAAN BESI 
JUMLAH 
BENGKO
JAM KERJA 
PER-100 
BUAH 
JUMLAH 
JAM 
KERJA 
LA
MA 
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KAN BENGKOKAN BENGKOK
AN 
TULANGA
N 
(buah) (jam) 
(hari
) 
(hari) 
  BASEMENT             
1 TANGGA D8 44 1.15 0.51 0.06 1.00 
    D10 158 1.15 1.82 0.23 1.00 
    D13 184 1.15 2.12 0.26 1.00 
 
Durasi kaitan  
No.  PEKERJAAN JUMLAH KAIT 
JAM 
KERJA 
PER-100 
BUAH 
KAIT 
JUMLAH 
JAM KERJA 
KAIT 
TULANGAN 
LAMA 
(jam) (hari) (hari) 
1 TANGGA D8 32 1.85 0.59 0.07 1.00 
    D10 0 1.85 0.00 0.00 0.00 
    D13 104 1.85 1.92 0.24 1.00 
 
Durasi Pemasangan  
N
o. 
Pekerja
an 
Besi 
Panjang 0 - 3 m panjang 3 - 6 m panjang 6 - 9 m 
n 
Jam 
kerj
a 
jml 
jam 
kerja 
waktu 
n 
Jam 
kerja 
jml 
jam 
kerja 
waktu 
n 
Jam 
kerja 
jml 
jam 
kerja 
wak
tu 
(hari) (hari) 
(har
i) 
3 tangga D8 4 4.75 0.19 0.02 0 6 0 0 0 7 7 0.88 
    D10 7 4.75 0.333 0.04 0 6 0 0 0 7 7 0.88 
    D13 4 4.75 0.19 0.02 4 6 0.24 0.03 0 7 7 0.88 
 
 
Waktu total pembesian dengan jumlah pekerja 21 orang  
= 0,16 hari = 1 hari  
 
- Biaya  
Material  
volume tul tangga lantai 1 total = 388,92, harga per kg 
Rp. 10.000,- 
= Rp. 10.000 x 388,92  
= Rp. 3.889.243,64  
 
Upah pekerja 
  
 
Jumlah pekerja untuk pekerjaan pembesian  
- 1 mandor   =1 x Rp. 120.000       
= Rp.120.000,- 
- 2 kepala tukang = 2 x Rp.115.000  
=Rp.230.000,-  
- 10 tukang  = 10x Rp. 105.000 
=  Rp.1.050.000, 
- 10 pekerja  = 10 x Rp. 100.000 
= Rp.1.000.000,- 
Jadi upah tenaga kerja          =Rp. 2.400.000,- 
Durasi pembesian tangga = 1 hari, jadi  
Rp. 2.400.000 x 1   = Rp. 2.400.000 
 
5.3.14. Pengecoran Balok, Plat, dan Tangga  
 
Pengecoran balok, plat dan tangga menggunakan concrete 
pump dengan spesifikasi alat : 
- Output PistonSide  = 74 m3/jam 
- Kndisi operasi alat dan mesin = 0,75 (baik) 
- Faktor cuaca = 0,9 cerah 
- Faktor Keterampilan pekerja = 0,8 
Kemampuan Produksi CP  
= 74 m
3
/jam x (0,75 x 0,9 x 0,8) 
= 39,96 m
3
/jam 
 
Durasi : 
Volume Pengecoran  = 102,83 m
3
 
Kemampuan Produksi = 39,96 m
3
/jam 
Waktu operasional  = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑛
𝐾𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 
   = 2,573 jam 
Kebutuhan truck mixer  = volume : 7 m 
3
 
    = 102,83 : 7 
    = 14,69 = 15 truck 
Waktu persiapan : 
- Pengaturan posisi = 15 menit 
143 
 
 
- Pemasangan pipa = 45 menit 
- Pemanasan mesin = 60 menit 
Total    = 120 menit 
  Waktu tambah : 
- Pergantian truck mixer  = 25 menit 
- Uji slump   = 5 menit 
- Total    = 30 menit 
Waktu total pengecoran lantai 4  
Waktu operasional + persiapan + waktu tambah  
= 274,395 menit 
= 4,57325 jam = 0,5717 hari  
 
Biaya : 
- Material   
V beton = 102,83 m
3
, harga per m
3
 Rp. 760.000,- 
Biaya = Rp.760.000 x 102,83 
  = Rp. 78.148.511 
- Upah pekerja 
1 Mandor  = Rp. 115.000 x 1 
   = Rp. 115.000,- 
1 Kepala Tukang = Rp. 110.000 x 1 
   = Rp. 110.000,- 
2 Tukang  = Rp. 105.000 x 2 
   = Rp. 210.000 
5 Pekerja  = Rp. 100.000 x 5 
    = Rp. 500.000 
 Biaya upah pekerja per hari = Rp. 935.000,- 
 Upah pekerjaan pengecoran untuk lantai 4 
Biaya upah pekerja  = Rp. 935.000,- x 1 hari 
   = Rp. 935.000,-  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Halaman ini sengaja dikosongkan”
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Rekapitulasi Biaya dan Durasi  
No Jenis Pekerjaan 
Sat
uan 
Vol Biaya Total 
A Pekerjaan Struktur Bawah    
1. Pekerjaan Pemancangan m 4224 Rp. 971.520.000 
2. Pekerjaan Tanah     
 
a.  Pekerjaan Galian tanah 
Pilecap & sloof 
m
3 
343.47 Rp. 9.600.000 
 
b. Pekerjaan Galian & 
padatan Semi Basement 
m
3 
1020.5 
Rp 10.870.000 
 
 c. Pekerjaan urugan  m
3 
392.93 Rp. 7.680.000 
 
d. Pekerjaan urugan pasir 
tebal 10cm 
m
3
  Rp 11.617.589 
 
e. Pekerjaan Buangan sisa 
tanah galian 
m
3
 4224 Rp. 1.890.400 
3. 
Pemotongan kepala tiang 
pancang 
m
3
 192 Rp. 7.200.000 
4. Pekerjaan Pile Cap    
 a. Pekerjaan Beton m
3
 165.97 Rp. 134.528.899 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 351.69 Rp. 19.024.000 
 
c. Pekerjaan pembesian 
Kg 
16834.
05 
Rp. 336.680.966 
 
d. Pekerjaan lantai kerja 
tebal 5cm 
 8.04 Rp. 6.796.255 
5. Pekerjaan Sloof    
 
a. Pekerjaan Beton 
(Sloof+Plat) 
m
3
 70.33 Rp. 44.703.904 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 350.2 Rp. 46.805.000 
 
c. Pekerjaan Pembesian 
Kg 
11555.
24 
Rp. 127.552.411 
  
 
 
d. Pekerjaan lantai kerja 
tebal 5cm 
m
3
 35.53 Rp. 25.060.052 
6. Pekerjaan kolom    
 a. Pekerjaan beton m
3
 43 Rp. 45.638.904 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 217.2 Rp. 28.277.100 
 
c. Pekerjaan pembesian 
Kg 
9221.9
3 
Rp. 99.419.281 
7. Pekerjaan Plat Lantai    
 
a. Pekerjaan pembesian 
Kg 
7785.1
2 
Rp.81.146.111 
 b. pekerjaan lantai kerja m
3
 12.86 Rp.9.636.170 
 c. pekerjaan plat precast m
3
 18.87 Rp. 52.616.765 
8. Pekerjaan tangga    
 a. pekerjaan bekisting m
2
 11.14 Rp. 30.291.900 
 b. Pekerjaan pembesian Kg 388.92 Rp. 11.145.397 
9. 
Pekerjaan Diniding Beton 
Semi Basement 
   
 a. Pekerjaan beton m
3
 95.94 Rp. 82.044.987 
 b. Pekerjaan Bekisting m
2
 260.02 Rp. 183.740.453 
 
c. Pekerjaan pembesian 
Kg 
16283.
81 
Rp. 167.638.115 
B. Pekerjaan Struktur Atas    
- Lantai 1    
1. Pekerjaan Kolom    
 a. Pekerjaan Beton m
3
 43  Rp 37,870,000  
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 217.20  Rp 36,593,400  
 
c. Pekerjaan pembesian 
Kg 
11238.
33  Rp114,783,265  
2. Pekerjaan Balok    
 
a. pekerjaan Beton 
(Balok+Plat + tangga 
lt.basement) 
m
3
 82.89 Rp  48,182,447 
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 52.56 R107,446,859 
 c. Pekerjaan Pembesian Kg 7673.7 Rp 79,137,391 
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4 
3. Pekerjaan Plat Lantai                            
 a. Pekerjaan bekisting m
3
 54.73 Rp 37,580,844 
 
b. Pekerjaan Pembesian 
m
2
 
4223.3
4 
Rp 44,633,400 
 c. Pekerjaan lantai kerja  m
3
 14.01 Rp 10,313,121 
 c. Pekerjaan Precast m
3
 40.60 Rp 112,112,239 
4. Pekerjaan Tangga    
 a. Pekerjaan Bekisting m
2
 42.82 Rp 11,775,000 
 
b. Pekerjaan pembesian 
Kg 
1545.3
5 
Rp 17,853,538 
- Lantai 2    
5. Pekerjaan Kolom    
 a. Pekerjaan Beton m
3
 43  Rp36,270,000  
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 289.6  Rp21,984,582  
 
c. Pekerjaan pembesian 
Kg 
11238.
33  Rp114,783,265  
6. Pekerjaan Balok    
 
a. pekerjaan Beton 
(Balok+Plat + tangga 
lt.1) 
m
3
 75.37 
 Rp 58,218,918  
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 450.19  Rp116,661,359  
 
c. Pekerjaan Pembesian 
Kg 
7673.7
4 
Rp 79,137,391 
7. Pekerjaan Plat Lantai     
 
a. Pekerjaan bekisting 
m
2
 54.73 
 Rp           
37,003,344  
 
b. Pekerjaan Pembesian 
Kg 
4881.4
1 
 Rp           
48,814,100  
 
c. Pekerjaan Precast 
m
3
 44.41 
 Rp         
123,236,000  
8. 
Pekerjaan Tangga 
  
 Rp                         
-  
 a. Pekerjaan Bekisting m
2
 28.81  Rp             
  
 
7,277,100  
 
b. Pekerjaan pembesian 
Kg 473.34 
 Rp             
7,133,381  
- 
Lantai 3 
  
 Rp                         
-  
9. 
Pekerjaan Kolom 
  
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan Beton 
m
3
 36.55 
 Rp           
31,110,000  
 
b. Pekerjaan bekisting 
m
2
 246.16 
 Rp           
31,291,500  
 
c. Pekerjaan pembesian 
Kg 
10037.
27 
 Rp         
102,772,670  
10. 
Pekerjaan Balok 
  
 Rp                         
-  
 
a. pekerjaan Beton 
(Balok+Plat + tangga 
lt.2) 
m
3
 113.97  Rp           
94,848,671  
 
b. Pekerjaan bekisting 
m
2
 468.74 
 Rp         
142,179,120  
 
c. Pekerjaan Pembesian 
Kg 
15256.
87 
 Rp         
154,968,708  
11. 
Pekerjaan Plat Lantai 
  
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan bekisting 
m
2
 70.9 
 Rp           
84,277,620  
 
b. Pekerjaan Pembesian 
Kg 
4201.7
2 
 Rp           
42,017,200  
 
c. Pekerjaan Precast 
m
3
 40.26 
 Rp         
112,873,494  
12. 
Pekerjaan Tangga 
  
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan Bekisting 
m
2
 12.4 
 Rp             
7,109,100  
 b. Pekerjaan pembesian Kg 449.87  Rp             
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6,898,707  
- 
Lantai 4 
  
 Rp                         
-  
13. 
Pekerjaan Kolom 
  
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan Beton 
m
3
 36.55 
 Rp           
31,110,000  
 
b. Pekerjaan bekisting 
m
2
 246.16 
 Rp           
31,291,500  
 
c. Pekerjaan pembesian 
Kg 
8403.6
7 
 Rp           
86,436,713  
14. 
Pekerjaan Balok 
  
 Rp                         
-  
 
a. pekerjaan Beton 
(Balok+Plat+ tangga lt.3) 
m
3
 102.83 
 Rp           
86,383,511  
 
b. Pekerjaan bekisting 
m
2
 652.11 
 Rp         
144,153,840  
 
c. Pekerjaan Pembesian 
Kg 
10105.
59 
 Rp         
103,455,899  
15. 
Pekerjaan Plat Lantai 
  
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan bekisting 
m
2
 69.70 
 Rp           
52,282,356  
 
b. Pekerjaan Pembesian 
Kg 3707.4 
 Rp           
37,074,000  
 
c. Pekerjaan Precast 
m
3
 37.16 
 Rp         
103,680,056  
16. 
Pekerjaan Tangga 
  
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan Bekisting 
m
2
 25.56 
 Rp             
7,109,100  
 
b. Pekerjaan pembesian 
Kg 449.87 
 Rp             
6,898,707  
- 
Lantai 5 
  
 Rp                         
-  
  
 
17. 
Pekerjaan Kolom 
  
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan Beton 
m
3
 36.55 
 Rp           
31,110,000  
 
b. Pekerjaan bekisting 
m
2
 246.16 
 Rp           
31,291,500  
 
c. Pekerjaan pembesian 
Kg 
8403.6
7 
 Rp           
86,436,713  
18. 
Pekerjaan Balok 
  
 Rp                         
-  
 
a. pekerjaan Beton 
(Balok+Plat + tangga 
lt.4) 
m
3
 102.83  Rp           
86,383,511  
 
b. Pekerjaan bekisting 
m
2
 652.11 
 Rp         
144,153,840  
 
c. Pekerjaan Pembesian 
Kg 
10105.
59 
 Rp         
103,455,899  
19. 
Pekerjaan Plat Lantai 
  
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan bekisting 
m
2
 69.7 
 Rp           
72,530,856  
 
b. Pekerjaan Pembesian 
Kg 
3707.4
4 
 Rp           
37,074,000  
 
c. Pekerjaan Precast 
m
3
 37.16 
 Rp         
103,680,056  
20. 
Pekerjaan Tangga 
  
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan Bekisting 
m
2
 25.56 
 Rp             
7,109,100  
 
b. Pekerjaan pembesian 
Kg 449.87 
 Rp             
6,898,707  
- 
Lantai 6 
  
 Rp                         
-  
21. 
Pekerjaan Kolom 
 36.55 
 Rp                         
-  
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a. Pekerjaan Beton 
m
3
 246.16 
 Rp           
31,110,000  
 
b. Pekerjaan bekisting 
m
2
 
8403.6
7 
 Rp           
31,291,500  
 
c. Pekerjaan pembesian 
Kg  
 Rp           
86,436,713  
22. 
Pekerjaan Balok 
 102.83 
 Rp                         
-  
 
a. pekerjaan Beton (Balok+ 
Plat + tangga 5) 
m
3
 652.11 
 Rp           
86,383,511  
 
b. Pekerjaan bekisting 
m
2
 
10105.
59 
 Rp         
113,026,800  
 
c. Pekerjaan Pembesian 
Kg  
 Rp         
103,455,899  
23. 
Pekerjaan Plat Lantai 
 69.7 
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan bekisting 
m
2
 
3707.4
4 
 Rp           
10,216,500  
 
b. Pekerjaan Pembesian 
Kg 37.16 
 Rp           
37,074,000  
 
c. Pekerjaan Precast 
m
3
  
 Rp         
103,680,056  
24. 
Pekerjaan Tangga 
 25.56 
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan Bekisting 
m
2
 449.87 
 Rp             
7,109,100  
 
b. Pekerjaan pembesian 
Kg  
 Rp             
6,898,707  
- 
Lantai 7 
  
 Rp                         
-  
25. 
Pekerjaan Kolom 
  
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan Beton 
m
3
 36.55 
 Rp           
31,110,000  
 b. Pekerjaan bekisting m
2
 246.16  Rp           
  
 
31,291,500  
 
c. Pekerjaan pembesian 
Kg 
8403.6
7 
 Rp           
86,436,713  
26. 
Pekerjaan Balok 
  
 Rp                         
-  
 
a. pekerjaan Beton (Balok+ 
Plat + tangga6) 
m
3
 102.83 
 Rp           
86,383,511  
 
b. Pekerjaan bekisting 
m
2
 652.11 
 Rp         
113,026,800  
 
c. Pekerjaan Pembesian 
Kg 
10105.
59 
 Rp         
103,455,899  
27. 
Pekerjaan Plat Lantai 
  
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan bekisting 
m
2
 69.7 
 Rp           
10,216,500  
 
b. Pekerjaan Pembesian 
Kg 
3707.4
4 
 Rp           
37,074,000  
 
c. Pekerjaan Precast 
m
3
 37.16 
 Rp         
103,680,056  
28. 
Pekerjaan Tangga 
  
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan Bekisting 
m
2
 25.56 
 Rp             
7,109,100  
 
b. Pekerjaan pembesian 
Kg 449.87 
 Rp             
6,898,707  
- 
Lantai 8 
  
 Rp                         
-  
29. 
Pekerjaan Kolom 
  
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan Beton 
m
3
 36.55 
 Rp           
31,110,000  
 
b. Pekerjaan bekisting 
m
2
 246.16 
 Rp           
31,291,500  
 
c. Pekerjaan pembesian 
Kg 
8403.6
7 
 Rp           
86,436,713  
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30. 
Pekerjaan Balok 
  
 Rp                         
-  
 
a. pekerjaan Beton 
(Balok+Plat+ tangga lt.7) 
m
3
 102.83 
 Rp           
86,383,511  
 
b. Pekerjaan bekisting 
m
2
 652.11 
 Rp         
144,153,840  
 
c. Pekerjaan Pembesian 
Kg 
10105.
59 
 Rp         
103,455,899  
31. 
Pekerjaan Plat Lantai 
  
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan bekisting 
m
2
 69.7 
 Rp           
52,282,356  
 
b. Pekerjaan Pembesian 
Kg 
3707.4
4 
 Rp           
37,074,000  
 
c. Pekerjaan Precast 
m
3
 37.16 
 Rp         
103,680,056  
32. 
Pekerjaan Tangga 
  
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan Bekisting 
m
2
 19.8 
 Rp             
4,182,300  
 
b. Pekerjaan pembesian 
Kg 449.87 
 Rp             
6,898,707  
- 
Lantai EQP 
  
 Rp                         
-  
33. 
Pekerjaan Kolom 
  
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan Beton 
m
3
 6.28 
 Rp             
5,955,000  
 
b. Pekerjaan bekisting 
m
2
 49.5 
 Rp             
6,542,700  
 
c. Pekerjaan pembesian 
Kg 
73005.
00 
 Rp         
732,450,000  
34. 
Pekerjaan Balok 
  
 Rp                         
-  
 a. pekerjaan Beton m
2
 117.89  Rp           
  
 
(Balok+Plat+ tangga lt.8) 97,833,950  
 
b. Pekerjaan bekisting 
Kg 764.17 
 Rp         
187,406,490  
 
c. Pekerjaan Pembesian 
 
11712.
61 
 Rp         
119,526,138  
35. 
Pekerjaan Plat Lantai 
  
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan bekisting 
m
2
 74.9 
 Rp           
75,250,452  
 
b. Pekerjaan Pembesian 
Kg 
4572.4
6 
 Rp           
45,724,600  
 
c. Pekerjaan Precast 
m
3
 45.59 
 Rp         
127,255,572  
- 
Lantai Atap 
  
 Rp                         
-  
36. 
Pekerjaan Balok 
  
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan Beton 
(Balok+Plat) 
m
3
 9.86 
 Rp           
16,062,463  
 
b. Pekerjaan bekisting 
m
2
 72.93 
 Rp           
14,526,360  
 
c. Pekerjaan pembesian 
Kg 
1228.8
9 
 Rp           
14,688,909  
37. 
Pekerjaan Plat Lantai 
  
 Rp                         
-  
 
a. Pekerjaan bekisting 
m
2
 5.73 
 Rp             
3,714,330  
 
b. Pekerjaan Pembesian 
Kg 308.95 
 Rp             
3,089,500  
 
c. Pekerjaan Precast 
m
3
 28.5 
 Rp             
8,516,746  
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6.2 Perbandingan Penggunaan HSPK dengan Pelaksanaan 
- Pekerjaan Beton 
 
 
 
- Pekerjaan Pembesian 
Koefisien Sat
Harga 
Satuan
Harga
Mandor 0.105 OH 158000 16590
Kepala tukang 0.035 OH 148000 5180
tukang 0.35 OH 121000 42350
pembantu tukang 2.1 OH 110000 231000
Semen PC 40 Kg 11.2 60700 679840
Pasir Cor 0.416875 243000 101301
Batu Pecah Mesin 1/2cm 0.526316 487900 256789
Air Kerja 215 28 6020
1339070Nilai HSPK   :
Pekerjaan Beton K350 per m3
Uraian Kegiatan
Koefisien Sat
Harga 
Satuan
Harga
Mandor 16.125 0.062 OH 120000 7441.86
Kepala tukang 16.125 0.062 OH 115000 7131.78
tukang 16.125 0.248 OH 105000 26046.5
pembantu tukang 16.125 1.240 OH 100000 124031
Beton ready mix 1 760000 760000
924651
Pekerjaan Beton K350 per m3
Uraian Kegiatan
Analisa Harga Satuan   :
  
 
 
 
- Pekerjaan Bekisting 
Koefisien Sat
Harga 
Satuan
Harga
mandor 0.0004 OH 158000 63.2
Kepala tukang 0.0007 OH 148000 103.6
Tukang 0.007 OH 121000 847
Pembantu tukang 0.007 OH 110000 770
Besi Beton Polos 1.05 Kg 12500 13125
Kawat Beton 0.015 Kg 25500 382.5
15291.3
Pekerjaan Pembesian 1 kg
Uraian Kegiatan
Nilai HSPK   :
Koefisien Sat
Harga 
Satuan
Harga
mandor 9421.17 0.00011 OH 120000 12.7373
Kepala tukang 9421.17 0.00021 OH 115000 24.4131
Tukang 9421.17 0.00191 OH 105000 200.612
Pembantu tukang 9421.17 0.00191 OH 100000 191.059
Besi Beton Polos 1.05 Kg 10000 10500
Kawat Beton 0.015 Kg 14500 217.5
11146.3
Pekerjaan Pembesian 1 kg
Uraian Kegiatan
Analisa Harga Satuan   :
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6.3 Kesimpulan  
Berdasarkan perhitungan biaya dan waktu pekerjaan 
dengan menggunakan Precast, diperoleh kesimpulan : 
Koefisien Sat
Harga 
Satuan
Harga
mandor 21.5 0.04651 OH 120000 5581.4
Kepala tukang 21.5 0.04651 OH 115000 5348.84
Tukang 21.5 0.46512 OH 105000 48837.2
Pembantu tukang 21.5 0.93023 OH 100000 93023.3
paku usuk 0.4 Kg 15000 6000
multiplek 0.35 lembar 150000 52500
Kayu meranti 0.04 2400000 96000
Kayu meranti 0.015 2800000 42000
349291
Pekerjaan Bekisting kolom 1 m2
Uraian Kegiatan
Analisa Harga Satuan   :
Koefisien Sat
Harga 
Satuan
Harga
mandor 0.033 OH 158000 5214
Kepala tukang 0.033 OH 148000 4884
Tukang 0.33 OH 121000 39930
Pembantu tukang 0.66 OH 110000 72600
paku usuk 0.4 Kg 19800 7920
plywood 0.35 lembar 121400 42490
Kayu meranti 0.04 3350400 134016
Kayu meranti 0.015 4711500 70672.5
minyak 0.2 29600 5920
383647
Pekerjaan Bekisting kolom 1 m2
Uraian Kegiatan
Nilai HSPK   :
  
 
1. Metode pengecoran yang digunakan dalam Tugas Akhir 
ini sama dengan metode yang digunakan oleh kontraktor 
kecuali untuk plat lantainya yaitu dihitung dengan 
menggunakan plat precast Halfslab 
2. Biaya pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung 
Hotel Amaris menggunakan precast halfslab 
membutuhkan biaya Rp.        9.707.173.844 ,- 
3. Waktu Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung 
hotel Amaris diselesaikan dalam waktu 391 hari kalender. 
 
6.4 Saran 
1. Dalam penggunaan beton pracetak hendaknya digunakan 
2 unit Tower Crane agar pekerjaan lebih cepat 
2. Berdasarkan hasil perbandingan dengan menggunakan 
HSPK, perhtungan durasi dan biaya hendaknya 
berdasarkan kondisi lapangan untuk meminimkan 
anggaran biaya yang dikeluarkan 
3. Dalam memperhitungkan durasi hendaknya lebih telitit 
lagi sehingga diperoleh durasi yang tepat 
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TYPE PLAT LANTAI 1
30D= 300
x y
Vol. 1 
plat
Vol.tot KG
Kontr
ol 
Kap.
1-2 1-1 A 3240 2775 1470 2775 1470 2775 0.326 0.719 783.22 ok
1-1 B 3399 2775 1550 2775 1550 2775 0.344 0.755 825.57 ok
1-1 C 3332 2775 1516 2775 1516 2775 0.337 0.740 807.72 ok
1-1 D 3190 2775 1445 2775 1445 2775 0.321 0.708 769.90 ok
1-1 E 3340 2775 1520 2775 1520 2775 0.337 0.741 809.86 ok
1-1 F 3266 2775 1483 2775 1483 2775 0.329 0.725 790.14 ok
1-1 G 3240 1730 1470 1730 1470 1730 0.203 0.448 488.28 ok
1-1 H 3399 1730 1550 1730 1550 1730 0.214 0.470 514.68 ok
1-1 I 3332 1730 1516 1730 1516 1730 0.210 0.461 503.55 ok
1-1 J 3190 1730 1445 1730 1445 1730 0.200 0.441 479.97 ok
1-1 K 3340 1730 1520 1730 1520 1730 0.210 0.462 504.88 ok
1-1 L 3266 1730 1483 1730 1483 1730 0.205 0.452 492.59 ok
2-3 1-2 A 4675 1625 v 4675 1625 0.608 0.608 1458.60 ok
1-2 B 1962 1625 831 1625 831 1625 0.108 0.255 259.27 ok
1-2 C 3332 1625 v 3332 1625 0.433 0.433 1039.58 ok
1-2 D 3165 1625 1433 1625 1433 1625 0.186 0.411 446.94 ok
1-2 E 1500 1625 600 1625 600 1625 0.078 0.195 187.20 ok
1-2 F 5055 2460 2378 2460 2378 2460 0.468 0.995 1122.94 ok
1-2 G 3780 1625 v 3780 1625 0.491 0.491 1179.36 ok
1-2 H 2775 1625 1238 1625 1238 1625 0.161 0.361 386.10 ok
1-2 I 4675 2460 2188 2460 2188 2460 0.431 0.920 1033.20 ok
1-2 J 1962 2460 831 2460 831 2460 0.164 0.386 392.50 ok
1-2 K 3332 2460 1516 2460 1516 2460 0.298 0.656 716.04 ok
1-2 L 3165 2460 1433 2460 1433 2460 0.282 0.623 676.60 ok
1-2 M 1500 2460 600 2460 600 2460 0.118 0.295 283.39 ok
1-2 N 5055 2460 2378 2460 2378 2460 0.468 0.995 1122.94 ok
1-2 O 3780 2460 1740 2460 1740 2460 0.342 0.744 821.84 ok
1-2 P 2775 2460 1238 2460 1238 2460 0.244 0.546 584.50 ok
3-4 1-3 A 2800 3240 1250 3240 1250 3240 0.324 0.726 777.60 ok
type plat PLAT 1 PLAT 2
1-3 B 3805 3240 1753 3240 1753 3240 0.454 0.986 1090.20 ok
1-3 C 3315 3240 1508 3240 1508 3240 0.391 0.859 937.79 ok
1-3 D 3140 3240 1420 3240 1420 3240 0.368 0.814 883.35 ok
1-3 E 1500 3240 v 1500 3240 0.389 0.389 933.12 ok
1-3 F 3780 3240 1740 3240 1740 3240 0.451 0.980 1082.42 ok
1-3 G 2775 3240 1238 3240 1238 3240 0.321 0.719 769.82 ok
1-3 H 2007 840 v 2007 840 0.135 0.135 323.69 ok
1-3 I 2698 840 v 2698 840 0.181 0.181 435.13 ok
1-3 J 2800 3090 1250 3090 1250 3090 0.309 0.692 741.60 ok
1-3 K 3806 3090 1753 3090 1753 3090 0.433 0.941 1040.02 ok
1-3 L 3315 3090 1508 3090 1508 3090 0.373 0.819 894.37 ok
1-3 M 3140 3090 1420 3090 1420 3090 0.351 0.776 842.46 ok
1-3 N 3757 3090 1729 3090 1729 3090 0.427 0.929 1025.48 ok
1-3 O 2698 3090 1199 3090 1199 3090 0.296 0.667 711.34 ok
1-3 P 3780 3090 1740 3090 1740 3090 0.430 0.934 1032.31 ok
1-3 Q 2775 3090 1238 3090 1238 3090 0.306 0.686 734.18 ok
4-5 1-4 A 1675 3514 v 1675 3514 0.471 0.471 1130.10 ok
1-4 B 1200 3514 v 1200 3514 0.337 0.337 809.63 ok
1-4 C 3043 3514 1372 3514 1372 3514 0.386 0.855 925.33 ok
1-4 D 1987 3514 844 3514 844 3514 0.237 0.559 569.10 ok
1-4 E 2014 3514 857 3514 857 3514 0.241 0.566 578.21 ok
1-4 F 1593 3514 v 1593 3514 1593 3514 0.448 0.448 1074.78 ok
1-4 G 3780 3514 1740 3514 1740 3514 0.489 1.063 1173.96 ok
1-4 H 2775 3514 1238 3514 1238 3514 0.348 0.780 834.93 ok
1-4 I 2698 1083 v 2698 1083 0.234 0.234 561.01 ok
1-4 J 2698 2281 1199 2281 1199 2281 0.219 0.492 525.10 ok
1-4 K 4930 3166 2315 3166 2315 3166 0.586 1.249 1407.22 ok
1-4 L 1675 3166 688 3166 688 3166 0.174 0.424 417.91 ok
1-4 M 4443 3166 2072 3166 2072 3166 0.525 1.125 1259.21 ok
1-4 N 1987 3166 844 3166 844 3166 0.214 0.503 512.74 ok
1-4 O 3757 3166 1729 3166 1729 3166 0.438 0.952 1050.71 ok
1-4 P 2698 3166 1199 3166 1199 3166 0.304 0.683 728.84 ok
1-4 Q 3780 1216 v 3780 1216 0.368 0.368 882.52 ok
1-4 R 2775 1216 v 2775 1216 0.270 0.270 647.88 ok
1-4 S 3780 1800 v 3780 1800 0.544 0.544 1306.37 ok
1-4 T 2775 1800 1238 1800 1238 1800 0.178 0.400 427.68 ok
65 21.066 40.595 1458.60 ok
Perencanaan Struktur Sekunder
Perencanaan Pelat
Tebal Pelat precast : 8 cm
Tebal pelat insitu : 4 cm
Mutu beton fc' : 30 Mpa
Mutu baja tul. Deform fy : 390 Mpa
Penulangan Pelat Sebelum Komposit
Dimensi Pelat
t pelat : 80 mm
fc : 35 Mpa
fy : 390 Mpa
t decking: 20 mm
D tul : 10 mm
dx = 55 mm
dy = 45 mm
(menentukan)
Pengangkatan
Lx Ly Mu Rn ρ perlu ρ pakai As perlu As tul n s s
mm mm Nmm mm2 mm2 mm mm
1-1 A 1470 2775 Arah X 383401.46 0.24 0.0006 0.0008 0.0038 170.66 78.540 3 490 300
1-1 B 1550 2775 Arah X 416777.38 0.26 0.0007 0.0009 0.0038 170.66 78.540 3 517 300
1-1 C 1516 2775 Arah X 402555.18 0.25 0.0006 0.0008 0.0038 170.66 78.540 3 505 300
1-1 D 1445 2775 Arah X 373173.98 0.23 0.0006 0.0008 0.0038 170.66 78.540 3 482 300
1-1 E 1520 2775 Arah X 404241.24 0.25 0.0006 0.0008 0.0038 170.66 78.540 3 507 300
1-1 F 1483 2775 Arah X 388770.45 0.24 0.0006 0.0008 0.0038 170.66 78.540 3 494 300
1-1 G 1470 1730 Arah X 239021.45 0.15 0.0004 0.0005 0.0038 170.66 78.540 3 490 300
1-1 H 1550 1730 Arah X 259828.78 0.16 0.0004 0.0005 0.0038 170.66 78.540 3 517 300
1-1 I 1516 1730 Arah X 250962.33 0.15 0.0004 0.0005 0.0038 170.66 78.540 3 505 300
1-1 J 1445 1730 Arah X 232645.40 0.14 0.0004 0.0005 0.0038 170.66 78.540 3 482 300
1-1 K 1520 1730 Arah X 252013.46 0.16 0.0004 0.0005 0.0038 170.66 78.540 3 507 300
1-1 L 1483 1730 Arah X 242368.60 0.15 0.0004 0.0005 0.0038 170.66 78.540 3 494 300
1-2 A 4675 1625 Arah X 1614385.77 1.00 0.0026 0.0034 0.0038 170.66 78.540 3 1558 300
0.80
0.037
0.028
0.0036 0.0038
Tipe Pelat
13.11
1,3ρ 
perlu
𝛽1 = 0,85 − 0,05
𝑓𝑐′ − 28
7
= 
𝜌𝑏 =
0,85 × 𝛽1 × 𝑓𝑐′
𝑓𝑦
600
600 + 𝑓𝑦
= 
𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0,75𝜌𝑏 = 
𝜌𝑚𝑖𝑛 =
1,4
𝑓𝑦
= 𝜌𝑚𝑖𝑛 =
0,25√𝑓𝑐′
𝑓𝑦
= 
𝑚 =
𝑓𝑦
0,85 × 𝑓𝑐
= 
1-2 B 831 1625 Arah X 95010.38 0.06 0.0002 0.0002 0.0038 170.66 78.540 3 277 200
1-2 C 3332 1625 Arah X 881716.10 0.54 0.0014 0.0018 0.0038 170.66 78.540 3 1111 300
1-2 D 1433 1625 Arah X 215558.94 0.13 0.0003 0.0004 0.0038 170.66 78.540 3 478 300
1-2 E 600 1625 Arah X 60270.91 0.04 0.0001 0.0001 0.0038 170.66 78.540 3 200 200
1-2 F 2378 2460 Arah X 745976.87 0.46 0.0012 0.0015 0.0038 170.66 78.540 3 793 300
1-2 G 3780 1625 Arah X 1102027.01 0.68 0.0018 0.0023 0.0038 170.66 78.540 3 1260 300
1-2 H 1238 1625 Arah X 171715.08 0.11 0.0003 0.0004 0.0038 170.66 78.540 3 413 300
1-2 I 2188 2460 Arah X 648552.56 0.40 0.0010 0.0013 0.0038 170.66 78.540 3 729 300
1-2 J 831 2460 Arah X 143831.10 0.09 0.0002 0.0003 0.0038 170.66 78.540 3 277 200
1-2 K 1516 2460 Arah X 356859.73 0.22 0.0006 0.0007 0.0038 170.66 78.540 3 505 300
1-2 L 1433 2460 Arah X 326323.07 0.20 0.0005 0.0007 0.0038 170.66 78.540 3 478 300
1-2 M 600 2460 Arah X 91240.89 0.06 0.0001 0.0002 0.0038 170.66 78.540 3 200 200
1-2 N 2378 2460 Arah X 745976.87 0.46 0.0012 0.0015 0.0038 170.66 78.540 3 793 300
1-2 O 1740 2460 Arah X 445044.35 0.27 0.0007 0.0009 0.0038 170.66 78.540 3 580 300
1-2 P 1238 2460 Arah X 259950.21 0.16 0.0004 0.0005 0.0038 170.66 78.540 3 413 300
1-3 A 1250 3240 Arah X 347703.84 0.21 0.0006 0.0007 0.0038 170.66 78.540 3 417 300
1-3 B 1753 3240 Arah X 592991.51 0.37 0.0009 0.0012 0.0038 170.66 78.540 3 584 300
1-3 C 1508 3240 Arah X 465839.84 0.29 0.0007 0.0010 0.0038 170.66 78.540 3 503 300
1-3 D 1420 3240 Arah X 423914.33 0.26 0.0007 0.0009 0.0038 170.66 78.540 3 473 300
1-3 E 1500 3240 Arah X 462174.34 0.29 0.0007 0.0010 0.0038 170.66 78.540 3 500 300
1-3 F 1740 3240 Arah X 586155.97 0.36 0.0009 0.0012 0.0038 170.66 78.540 3 580 300
1-3 G 1238 3240 Arah X 342373.45 0.21 0.0005 0.0007 0.0038 170.66 78.540 3 413 300
1-3 H 2007 840 Arah X 191930.79 0.12 0.0003 0.0004 0.0038 170.66 78.540 3 669 300
1-3 I 2698 840 Arah X 315922.02 0.20 0.0005 0.0007 0.0038 170.66 78.540 3 899 300
1-3 J 1250 3090 Arah X 331606.44 0.20 0.0005 0.0007 0.0038 170.66 78.540 3 417 300
1-3 K 1753 3090 Arah X 565799.71 0.35 0.0009 0.0012 0.0038 170.66 78.540 3 584 300
1-3 L 1508 3090 Arah X 444273.18 0.27 0.0007 0.0009 0.0038 170.66 78.540 3 503 300
1-3 M 1420 3090 Arah X 404288.66 0.25 0.0006 0.0008 0.0038 170.66 78.540 3 473 300
1-3 N 1729 3090 Arah X 553053.11 0.34 0.0009 0.0011 0.0038 170.66 78.540 3 576 300
1-3 O 1199 3090 Arah X 311089.66 0.19 0.0005 0.0006 0.0038 170.66 78.540 3 400 300
1-3 P 1740 3090 Arah X 559019.12 0.35 0.0009 0.0012 0.0038 170.66 78.540 3 580 300
1-3 Q 1238 3090 Arah X 326522.83 0.20 0.0005 0.0007 0.0038 170.66 78.540 3 413 300
1-4 A 1675 3514 Arah X 597829.82 0.37 0.0010 0.0012 0.0038 170.66 78.540 3 558 300
1-4 B 1200 3514 Arah X 354227.39 0.22 0.0006 0.0007 0.0038 170.66 78.540 3 400 300
1-4 C 1372 3514 Arah X 435417.03 0.27 0.0007 0.0009 0.0038 170.66 78.540 3 457 300
1-4 D 844 3514 Arah X 209916.90 0.13 0.0003 0.0004 0.0038 170.66 78.540 3 281 200
1-4 E 857 3514 Arah X 214779.96 0.13 0.0003 0.0004 0.0038 170.66 78.540 3 286 200
1-4 F 1593 3514 Arah X 551588.74 0.34 0.0009 0.0011 0.0038 170.66 78.540 3 531 300
1-4 G 1740 3514 Arah X 635725.96 0.39 0.0010 0.0013 0.0038 170.66 78.540 3 580 300
1-4 H 1238 3514 Arah X 371327.25 0.23 0.0006 0.0008 0.0038 170.66 78.540 3 413 300
1-4 I 2698 1083 Arah X 407313.75 0.25 0.0006 0.0008 0.0038 170.66 78.540 3 899 300
1-4 J 1199 2281 Arah X 229642.56 0.14 0.0004 0.0005 0.0038 170.66 78.540 3 400 300
1-4 K 2315 3166 Arah X 917888.38 0.57 0.0015 0.0019 0.0038 170.66 78.540 3 772 300
1-4 L 688 3166 Arah X 141593.81 0.09 0.0002 0.0003 0.0038 170.66 78.540 3 229 200
1-4 M 2072 3166 Arah X 762287.18 0.47 0.0012 0.0016 0.0038 170.66 78.540 3 691 300
1-4 N 844 3166 Arah X 189128.31 0.12 0.0003 0.0004 0.0038 170.66 78.540 3 281 200
1-4 O 1729 3166 Arah X 566655.71 0.35 0.0009 0.0012 0.0038 170.66 78.540 3 576 300
1-4 P 1199 3166 Arah X 318741.06 0.20 0.0005 0.0007 0.0038 170.66 78.540 3 400 300
1-4 Q 3780 1216 Arah X 824655.29 0.51 0.0013 0.0017 0.0038 170.66 78.540 3 1260 300
1-4 R 2775 1216 Arah X 479995.17 0.30 0.0008 0.0010 0.0038 170.66 78.540 3 925 300
1-4 S 3780 1800 Arah X 1220706.84 0.75 0.0020 0.0025 0.0038 170.66 78.540 3 1260 300
Penumpukan
Lx Ly Mu Rn ρ perlu 1,3ρ perluρ pakai As perlu As tul n s s
cm cm Nmm mm2 mm2 mm mm
1-1 A 1470 2775 Arah X 4795486.92 2.96 0.0080 0.0104 0.0080 440.60 78.540 6 245 200
1-1 B 1550 2775 Arah X 5202509.16 3.21 0.0087 0.0114 0.0087 480.40 78.540 7 221 200
1-1 C 1516 2775 Arah X 5029149.29 3.10 0.0084 0.0110 0.0084 463.39 78.540 6 253 200
1-1 D 1445 2775 Arah X 4670624.37 2.88 0.0078 0.0101 0.0078 428.47 78.540 6 241 200
1-1 E 1520 2775 Arah X 5049707.52 3.12 0.0085 0.0110 0.0085 465.41 78.540 6 253 200
1-1 F 1483 2775 Arah X 4861007.65 3.00 0.0081 0.0106 0.0081 446.97 78.540 6 247 200
1-1 G 1470 1730 Arah X 3819970.22 2.36 0.0063 0.0082 0.0063 346.88 78.540 5 294 200
1-1 H 1550 1730 Arah X 4118624.18 2.54 0.0068 0.0089 0.0068 375.33 78.540 5 310 200
1-1 I 1516 1730 Arah X 3991624.60 2.46 0.0066 0.0086 0.0066 363.20 78.540 5 303 200
1-1 J 1445 1730 Arah X 3728006.36 2.30 0.0061 0.0080 0.0061 338.16 78.540 5 289 200
1-1 K 1520 1730 Arah X 4006700.54 2.47 0.0066 0.0086 0.0066 364.64 78.540 5 304 200
1-1 L 1483 1730 Arah X 3868160.63 2.39 0.0064 0.0083 0.0064 351.46 78.540 5 297 200
1-2 A 4675 1625 Arah X 22355148.75 13.80 0.0558 0.0725 0.0558 3067.36 78.540 40 117 100
1-2 B 831 1625 Arah X 1731273.82 1.07 0.0028 0.0036 0.0038 208.58 78.540 3 277 200
1-2 C 3332 1625 Arah X 12791761.25 7.90 0.0240 0.0312 0.0240 1321.77 78.540 17 196 150
1-2 D 1433 1625 Arah X 3589293.49 2.22 0.0059 0.0077 0.0059 325.05 78.540 5 287 200
1-2 E 600 1625 Arah X 1152720.00 0.71 0.0018 0.0024 0.0038 208.58 78.540 3 200 200
1-2 F 2378 2460 Arah X 9573281.44 5.91 0.0171 0.0222 0.0171 938.31 78.540 12 198 150
1-2 G 3780 1625 Arah X 15700456.80 9.69 0.0313 0.0406 0.0313 1718.88 78.540 22 172 150
1-2 H 1238 1625 Arah X 2931297.19 1.81 0.0048 0.0062 0.0048 263.45 78.540 4 309 200
1-2 I 2188 2460 Arah X 8366531.25 5.16 0.0146 0.0190 0.0146 805.69 78.540 11 199 150
1-2 J 831 2460 Arah X 1980372.99 1.22 0.0032 0.0042 0.0038 208.58 78.540 3 277 200
1-2 K 1516 2460 Arah X 4716402.62 2.91 0.0079 0.0102 0.0079 432.91 78.540 6 253 200
1-2 L 1433 2460 Arah X 4329511.22 2.67 0.0072 0.0093 0.0072 395.54 78.540 6 239 200
1-2 M 600 2460 Arah X 1282579.20 0.79 0.0021 0.0027 0.0038 208.58 78.540 3 200 200
1-2 N 2378 2460 Arah X 9573281.44 5.91 0.0171 0.0222 0.0171 938.31 78.540 12 198 150
1-2 O 1740 2460 Arah X 5827491.07 3.60 0.0099 0.0128 0.0099 542.35 78.540 7 249 200
1-2 P 1238 2460 Arah X 3483706.05 2.15 0.0057 0.0074 0.0057 315.10 78.540 5 248 200
1-3 A 1250 3240 Arah X 4062000.00 2.51 0.0067 0.0087 0.0067 369.92 78.540 5 250 200
1-3 B 1753 3240 Arah X 6927525.95 4.28 0.0119 0.0155 0.0119 654.04 78.540 9 195 150
1-3 C 1508 3240 Arah X 5442101.53 3.36 0.0092 0.0119 0.0092 504.03 78.540 7 215 200
1-3 D 1420 3240 Arah X 4952314.75 3.06 0.0083 0.0108 0.0083 455.88 78.540 6 237 200
1-3 E 1500 3240 Arah X 5399280.00 3.33 0.0091 0.0118 0.0091 499.79 78.540 7 214 200
1-3 F 1740 3240 Arah X 6847671.17 4.23 0.0117 0.0153 0.0117 645.81 78.540 9 193 150
1-3 G 1238 3240 Arah X 3999728.70 2.47 0.0066 0.0086 0.0066 363.98 78.540 5 248 200
1-3 H 2007 840 Arah X 4472198.42 2.76 0.0074 0.0097 0.0074 409.28 78.540 6 335 200
1-3 I 2698 840 Arah X 6688477.55 4.13 0.0114 0.0149 0.0114 629.47 78.540 9 300 200
1-3 J 1250 3090 Arah X 3960750.00 2.44 0.0066 0.0085 0.0066 360.26 78.540 5 250 200
1-3 K 1753 3090 Arah X 6731598.25 4.16 0.0115 0.0150 0.0115 633.89 78.540 9 195 150
1-3 L 1508 3090 Arah X 5294839.89 3.27 0.0089 0.0116 0.0089 489.48 78.540 7 215 200
1-3 M 1420 3090 Arah X 4821652.03 2.98 0.0081 0.0105 0.0081 443.14 78.540 6 237 200
1-3 N 1729 3090 Arah X 6580987.33 4.06 0.0112 0.0146 0.0112 618.48 78.540 8 216 200
1-3 O 1199 3090 Arah X 3717524.82 2.29 0.0061 0.0080 0.0061 337.17 78.540 5 240 200
1-3 P 1740 3090 Arah X 6651482.69 4.11 0.0114 0.0148 0.0114 625.69 78.540 8 218 200
1-3 Q 1238 3090 Arah X 3900493.58 2.41 0.0064 0.0084 0.0064 354.53 78.540 5 248 200
1-4 A 1675 3514 Arah X 6771573.42 4.18 0.0116 0.0151 0.0116 637.99 78.540 9 186 150
1-4 B 1200 3514 Arah X 3985989.12 2.46 0.0066 0.0086 0.0066 362.67 78.540 5 240 200
Tipe Pelat
1-4 C 1372 3514 Arah X 4912716.88 3.03 0.0082 0.0107 0.0082 452.02 78.540 6 229 200
1-4 D 844 3514 Arah X 2345329.39 1.45 0.0038 0.0049 0.0038 209.39 78.540 3 281 200
1-4 E 857 3514 Arah X 2400428.84 1.48 0.0039 0.0051 0.0039 214.44 78.540 3 286 200
1-4 F 1593 3514 Arah X 6241772.99 3.85 0.0106 0.0138 0.0106 584.01 78.540 8 199 150
1-4 G 1740 3514 Arah X 7206042.12 4.45 0.0124 0.0161 0.0124 682.88 78.540 9 193 150
1-4 H 1238 3514 Arah X 4180998.20 2.58 0.0069 0.0090 0.0069 381.29 78.540 5 248 200
1-4 I 2698 1083 Arah X 7452619.27 4.60 0.0129 0.0167 0.0129 708.61 78.540 10 270 200
1-4 J 1199 2281 Arah X 3215100.52 1.98 0.0053 0.0069 0.0053 289.90 78.540 4 300 200
1-4 K 2315 3166 Arah X 10802376.34 6.67 0.0196 0.0255 0.0196 1079.17 78.540 14 165 150
1-4 L 688 3166 Arah X 1677707.63 1.04 0.0027 0.0035 0.0038 208.58 78.540 3 229 200
1-4 M 2072 3166 Arah X 8976255.72 5.54 0.0159 0.0206 0.0159 872.03 78.540 12 173 150
1-4 N 844 3166 Arah X 2238366.49 1.38 0.0036 0.0047 0.0038 208.58 78.540 3 281 200
1-4 O 1729 3166 Arah X 6679079.90 4.12 0.0114 0.0149 0.0114 628.51 78.540 9 192 150
1-4 P 1199 3166 Arah X 3764724.14 2.32 0.0062 0.0081 0.0062 341.64 78.540 5 240 200
1-4 Q 3780 1216 Arah X 13175867.98 8.13 0.0249 0.0324 0.0249 1371.00 78.540 18 210 200
1-4 R 2775 1216 Arah X 8207730.72 5.07 0.0143 0.0186 0.0143 788.62 78.540 11 252 200
1-4 S 3780 1800 Arah X 16780659.84 10.36 0.0342 0.0445 0.0342 1883.66 78.540 24 158 150
Pemasangan
Lx Ly Mu Rn ρ perlu 1,3ρ perluρ pakai As perlu As tul n s s
cm cm Nmm mm2 mm2 mm mm
1-1 A 1470 2775 Arah X 4795486.92 1.98 0.0053 0.0068 0.0053 289.44 78.540 4 368 300
1-1 B 1550 2775 Arah X 5202509.16 2.15 0.0057 0.0074 0.0057 315.00 78.540 5 310 300
1-1 C 1516 2775 Arah X 5029149.29 2.08 0.0055 0.0072 0.0055 304.09 78.540 4 379 300
1-1 D 1445 2775 Arah X 4670624.37 1.93 0.0051 0.0067 0.0051 281.63 78.540 4 361 300
1-1 E 1520 2775 Arah X 5049707.52 2.09 0.0056 0.0072 0.0056 305.39 78.540 4 380 300
1-1 F 1483 2775 Arah X 4861007.65 2.01 0.0053 0.0069 0.0053 293.54 78.540 4 371 300
1-1 G 1470 1730 Arah X 3819970.22 1.58 0.0042 0.0054 0.0042 228.85 78.540 3 490 300
1-1 H 1550 1730 Arah X 4118624.18 1.70 0.0045 0.0058 0.0045 247.30 78.540 4 387 300
1-1 I 1516 1730 Arah X 3991624.60 1.65 0.0044 0.0057 0.0044 239.44 78.540 4 379 300
1-1 J 1445 1730 Arah X 3728006.36 1.54 0.0041 0.0053 0.0041 223.19 78.540 3 482 300
1-1 K 1520 1730 Arah X 4006700.54 1.66 0.0044 0.0057 0.0044 240.38 78.540 4 380 300
1-1 L 1483 1730 Arah X 3868160.63 1.60 0.0042 0.0055 0.0042 231.82 78.540 3 494 300
1-2 A 4675 1625 Arah X 22355148.75 9.24 0.0293 0.0381 0.0293 1612.70 78.540 21 223 200
1-2 B 831 1625 Arah X 1731273.82 0.72 0.0019 0.0024 0.0038 208.58 78.540 3 277 200
1-2 C 3332 1625 Arah X 12791761.25 5.29 0.0150 0.0195 0.0150 826.94 78.540 11 303 300
1-2 D 1433 1625 Arah X 3589293.49 1.48 0.0039 0.0051 0.0039 214.66 78.540 3 478 300
1-2 E 600 1625 Arah X 1152720.00 0.48 0.0012 0.0016 0.0038 208.58 78.540 3 200 200
1-2 F 2378 2460 Arah X 9573281.44 3.96 0.0109 0.0142 0.0109 600.92 78.540 8 297 200
1-2 G 3780 1625 Arah X 15700456.80 6.49 0.0190 0.0247 0.0190 1045.12 78.540 14 270 200
1-2 H 1238 1625 Arah X 2931297.19 1.21 0.0032 0.0041 0.0038 208.58 78.540 3 413 300
1-2 I 2188 2460 Arah X 8366531.25 3.46 0.0095 0.0123 0.0095 519.75 78.540 7 313 300
1-2 J 831 2460 Arah X 1980372.99 0.82 0.0021 0.0028 0.0038 208.58 78.540 3 277 200
1-2 K 1516 2460 Arah X 4716402.62 1.95 0.0052 0.0067 0.0052 284.49 78.540 4 379 300
1-2 L 1433 2460 Arah X 4329511.22 1.79 0.0047 0.0062 0.0047 260.38 78.540 4 358 300
1-2 M 600 2460 Arah X 1282579.20 0.53 0.0014 0.0018 0.0038 208.58 78.540 3 200 200
1-2 N 2378 2460 Arah X 9573281.44 3.96 0.0109 0.0142 0.0109 600.92 78.540 8 297 200
1-2 O 1740 2460 Arah X 5827491.07 2.41 0.0064 0.0084 0.0064 354.58 78.540 5 348 300
1-2 P 1238 2460 Arah X 3483706.05 1.44 0.0038 0.0049 0.0038 208.58 78.540 3 413 300
1-3 A 1250 3240 Arah X 4062000.00 1.68 0.0044 0.0058 0.0044 243.80 78.540 4 313 300
1-3 B 1753 3240 Arah X 6927525.95 2.86 0.0077 0.0101 0.0077 425.25 78.540 6 292 200
1-3 C 1508 3240 Arah X 5442101.53 2.25 0.0060 0.0078 0.0060 330.13 78.540 5 302 300
Tipe Pelat
1-3 D 1420 3240 Arah X 4952314.75 2.05 0.0054 0.0071 0.0054 299.27 78.540 4 355 300
1-3 E 1500 3240 Arah X 5399280.00 2.23 0.0060 0.0077 0.0060 327.42 78.540 5 300 300
1-3 F 1740 3240 Arah X 6847671.17 2.83 0.0076 0.0099 0.0076 420.08 78.540 6 290 200
1-3 G 1238 3240 Arah X 3999728.70 1.65 0.0044 0.0057 0.0044 239.95 78.540 4 309 300
1-3 H 2007 840 Arah X 4472198.42 1.85 0.0049 0.0064 0.0049 269.26 78.540 4 502 300
1-3 I 2698 840 Arah X 6688477.55 2.76 0.0075 0.0097 0.0075 409.78 78.540 6 450 300
1-3 J 1250 3090 Arah X 3960750.00 1.64 0.0043 0.0056 0.0043 237.54 78.540 4 313 300
1-3 K 1753 3090 Arah X 6731598.25 2.78 0.0075 0.0098 0.0075 412.57 78.540 6 292 200
1-3 L 1508 3090 Arah X 5294839.89 2.19 0.0058 0.0076 0.0058 320.82 78.540 5 302 300
1-3 M 1420 3090 Arah X 4821652.03 1.99 0.0053 0.0069 0.0053 291.08 78.540 4 355 300
1-3 N 1729 3090 Arah X 6580987.33 2.72 0.0073 0.0095 0.0073 402.85 78.540 6 288 200
1-3 O 1199 3090 Arah X 3717524.82 1.54 0.0040 0.0053 0.0040 222.54 78.540 3 400 300
1-3 P 1740 3090 Arah X 6651482.69 2.75 0.0074 0.0096 0.0074 407.40 78.540 6 290 200
1-3 Q 1238 3090 Arah X 3900493.58 1.61 0.0043 0.0055 0.0043 233.82 78.540 3 413 300
1-4 A 1675 3514 Arah X 6771573.42 2.80 0.0075 0.0098 0.0075 415.15 78.540 6 279 200
1-4 B 1200 3514 Arah X 3985989.12 1.65 0.0043 0.0057 0.0043 239.10 78.540 4 300 300
1-4 C 1372 3514 Arah X 4912716.88 2.03 0.0054 0.0070 0.0054 296.79 78.540 4 343 300
1-4 D 844 3514 Arah X 2345329.39 0.97 0.0025 0.0033 0.0038 208.58 78.540 3 281 200
1-4 E 857 3514 Arah X 2400428.84 0.99 0.0026 0.0034 0.0038 208.58 78.540 3 286 200
1-4 F 1593 3514 Arah X 6241772.99 2.58 0.0069 0.0090 0.0069 381.04 78.540 5 319 300
1-4 G 1740 3514 Arah X 7206042.12 2.98 0.0081 0.0105 0.0081 443.36 78.540 6 290 200
1-4 H 1238 3514 Arah X 4180998.20 1.73 0.0046 0.0059 0.0046 251.17 78.540 4 309 300
1-4 I 2698 1083 Arah X 7452619.27 3.08 0.0084 0.0109 0.0084 459.46 78.540 6 450 300
1-4 J 1199 2281 Arah X 3215100.52 1.33 0.0035 0.0045 0.0038 208.58 78.540 3 400 300
1-4 K 2315 3166 Arah X 10802376.34 4.46 0.0125 0.0162 0.0125 685.51 78.540 9 257 200
1-4 L 688 3166 Arah X 1677707.63 0.69 0.0018 0.0023 0.0038 208.58 78.540 3 229 200
1-4 M 2072 3166 Arah X 8976255.72 3.71 0.0102 0.0132 0.0102 560.54 78.540 8 259 200
1-4 N 844 3166 Arah X 2238366.49 0.92 0.0024 0.0031 0.0038 208.58 78.540 3 281 200
1-4 O 1729 3166 Arah X 6679079.90 2.76 0.0074 0.0097 0.0074 409.18 78.540 6 288 200
1-4 P 1199 3166 Arah X 3764724.14 1.56 0.0041 0.0053 0.0041 225.45 78.540 3 400 300
1-4 Q 3780 1216 Arah X 13175867.98 5.44 0.0155 0.0202 0.0155 854.93 78.540 11 344 300
1-4 R 2775 1216 Arah X 8207730.72 3.39 0.0093 0.0120 0.0093 509.21 78.540 7 396 300
1-4 S 3780 1800 Arah X 16780659.84 6.93 0.0205 0.0267 0.0205 1130.09 78.540 15 252 200
Pengecoran
Lx Ly Mu Rn ρ perlu 1,3ρ perluρ pakai As perlu As tul n s s
cm cm Nmm mm2 mm2 mm mm
1-1 A 1470 2775 Arah X 6090730.38 2.52 0.0068 0.0088 0.0068 371.37 78.540 5 294 200
1-1 B 1550 2775 Arah X 6641638.74 2.74 0.0074 0.0096 0.0074 406.76 78.540 6 258 200
1-1 C 1516 2775 Arah X 6406723.94 2.65 0.0071 0.0093 0.0071 391.63 78.540 5 303 300
1-1 D 1445 2775 Arah X 5922186.56 2.45 0.0066 0.0085 0.0066 360.61 78.540 5 289 200
1-1 E 1520 2775 Arah X 6434561.28 2.66 0.0072 0.0093 0.0072 393.42 78.540 6 253 200
1-1 F 1483 2775 Arah X 6179261.48 2.55 0.0069 0.0089 0.0069 377.04 78.540 5 297 200
1-1 G 1470 1730 Arah X 4627455.34 1.91 0.0051 0.0066 0.0051 278.94 78.540 4 368 300
1-1 H 1550 1730 Arah X 5015811.27 2.07 0.0055 0.0072 0.0055 303.26 78.540 4 387 300
1-1 I 1516 1730 Arah X 4850436.91 2.00 0.0053 0.0069 0.0053 292.88 78.540 4 379 300
1-1 J 1445 1730 Arah X 4508259.55 1.86 0.0049 0.0064 0.0049 271.50 78.540 4 361 300
1-1 K 1520 1730 Arah X 4870050.82 2.01 0.0053 0.0070 0.0053 294.11 78.540 4 380 300
1-1 L 1483 1730 Arah X 4689990.94 1.94 0.0051 0.0067 0.0051 282.84 78.540 4 371 300
1-2 A 4675 1625 Arah X 30026473.13 12.41 0.0452 0.0588 0.0452 2486.78 78.540 32 146 100
1-2 B 831 1625 Arah X 1973660.73 0.82 0.0021 0.0028 0.0038 208.58 78.540 3 277 200
1-2 C 3332 1625 Arah X 16688641.87 6.90 0.0204 0.0265 0.0204 1122.76 78.540 15 222 200
Tipe Pelat
1-2 D 1433 1625 Arah X 4309565.23 1.78 0.0047 0.0061 0.0047 259.14 78.540 4 358 300
1-2 E 600 1625 Arah X 1279080.00 0.53 0.0014 0.0018 0.0038 208.58 78.540 3 200 200
1-2 F 2378 2460 Arah X 12576797.16 5.20 0.0148 0.0192 0.0148 811.37 78.540 11 216 200
1-2 G 3780 1625 Arah X 20715685.20 8.56 0.0266 0.0346 0.0266 1461.90 78.540 19 199 150
1-2 H 1238 1625 Arah X 3468820.78 1.43 0.0038 0.0049 0.0038 208.58 78.540 3 413 300
1-2 I 2188 2460 Arah X 10909171.88 4.51 0.0126 0.0164 0.0126 692.96 78.540 9 243 200
1-2 J 831 2460 Arah X 2347309.48 0.97 0.0025 0.0033 0.0038 208.58 78.540 3 277 200
1-2 K 1516 2460 Arah X 5937603.92 2.45 0.0066 0.0085 0.0066 361.60 78.540 5 303 300
1-2 L 1433 2460 Arah X 5419891.83 2.24 0.0060 0.0078 0.0060 328.72 78.540 5 287 200
1-2 M 600 2460 Arah X 1473868.80 0.61 0.0016 0.0021 0.0038 208.58 78.540 3 200 200
1-2 N 2378 2460 Arah X 12576797.16 5.20 0.0148 0.0192 0.0148 811.37 78.540 11 216 200
1-2 O 1740 2460 Arah X 7436236.61 3.07 0.0083 0.0108 0.0083 458.39 78.540 6 290 200
1-2 P 1238 2460 Arah X 4297434.08 1.78 0.0047 0.0061 0.0047 258.39 78.540 4 309 300
1-3 A 1250 3240 Arah X 5155500.00 2.13 0.0057 0.0074 0.0057 312.04 78.540 4 313 300
1-3 B 1753 3240 Arah X 9076913.92 3.75 0.0103 0.0134 0.0103 567.31 78.540 8 219 200
1-3 C 1508 3240 Arah X 7032527.30 2.91 0.0079 0.0102 0.0079 432.07 78.540 6 251 200
1-3 D 1420 3240 Arah X 6363472.13 2.63 0.0071 0.0092 0.0071 388.85 78.540 5 284 200
1-3 E 1500 3240 Arah X 6973920.00 2.88 0.0078 0.0101 0.0078 428.26 78.540 6 250 200
1-3 F 1740 3240 Arah X 8966506.75 3.71 0.0102 0.0132 0.0102 559.88 78.540 8 218 200
1-3 G 1238 3240 Arah X 5071468.05 2.10 0.0056 0.0073 0.0056 306.75 78.540 4 309 300
1-3 H 2007 840 Arah X 5203047.63 2.15 0.0057 0.0074 0.0057 315.04 78.540 5 401 300
1-3 I 2698 840 Arah X 8009216.32 3.31 0.0090 0.0117 0.0090 496.06 78.540 7 385 300
1-3 J 1250 3090 Arah X 5003625.00 2.07 0.0055 0.0071 0.0055 302.49 78.540 4 313 300
1-3 K 1753 3090 Arah X 8782647.38 3.63 0.0100 0.0129 0.0100 547.54 78.540 7 250 200
1-3 L 1508 3090 Arah X 6811634.83 2.81 0.0076 0.0099 0.0076 417.75 78.540 6 251 200
1-3 M 1420 3090 Arah X 6167478.05 2.55 0.0068 0.0089 0.0068 376.28 78.540 5 284 200
1-3 N 1729 3090 Arah X 8575105.99 3.54 0.0097 0.0126 0.0097 533.65 78.540 7 247 200
1-3 O 1199 3090 Arah X 4677037.23 1.93 0.0051 0.0067 0.0051 282.03 78.540 4 300 200
1-3 P 1740 3090 Arah X 8672224.03 3.58 0.0098 0.0128 0.0098 540.14 78.540 7 249 200
1-3 Q 1238 3090 Arah X 4922615.36 2.03 0.0054 0.0070 0.0054 297.41 78.540 4 309 300
1-4 A 1675 3514 Arah X 8901110.13 3.68 0.0101 0.0131 0.0101 555.49 78.540 8 209 200
1-4 B 1200 3514 Arah X 5078983.68 2.10 0.0056 0.0073 0.0056 307.23 78.540 4 300 300
1-4 C 1372 3514 Arah X 6340450.33 2.62 0.0070 0.0092 0.0070 387.37 78.540 5 274 200
1-4 D 844 3514 Arah X 2885369.08 1.19 0.0031 0.0041 0.0038 208.58 78.540 3 281 200
1-4 E 857 3514 Arah X 2957893.25 1.22 0.0032 0.0042 0.0038 208.58 78.540 3 286 200
1-4 F 1593 3514 Arah X 8167909.48 3.38 0.0092 0.0120 0.0092 506.57 78.540 7 228 200
1-4 G 1740 3514 Arah X 9504063.19 3.93 0.0108 0.0141 0.0108 596.21 78.540 8 218 200
1-4 H 1238 3514 Arah X 5343372.29 2.21 0.0059 0.0077 0.0059 323.89 78.540 5 248 200
1-4 I 2698 1083 Arah X 9155428.90 3.78 0.0104 0.0135 0.0104 572.61 78.540 8 337 300
1-4 J 1199 2281 Arah X 3923400.79 1.62 0.0043 0.0056 0.0043 235.23 78.540 3 400 300
1-4 K 2315 3166 Arah X 14467314.51 5.98 0.0173 0.0225 0.0173 950.83 78.540 13 178 150
1-4 L 688 3166 Arah X 2000936.44 0.83 0.0022 0.0028 0.0038 208.58 78.540 3 229 200
1-4 M 2072 3166 Arah X 11910758.58 4.92 0.0139 0.0180 0.0139 763.59 78.540 10 207 200
1-4 N 844 3166 Arah X 2724924.73 1.13 0.0029 0.0038 0.0038 208.58 78.540 3 281 200
1-4 O 1729 3166 Arah X 8722244.85 3.60 0.0099 0.0128 0.0099 543.49 78.540 7 247 200
1-4 P 1199 3166 Arah X 4747836.21 1.96 0.0052 0.0068 0.0052 286.46 78.540 4 300 200
1-4 Q 3780 1216 Arah X 16928801.97 7.00 0.0208 0.0270 0.0208 1141.93 78.540 15 252 200
1-4 R 2775 1216 Arah X 10230346.08 4.23 0.0117 0.0153 0.0117 645.89 78.540 9 308 300
1-4 S 3780 1800 Arah X 22335989.76 9.23 0.0293 0.0381 0.0293 1610.88 78.540 21 180 150
Kesimpulan Pracetak :
Lx Ly Tul. 
Angkat
Tipe Pelat
Tul. 
Lap X
Tul. Y
Tul. 
Stud
cm cm
1-1 A 1470 2775 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-1 B 1550 2775 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-1 C 1516 2775 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-1 D 1445 2775 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-1 E 1520 2775 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-1 F 1483 2775 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-1 G 1470 1730 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-1 H 1550 1730 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-1 I 1516 1730 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-1 J 1445 1730 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-1 K 1520 1730 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-1 L 1483 1730 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-2 A 4675 1625 D10 - 100 D10 - 100 Ø8-150 D-10
1-2 B 831 1625 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-2 C 3332 1625 D10 - 150 D10 - 150 Ø8-150 D-10
1-2 D 1433 1625 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-2 E 600 1625 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-2 F 2378 2460 D10 - 150 D10 - 150 Ø8-150 D-10
1-2 G 3780 1625 D10 - 150 D10 - 150 Ø8-150 D-10
1-2 H 1238 1625 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-2 I 2188 2460 D10 - 150 D10 - 150 Ø8-150 D-10
1-2 J 831 2460 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-2 K 1516 2460 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-2 L 1433 2460 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-2 M 600 2460 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-2 N 2378 2460 D10 - 150 D10 - 150 Ø8-150 D-10
1-2 O 1740 2460 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-2 P 1238 2460 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-3 A 1250 3240 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-3 B 1753 3240 D10 - 150 D10 - 150 Ø8-150 D-10
1-3 C 1508 3240 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-3 D 1420 3240 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-3 E 1500 3240 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-3 F 1740 3240 D10 - 150 D10 - 150 Ø8-150 D-10
1-3 G 1238 3240 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-3 H 2007 840 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-3 I 2698 840 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-3 J 1250 3090 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-3 K 1753 3090 D10 - 150 D10 - 150 Ø8-150 D-10
1-3 L 1508 3090 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-3 M 1420 3090 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-3 N 1729 3090 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-3 O 1199 3090 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-3 P 1740 3090 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-3 Q 1238 3090 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-4 A 1675 3514 D10 - 150 D10 - 150 Ø8-150 D-10
1-4 B 1200 3514 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-4 C 1372 3514 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-4 D 844 3514 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-4 E 857 3514 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-4 F 1593 3514 D10 - 150 D10 - 150 Ø8-150 D-10
1-4 G 1740 3514 D10 - 150 D10 - 150 Ø8-150 D-10
Tul. 
Angkat
Tipe Pelat
Tul. 
Lap X
Tul. Y
Tul. 
Stud
1-4 H 1238 3514 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-4 I 2698 1083 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-4 J 1199 2281 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-4 K 2315 3166 D10 - 150 D10 - 150 Ø8-150 D-10
1-4 L 688 3166 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-4 M 2072 3166 D10 - 150 D10 - 150 Ø8-150 D-10
1-4 N 844 3166 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-4 O 1729 3166 D10 - 150 D10 - 150 Ø8-150 D-10
1-4 P 1199 3166 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-4 Q 3780 1216 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-4 R 2775 1216 D10 - 200 D10 - 200 Ø8-150 D-10
1-4 S 3780 1800 D10 - 150 D10 - 150 Ø8-150 D-10
KONTROL ELEMEN PRACETAK
Pengangkatan dengan 4 titik angkat
Lx Ly W Mx Mx' Zx My My' Zy σx σy fr σ
mm mm kg/m2 Nmm Nmm cm3 Nmm kgcm cm3 Mpa Mpa Mpa max
1-1 A 1470 2775 230.4 221746 161656 1480000 418602 353387 784000 0.26 0.98 2.81 0.98 ok
1-1 B 1550 2775 230.4 246379 170398 1480000 441240 372499 826400 0.28 0.98 2.81 0.98 ok
1-1 C 1516 2775 230.4 235841 166714 1480000 431701 364445 808533 0.27 0.98 2.81 0.98 ok
1-1 D 1445 2775 230.4 214267 158907 1480000 411482 347377 770667 0.25 0.98 2.81 0.98 ok
1-1 E 1520 2775 230.4 237087 167154 1480000 432840 365407 810667 0.27 0.98 2.81 0.98 ok
1-1 F 1483 2775 230.4 225685 163085 1480000 422303 356512 790933 0.26 0.98 2.81 0.98 ok
1-1 G 1470 1730 230.4 138241 100780 922667 162692 220310 784000 0.26 0.49 2.81 0.49 ok
1-1 H 1550 1730 230.4 153598 106230 922667 171491 232224 826400 0.28 0.49 2.81 0.49 ok
1-1 I 1516 1730 230.4 147029 103934 922667 167783 227204 808533 0.27 0.49 2.81 0.49 ok
1-1 J 1445 1730 230.4 133579 99066 922667 159925 216563 770667 0.25 0.49 2.81 0.49 ok
1-1 K 1520 1730 230.4 147806 104208 922667 168226 227803 810667 0.27 0.49 2.81 0.49 ok
1-1 L 1483 1730 230.4 140697 101671 922667 164131 222258 790933 0.26 0.49 2.81 0.49 ok
1-2 A 4675 1625 230.4 1313331 301055 866667 456505 658120 2493333 1.86 0.45 2.81 1.86 ok
1-2 B 831 1625 230.4 41497 53514 866667 81146 116984 443200 0.11 0.45 2.81 0.45 ok
1-2 C 3332 1625 230.4 667146 214570 866667 325364 469060 1777067 1.02 0.45 2.81 1.02 ok
1-2 D 1433 1625 230.4 123311 92248 866667 139881 201659 764000 0.25 0.45 2.81 0.45 ok
1-2 E 600 1625 230.4 21633 38638 866667 58589 84465 320000 0.07 0.45 2.81 0.45 ok
Tipe Pelat Ket
1-2 F 2378 2460 230.4 514202 231775 1312000 532045 506671 1268000 0.57 0.82 2.81 0.82 ok
1-2 G 3780 1625 230.4 858607 243420 866667 369110 532127 2016000 1.27 0.45 2.81 1.27 ok
1-2 H 1238 1625 230.4 92024 79691 866667 120840 174208 660000 0.20 0.45 2.81 0.45 ok
1-2 I 2188 2460 230.4 435300 213252 1312000 489526 466180 1166667 0.49 0.82 2.81 0.82 ok
1-2 J 831 2460 230.4 62820 81012 1312000 185964 177095 443200 0.11 0.82 2.81 0.82 ok
1-2 K 1516 2460 230.4 209070 147790 1312000 339256 323076 808533 0.27 0.82 2.81 0.82 ok
1-2 L 1433 2460 230.4 186673 139650 1312000 320570 305281 764000 0.25 0.82 2.81 0.82 ok
1-2 M 600 2460 230.4 32749 58492 1312000 134270 127866 320000 0.07 0.82 2.81 0.82 ok
1-2 N 2378 2460 230.4 514202 231775 1312000 532045 506671 1268000 0.57 0.82 2.81 0.82 ok
1-2 O 1740 2460 230.4 275417 169627 1312000 389383 370813 928000 0.34 0.82 2.81 0.82 ok
1-2 P 1238 2460 230.4 139310 120640 1312000 276932 263725 660000 0.20 0.82 2.81 0.82 ok
1-3 A 1250 3240 230.4 187207 160497 1728000 485241 350853 666667 0.20 1.25 2.81 1.25 ok
1-3 B 1753 3240 230.4 367975 225016 1728000 680308 491896 934667 0.34 1.25 2.81 1.25 ok
1-3 C 1508 3240 230.4 272281 193559 1728000 585201 423129 804000 0.27 1.25 2.81 1.25 ok
1-3 D 1420 3240 230.4 241590 182324 1728000 551234 398569 757333 0.25 1.25 2.81 1.25 ok
1-3 E 1500 3240 230.4 269578 192596 1728000 582289 421024 800000 0.27 1.25 2.81 1.25 ok
1-3 F 1740 3240 230.4 362745 223411 1728000 675456 488388 928000 0.34 1.25 2.81 1.25 ok
1-3 G 1238 3240 230.4 183482 158892 1728000 480389 347345 660000 0.20 1.25 2.81 1.25 ok
1-3 H 2007 840 230.4 125121 66809 448000 52368 146048 1070400 0.43 0.19 2.81 0.43 ok
1-3 I 2698 840 230.4 226110 89812 448000 70398 196332 1438933 0.71 0.19 2.81 0.71 ok
1-3 J 1250 3090 230.4 178540 153066 1648000 441351 334610 666667 0.20 1.16 2.81 1.16 ok
1-3 K 1753 3090 230.4 351140 214660 1648000 618951 469257 934933 0.34 1.16 2.81 1.16 ok
1-3 L 1508 3090 230.4 259675 184598 1648000 532270 403540 804000 0.27 1.16 2.81 1.16 ok
1-3 M 1420 3090 230.4 230405 173883 1648000 501375 380117 757333 0.25 1.16 2.81 1.16 ok
1-3 N 1729 3090 230.4 341393 211660 1648000 610301 462699 921867 0.34 1.16 2.81 1.16 ok
1-3 O 1199 3090 230.4 164269 146821 1648000 423344 320958 639467 0.19 1.16 2.81 1.16 ok
1-3 P 1740 3090 230.4 345951 213068 1648000 614361 465777 928000 0.34 1.16 2.81 1.16 ok
1-3 Q 1238 3090 230.4 174987 151536 1648000 436938 331264 660000 0.20 1.16 2.81 1.16 ok
1-4 A 1675 3514 230.4 364577 233253 1874133 764849 509902 893333 0.32 1.43 2.81 1.43 ok
1-4 B 1200 3514 230.4 187121 167107 1874133 547952 365303 640000 0.19 1.43 2.81 1.43 ok
1-4 C 1372 3514 230.4 244428 190989 1874133 626263 417511 731467 0.23 1.43 2.81 1.43 ok
1-4 D 844 3514 230.4 92455 117462 1874133 385164 256778 449867 0.11 1.43 2.81 1.43 ok
1-4 E 857 3514 230.4 95438 119342 1874133 391329 260887 457067 0.11 1.43 2.81 1.43 ok
1-4 F 1593 3514 230.4 329755 221834 1874133 727406 484940 849600 0.29 1.43 2.81 1.43 ok
1-4 G 1740 3514 230.4 393421 242305 1874133 794530 529689 928000 0.34 1.43 2.81 1.43 ok
1-4 H 1238 3514 230.4 198998 172329 1874133 565075 376719 660000 0.20 1.43 2.81 1.43 ok
1-4 I 2698 1083 230.4 291521 115793 577600 117019 253128 1438933 0.71 0.26 2.81 0.71 ok
1-4 J 1199 2281 230.4 121261 108382 1216533 230689 236927 639467 0.19 0.73 2.81 0.73 ok
1-4 K 2315 3166 230.4 627437 290451 1688533 858085 634939 1234667 0.54 1.21 2.81 1.21 ok
1-4 L 688 3166 230.4 55337 86257 1688533 254831 188562 366667 0.08 1.21 2.81 1.21 ok
1-4 M 2072 3166 230.4 502387 259900 1688533 767829 568154 1104800 0.45 1.21 2.81 1.21 ok
1-4 N 844 3166 230.4 83299 105830 1688533 312654 231348 449867 0.11 1.21 2.81 1.21 ok
1-4 O 1729 3166 230.4 349790 216866 1688533 640691 474079 921867 0.34 1.21 2.81 1.21 ok
1-4 P 1199 3166 230.4 168309 150432 1688533 444425 328852 639467 0.19 1.21 2.81 1.21 ok
1-4 Q 3780 1216 230.4 642502 182153 648533 206689 398195 2016000 1.27 0.30 2.81 1.27 ok
1-4 R 2775 1216 230.4 346272 133723 648533 151736 292326 1480000 0.74 0.30 2.81 0.74 ok
1-4 S 3780 1800 230.4 951072 269634 960000 452892 589433 2016000 1.27 0.52 2.81 1.27 ok
1-4 T 1238 1800 230.4 101934 88273 960000 148268 192969 660000 0.20 0.52 2.81 0.52 ok
Penumpukan dengan 3 titik tumpu
Lx Ly Pu Qx Mx Zx Qy My Zy σX σY fr
mm mm kg kg/m Nmm mm3 kg/m Nmm mm3 Mpa Mpa Mpa
1-1 A 1470 2775 400 639.36 4795487 2960000 338.69 3303801 1568000 1.62 2.11 2.81 ok
1-1 B 1550 2775 400 639.36 5202509 2960000 357.00 3369919 1652800 1.76 2.04 2.81 ok
1-1 C 1516 2775 400 639.36 5029149 2960000 349.29 3342058 1617067 1.70 2.07 2.81 ok
1-1 D 1445 2775 400 639.36 4670624 2960000 332.93 3283010 1541333 1.58 2.13 2.81 ok
1-1 E 1520 2775 400 639.36 5049708 2960000 350.21 3345385 1621333 1.71 2.06 2.81 ok
1-1 F 1483 2775 400 639.36 4861008 2960000 341.68 3314613 1581867 1.64 2.10 2.81 ok
1-1 G 1470 1730 400 398.59 3819970 1845333 338.69 1772653 1568000 2.07 1.13 2.81 ok
1-1 H 1550 1730 400 398.59 4118624 1845333 357.00 1798350 1652800 2.23 1.09 2.81 ok
1-1 I 1516 1730 400 398.59 3991625 1845333 349.29 1787522 1617067 2.16 1.11 2.81 ok
1-1 J 1445 1730 400 398.59 3728006 1845333 332.93 1764572 1541333 2.02 1.14 2.81 ok
1-1 K 1520 1730 400 398.59 4006701 1845333 350.21 1788814 1621333 2.17 1.10 2.81 ok
1-1 L 1483 1730 400 398.59 3868161 1845333 341.68 1776855 1581867 2.10 1.12 2.81 ok
1-2 A 4675 1625 400 374.40 22355149 1733333 1077.12 2552002 4986667 12.90 0.51 2.81 ok
1-2 B 831 1625 400 374.40 1731274 1733333 191.46 1455741 886400 1.00 1.64 2.81 ok
1-2 C 3332 1625 400 374.40 12791761 1733333 767.69 2168995 3554133 7.38 0.61 2.81 ok
1-2 D 1433 1625 400 374.40 3589293 1733333 330.05 1627281 1528000 2.07 1.06 2.81 ok
1-2 E 600 1625 400 374.40 1152720 1733333 138.24 1389863 640000 0.67 2.17 2.81 ok
1-2 F 2378 2460 400 566.78 9573281 2624000 547.78 3398869 2536000 3.65 1.34 2.81 ok
1-2 G 3780 1625 400 374.40 15700457 1733333 870.91 2296759 4032000 9.06 0.57 2.81 ok
1-2 H 1238 1625 400 374.40 2931297 1733333 285.12 1571670 1320000 1.69 1.19 2.81 ok
Tipe Pelat Ket
1-2 I 2188 2460 400 566.78 8366531 2624000 504.00 3274691 2333333 3.19 1.40 2.81 ok
1-2 J 831 2460 400 566.78 1980373 2624000 191.46 2388119 886400 0.75 2.69 2.81 ok
1-2 K 1516 2460 400 566.78 4716403 2624000 349.29 2835816 1617067 1.80 1.75 2.81 ok
1-2 L 1433 2460 400 566.78 4329511 2624000 330.05 2781243 1528000 1.65 1.82 2.81 ok
1-2 M 600 2460 400 566.78 1282579 2624000 138.24 2237144 640000 0.49 3.50 2.81 ok
1-2 N 2378 2460 400 566.78 9573281 2624000 547.78 3398869 2536000 3.65 1.34 2.81 ok
1-2 O 1740 2460 400 566.78 5827491 2624000 400.90 2982217 1856000 2.22 1.61 2.81 ok
1-2 P 1238 2460 400 566.78 3483706 2624000 285.12 2653796 1320000 1.33 2.01 2.81 ok
1-3 A 1250 3240 400 746.50 4062000 3456000 288.00 3847176 1333333 1.18 2.89 2.81 ok
1-3 B 1753 3240 400 746.50 6927526 3456000 403.78 4416881 1869333 2.00 2.36 2.81 ok
1-3 C 1508 3240 400 746.50 5442102 3456000 347.33 4139114 1608000 1.57 2.57 2.81 ok
1-3 D 1420 3240 400 746.50 4952315 3456000 327.17 4039912 1514667 1.43 2.67 2.81 ok
1-3 E 1500 3240 400 746.50 5399280 3456000 345.60 4130611 1600000 1.56 2.58 2.81 ok
1-3 F 1740 3240 400 746.50 6847671 3456000 400.90 4402709 1856000 1.98 2.37 2.81 ok
1-3 G 1238 3240 400 746.50 3999729 3456000 285.12 3833004 1320000 1.16 2.90 2.81 ok
1-3 H 2007 840 400 193.54 4472198 896000 462.41 782943 2140800 4.99 0.37 2.81 ok
1-3 I 2698 840 400 193.54 6688478 896000 621.62 835601 2877867 7.46 0.29 2.81 ok
1-3 J 1250 3090 400 711.94 3960750 3296000 288.00 3606494 1333333 1.20 2.70 2.81 ok
1-3 K 1753 3090 400 711.94 6731598 3296000 403.89 4125184 1869867 2.04 2.21 2.81 ok
1-3 L 1508 3090 400 711.94 5294840 3296000 347.33 3872026 1608000 1.61 2.41 2.81 ok
1-3 M 1420 3090 400 711.94 4821652 3296000 327.17 3781797 1514667 1.46 2.50 2.81 ok
1-3 N 1729 3090 400 711.94 6580987 3296000 398.25 4099920 1843733 2.00 2.22 2.81 ok
1-3 O 1199 3090 400 711.94 3717525 3296000 276.25 3553903 1278933 1.13 2.78 2.81 ok
1-3 P 1740 3090 400 711.94 6651483 3296000 400.90 4111779 1856000 2.02 2.22 2.81 ok
1-3 Q 1238 3090 400 711.94 3900494 3296000 285.12 3593604 1320000 1.18 2.72 2.81 ok
1-4 A 1675 3514 400 809.63 6771573 3748267 385.92 4869289 1786667 1.81 2.73 2.81 ok
1-4 B 1200 3514 400 809.63 3985989 3748267 276.48 4235826 1280000 1.06 3.31 2.81 ok
1-4 C 1372 3514 400 809.63 4912717 3748267 315.99 4464539 1462933 1.31 3.05 2.81 ok
1-4 D 844 3514 400 809.63 2345329 3748267 194.34 3760396 899733 0.63 4.18 2.81 ok
1-4 E 857 3514 400 809.63 2400429 3748267 197.45 3778400 914133 0.64 4.13 2.81 ok
1-4 F 1593 3514 400 809.63 6241773 3748267 367.03 4759933 1699200 1.67 2.80 2.81 ok
1-4 G 1740 3514 400 809.63 7206042 3748267 400.90 4955973 1856000 1.92 2.67 2.81 ok
1-4 H 1238 3514 400 809.63 4180998 3748267 285.12 4285836 1320000 1.12 3.25 2.81 ok
1-4 I 2698 1083 400 249.52 7452619 1155200 621.62 1154011 2877867 6.45 0.40 2.81 ok
1-4 J 1199 2281 400 525.54 3215101 2433067 276.25 2384492 1278933 1.32 1.86 2.81 ok
1-4 K 2315 3166 400 729.45 10802376 3377067 533.38 4880589 2469333 3.20 1.98 2.81 ok
1-4 L 688 3166 400 729.45 1677708 3377067 158.40 3118749 733333 0.50 4.25 2.81 ok
1-4 M 2072 3166 400 729.45 8976256 3377067 477.27 4616990 2209600 2.66 2.09 2.81 ok
1-4 N 844 3166 400 729.45 2238366 3377067 194.34 3287626 899733 0.66 3.65 2.81 ok
1-4 O 1729 3166 400 729.45 6679080 3377067 398.25 4245677 1843733 1.98 2.30 2.81 ok
1-4 P 1199 3166 400 729.45 3764724 3377067 276.25 3672470 1278933 1.11 2.87 2.81 ok
1-4 Q 3780 1216 400 280.17 13175868 1297067 870.91 1515647 4032000 10.16 0.38 2.81 ok
1-4 R 2775 1216 400 280.17 8207731 1297067 639.36 1355153 2960000 6.33 0.46 2.81 ok
1-4 S 3780 1800 400 414.72 16780660 1920000 870.91 2672698 4032000 8.74 0.66 2.81 ok
1-4 T 1238 1800 400 414.72 3047072 1920000 285.12 1783026 1320000 1.59 1.35 2.81 ok
Pemasangan (scafolding tengah bentang melintang)
Lx Ly Pu Qx Mx Zx Qy My Zy σX σY fr
cm cm kg kg/m Nmm mm3 kg/m Nmm mm3 Mpa Mpa Mpa
1-1 A 1470 2775 400 639.36 4795487 2960000 338.69 3303801 1568000 1.62 2.11 3.34 ok
1-1 B 1550 2775 400 639.36 5202509 2960000 357.00 3369919 1652800 1.76 2.04 3.34 ok
1-1 C 1516 2775 400 639.36 5029149 2960000 349.29 3342058 1617067 1.70 2.07 3.34 ok
1-1 D 1445 2775 400 639.36 4670624 2960000 332.93 3283010 1541333 1.58 2.13 3.34 ok
1-1 E 1520 2775 400 639.36 5049708 2960000 350.21 3345385 1621333 1.71 2.06 3.34 ok
1-1 F 1483 2775 400 639.36 4861008 2960000 341.68 3314613 1581867 1.64 2.10 3.34 ok
1-1 G 1470 1730 400 398.59 3819970 1845333 338.69 1772653 1568000 2.07 1.13 3.34 ok
1-1 H 1550 1730 400 398.59 4118624 1845333 357.00 1798350 1652800 2.23 1.09 3.34 ok
1-1 I 1516 1730 400 398.59 3991625 1845333 349.29 1787522 1617067 2.16 1.11 3.34 ok
1-1 J 1445 1730 400 398.59 3728006 1845333 332.93 1764572 1541333 2.02 1.14 3.34 ok
1-1 K 1520 1730 400 398.59 4006701 1845333 350.21 1788814 1621333 2.17 1.10 3.34 ok
1-1 L 1483 1730 400 398.59 3868161 1845333 341.68 1776855 1581867 2.10 1.12 3.34 ok
1-2 A 4675 1625 400 374.40 22355149 1733333 1077.12 2552002 4986667 12.90 0.51 3.34 ok
1-2 B 831 1625 400 374.40 1731274 1733333 191.46 1455741 886400 1.00 1.64 3.34 ok
1-2 C 3332 1625 400 374.40 12791761 1733333 767.69 2168995 3554133 7.38 0.61 3.34 ok
1-2 D 1433 1625 400 374.40 3589293 1733333 330.05 1627281 1528000 2.07 1.06 3.34 ok
1-2 E 600 1625 400 374.40 1152720 1733333 138.24 1389863 640000 0.67 2.17 3.34 ok
1-2 F 2378 2460 400 566.78 9573281 2624000 547.78 3398869 2536000 3.65 1.34 3.34 ok
1-2 G 3780 1625 400 374.40 15700457 1733333 870.91 2296759 4032000 9.06 0.57 3.34 ok
1-2 H 1238 1625 400 374.40 2931297 1733333 285.12 1571670 1320000 1.69 1.19 3.34 ok
1-2 I 2188 2460 400 566.78 8366531 2624000 504.00 3274691 2333333 3.19 1.40 3.34 ok
KetTipe Pelat
1-2 J 831 2460 400 566.78 1980373 2624000 191.46 2388119 886400 0.75 2.69 3.34 ok
1-2 K 1516 2460 400 566.78 4716403 2624000 349.29 2835816 1617067 1.80 1.75 3.34 ok
1-2 L 1433 2460 400 566.78 4329511 2624000 330.05 2781243 1528000 1.65 1.82 3.34 ok
1-2 M 600 2460 400 566.78 1282579 2624000 138.24 2237144 640000 0.49 3.50 3.34 ok
1-2 N 2378 2460 400 566.78 9573281 2624000 547.78 3398869 2536000 3.65 1.34 3.34 ok
1-2 O 1740 2460 400 566.78 5827491 2624000 400.90 2982217 1856000 2.22 1.61 3.34 ok
1-2 P 1238 2460 400 566.78 3483706 2624000 285.12 2653796 1320000 1.33 2.01 3.34 ok
1-3 A 1250 3240 400 746.50 4062000 3456000 288.00 3847176 1333333 1.18 2.89 3.34 ok
1-3 B 1753 3240 400 746.50 6927526 3456000 403.78 4416881 1869333 2.00 2.36 3.34 ok
1-3 C 1508 3240 400 746.50 5442102 3456000 347.33 4139114 1608000 1.57 2.57 3.34 ok
1-3 D 1420 3240 400 746.50 4952315 3456000 327.17 4039912 1514667 1.43 2.67 3.34 ok
1-3 E 1500 3240 400 746.50 5399280 3456000 345.60 4130611 1600000 1.56 2.58 3.34 ok
1-3 F 1740 3240 400 746.50 6847671 3456000 400.90 4402709 1856000 1.98 2.37 3.34 ok
1-3 G 1238 3240 400 746.50 3999729 3456000 285.12 3833004 1320000 1.16 2.90 3.34 ok
1-3 H 2007 840 400 193.54 4472198 896000 462.41 782943 2140800 4.99 0.37 3.34 ok
1-3 I 2698 840 400 193.54 6688478 896000 621.62 835601 2877867 7.46 0.29 3.34 ok
1-3 J 1250 3090 400 711.94 3960750 3296000 288.00 3606494 1333333 1.20 2.70 3.34 ok
1-3 K 1753 3090 400 711.94 6731598 3296000 403.89 4125184 1869867 2.04 2.21 3.34 ok
1-3 L 1508 3090 400 711.94 5294840 3296000 347.33 3872026 1608000 1.61 2.41 3.34 ok
1-3 M 1420 3090 400 711.94 4821652 3296000 327.17 3781797 1514667 1.46 2.50 3.34 ok
1-3 N 1729 3090 400 711.94 6580987 3296000 398.25 4099920 1843733 2.00 2.22 3.34 ok
1-3 O 1199 3090 400 711.94 3717525 3296000 276.25 3553903 1278933 1.13 2.78 3.34 ok
1-3 P 1740 3090 400 711.94 6651483 3296000 400.90 4111779 1856000 2.02 2.22 3.34 ok
1-3 Q 1238 3090 400 711.94 3900494 3296000 285.12 3593604 1320000 1.18 2.72 3.34 ok
1-4 A 1675 3514 400 809.63 6771573 3748267 385.92 4869289 1786667 1.81 2.73 3.34 ok
1-4 B 1200 3514 400 809.63 3985989 3748267 276.48 4235826 1280000 1.06 3.31 3.34 ok
1-4 C 1372 3514 400 809.63 4912717 3748267 315.99 4464539 1462933 1.31 3.05 3.34 ok
1-4 D 844 3514 400 809.63 2345329 3748267 194.34 3760396 899733 0.63 4.18 3.34 ok
1-4 E 857 3514 400 809.63 2400429 3748267 197.45 3778400 914133 0.64 4.13 3.34 ok
1-4 F 1593 3514 400 809.63 6241773 3748267 367.03 4759933 1699200 1.67 2.80 3.34 ok
1-4 G 1740 3514 400 809.63 7206042 3748267 400.90 4955973 1856000 1.92 2.67 3.34 ok
1-4 H 1238 3514 400 809.63 4180998 3748267 285.12 4285836 1320000 1.12 3.25 3.34 ok
1-4 I 2698 1083 400 249.52 7452619 1155200 621.62 1154011 2877867 6.45 0.40 3.34 ok
1-4 J 1199 2281 400 525.54 3215101 2433067 276.25 2384492 1278933 1.32 1.86 3.34 ok
1-4 K 2315 3166 400 729.45 10802376 3377067 533.38 4880589 2469333 3.20 1.98 3.34 ok
1-4 L 688 3166 400 729.45 1677708 3377067 158.40 3118749 733333 0.50 4.25 3.34 ok
1-4 M 2072 3166 400 729.45 8976256 3377067 477.27 4616990 2209600 2.66 2.09 3.34 ok
1-4 N 844 3166 400 729.45 2238366 3377067 194.34 3287626 899733 0.66 3.65 3.34 ok
1-4 O 1729 3166 400 729.45 6679080 3377067 398.25 4245677 1843733 1.98 2.30 3.34 ok
1-4 P 1199 3166 400 729.45 3764724 3377067 276.25 3672470 1278933 1.11 2.87 3.34 ok
1-4 Q 3780 1216 400 280.17 13175868 1297067 870.91 1515647 4032000 10.16 0.38 3.34 ok
1-4 R 2775 1216 400 280.17 8207731 1297067 639.36 1355153 2960000 6.33 0.46 3.34 ok
1-4 S 3780 1800 400 414.72 16780660 1920000 870.91 2672698 4032000 8.74 0.66 3.34 ok
1-4 T 1238 1800 400 414.72 3047072 1920000 285.12 1783026 1320000 1.59 1.35 3.34 ok
Pengecoran
Lx Ly Pu Qx Mx Zx Qy My Zy σX σY fr
Tipe Pelat Ket
cm cm kg kg/m Nmm mm3 kg/m Nmm mm3 Mpa Mpa Mpa
1-1 A 1470 2775 400 959.04 6090730 6660000 508.03 3915077 3528000 0.91 1.11 3.34 ok
1-1 B 1550 2775 400 959.04 6641639 6660000 535.51 4014253 3718800 1.00 1.08 3.34 ok
1-1 C 1516 2775 400 959.04 6406724 6660000 523.93 3972462 3638400 0.96 1.09 3.34 ok
1-1 D 1445 2775 400 959.04 5922187 6660000 499.39 3883889 3468000 0.89 1.12 3.34 ok
1-1 E 1520 2775 400 959.04 6434561 6660000 525.31 3977452 3648000 0.97 1.09 3.34 ok
1-1 F 1483 2775 400 959.04 6179261 6660000 512.52 3931294 3559200 0.93 1.10 3.34 ok
1-1 G 1470 1730 400 597.89 4627455 4152000 508.03 2010229 3528000 1.11 0.57 3.34 ok
1-1 H 1550 1730 400 597.89 5015811 4152000 535.51 2048775 3718800 1.21 0.55 3.34 ok
1-1 I 1516 1730 400 597.89 4850437 4152000 523.93 2032532 3638400 1.17 0.56 3.34 ok
1-1 J 1445 1730 400 597.89 4508260 4152000 499.39 1998108 3468000 1.09 0.58 3.34 ok
1-1 K 1520 1730 400 597.89 4870051 4152000 525.31 2034472 3648000 1.17 0.56 3.34 ok
1-1 L 1483 1730 400 597.89 4689991 4152000 512.52 2016532 3559200 1.13 0.57 3.34 ok
1-2 A 4675 1625 400 561.60 30026473 3900000 1615.68 3218627 11220000 7.70 0.29 3.34 ok
1-2 B 831 1625 400 561.60 1973661 3900000 287.19 1574236 1994400 0.51 0.79 3.34 ok
1-2 C 3332 1625 400 561.60 16688642 3900000 1151.54 2644117 7996800 4.28 0.33 3.34 ok
1-2 D 1433 1625 400 561.60 4309565 3900000 495.07 1831547 3438000 1.11 0.53 3.34 ok
1-2 E 600 1625 400 561.60 1279080 3900000 207.36 1475419 1440000 0.33 1.02 3.34 ok
1-2 F 2378 2460 400 850.18 12576797 5904000 821.66 4175804 5706000 2.13 0.73 3.34 ok
1-2 G 3780 1625 400 561.60 20715685 3900000 1306.37 2835763 9072000 5.31 0.31 3.34 ok
1-2 H 1238 1625 400 561.60 3468821 3900000 427.68 1748129 2970000 0.89 0.59 3.34 ok
1-2 I 2188 2460 400 850.18 10909172 5904000 756.00 3989536 5250000 1.85 0.76 3.34 ok
1-2 J 831 2460 400 850.18 2347309 5904000 287.19 2659678 1994400 0.40 1.33 3.34 ok
1-2 K 1516 2460 400 850.18 5937604 5904000 523.93 3331225 3638400 1.01 0.92 3.34 ok
Tipe Pelat Ket
1-2 L 1433 2460 400 850.18 5419892 5904000 495.07 3249365 3438000 0.92 0.95 3.34 ok
1-2 M 600 2460 400 850.18 1473869 5904000 207.36 2433216 1440000 0.25 1.69 3.34 ok
1-2 N 2378 2460 400 850.18 12576797 5904000 821.66 4175804 5706000 2.13 0.73 3.34 ok
1-2 O 1740 2460 400 850.18 7436237 5904000 601.34 3550825 4176000 1.26 0.85 3.34 ok
1-2 P 1238 2460 400 850.18 4297434 5904000 427.68 3058195 2970000 0.73 1.03 3.34 ok
1-3 A 1250 3240 400 1119.74 5155500 7776000 432.00 4555764 3000000 0.66 1.52 3.34 ok
1-3 B 1753 3240 400 1119.74 9076914 7776000 605.66 5410321 4206000 1.17 1.29 3.34 ok
1-3 C 1508 3240 400 1119.74 7032527 7776000 520.99 4993671 3618000 0.90 1.38 3.34 ok
1-3 D 1420 3240 400 1119.74 6363472 7776000 490.75 4844868 3408000 0.82 1.42 3.34 ok
1-3 E 1500 3240 400 1119.74 6973920 7776000 518.40 4980917 3600000 0.90 1.38 3.34 ok
1-3 F 1740 3240 400 1119.74 8966507 7776000 601.34 5389063 4176000 1.15 1.29 3.34 ok
1-3 G 1238 3240 400 1119.74 5071468 7776000 427.68 4534506 2970000 0.65 1.53 3.34 ok
1-3 H 2007 840 400 290.30 5203048 2016000 693.62 859415 4816800 2.58 0.18 3.34 ok
1-3 I 2698 840 400 290.30 8009216 2016000 932.43 938401 6475200 3.97 0.14 3.34 ok
1-3 J 1250 3090 400 1067.90 5003625 7416000 432.00 4250990 3000000 0.67 1.42 3.34 ok
1-3 K 1753 3090 400 1067.90 8782647 7416000 605.84 5029027 4207200 1.18 1.20 3.34 ok
1-3 L 1508 3090 400 1067.90 6811635 7416000 520.99 4649289 3618000 0.92 1.29 3.34 ok
1-3 M 1420 3090 400 1067.90 6167478 7416000 490.75 4513945 3408000 0.83 1.32 3.34 ok
1-3 N 1729 3090 400 1067.90 8575106 7416000 597.37 4991130 4148400 1.16 1.20 3.34 ok
1-3 O 1199 3090 400 1067.90 4677037 7416000 414.37 4172104 2877600 0.63 1.45 3.34 ok
1-3 P 1740 3090 400 1067.90 8672224 7416000 601.34 5008918 4176000 1.17 1.20 3.34 ok
1-3 Q 1238 3090 400 1067.90 4922615 7416000 427.68 4231655 2970000 0.66 1.42 3.34 ok
1-4 A 1675 3514 400 1214.44 8901110 8433600 578.88 5986183 4020000 1.06 1.49 3.34 ok
1-4 B 1200 3514 400 1214.44 5078984 8433600 414.72 5035989 2880000 0.60 1.75 3.34 ok
1-4 C 1372 3514 400 1214.44 6340450 8433600 473.99 5379059 3291600 0.75 1.63 3.34 ok
1-4 D 844 3514 400 1214.44 2885369 8433600 291.51 4322844 2024400 0.34 2.14 3.34 ok
1-4 E 857 3514 400 1214.44 2957893 8433600 296.18 4349849 2056800 0.35 2.11 3.34 ok
1-4 F 1593 3514 400 1214.44 8167909 8433600 550.54 5822150 3823200 0.97 1.52 3.34 ok
1-4 G 1740 3514 400 1214.44 9504063 8433600 601.34 6116209 4176000 1.13 1.46 3.34 ok
1-4 H 1238 3514 400 1214.44 5343372 8433600 427.68 5111005 2970000 0.63 1.72 3.34 ok
1-4 I 2698 1083 400 374.28 9155429 2599200 932.43 1324892 6475200 3.52 0.20 3.34 ok
1-4 J 1199 2281 400 788.31 3923401 5474400 414.37 2721363 2877600 0.72 0.95 3.34 ok
1-4 K 2315 3166 400 1094.17 14467315 7598400 800.06 6133634 5556000 1.90 1.10 3.34 ok
1-4 L 688 3166 400 1094.17 2000936 7598400 237.60 3490874 1650000 0.26 2.12 3.34 ok
1-4 M 2072 3166 400 1094.17 11910759 7598400 715.91 5738235 4971600 1.57 1.15 3.34 ok
1-4 N 844 3166 400 1094.17 2724925 7598400 291.51 3744189 2024400 0.36 1.85 3.34 ok
1-4 O 1729 3166 400 1094.17 8722245 7598400 597.37 5181266 4148400 1.15 1.25 3.34 ok
1-4 P 1199 3166 400 1094.17 4747836 7598400 414.37 4321455 2877600 0.62 1.50 3.34 ok
1-4 Q 3780 1216 400 420.25 16928802 2918400 1306.37 1817470 9072000 5.80 0.20 3.34 ok
1-4 R 2775 1216 400 420.25 10230346 2918400 959.04 1576730 6660000 3.51 0.24 3.34 ok
1-4 S 3780 1800 400 622.08 22335990 4320000 1306.37 3334046 9072000 5.17 0.37 3.34 ok
1-4 T 1238 1800 400 622.08 3642482 4320000 427.68 1999539 2970000 0.84 0.67 3.34 ok
Komposit
Lx Ly Pu Qx Mx Zx Qy My Zy σX σY fr
cm cm kg kg/m Nmm mm3 kg/m Nmm mm3 Mpa Mpa Mpa
1-1 A 1470 2775 400 2701.03 13148728 6660000 1430.82 7246020 3528000 1.97 2.05 3.34 ok
KetTipe Pelat
1-1 B 1550 2775 400 2701.03 14483696 6660000 1508.20 7525339 3718800 2.17 2.02 3.34 ok
1-1 C 1516 2775 400 2701.03 13913358 6660000 1475.59 7407638 3638400 2.09 2.04 3.34 ok
1-1 D 1445 2775 400 2701.03 12742157 6660000 1406.48 7158183 3468000 1.91 2.06 3.34 ok
1-1 E 1520 2775 400 2701.03 13980860 6660000 1479.48 7421692 3648000 2.10 2.03 3.34 ok
1-1 F 1483 2775 400 2701.03 13362646 6660000 1443.47 7291694 3559200 2.01 2.05 3.34 ok
1-1 G 1470 1730 400 1683.89 9027576 4152000 1430.82 3304823 3528000 2.17 0.94 3.34 ok
1-1 H 1550 1730 400 1683.89 9904733 4152000 1508.20 3413382 3718800 2.39 0.92 3.34 ok
1-1 I 1516 1730 400 1683.89 9530248 4152000 1475.59 3367637 3638400 2.30 0.93 3.34 ok
1-1 J 1445 1730 400 1683.89 8759989 4152000 1406.48 3270684 3468000 2.11 0.94 3.34 ok
1-1 K 1520 1730 400 1683.89 9574590 4152000 1479.48 3373099 3648000 2.31 0.92 3.34 ok
1-1 L 1483 1730 400 1683.89 9168281 4152000 1443.47 3322574 3559200 2.21 0.93 3.34 ok
1-2 A 4675 1625 400 1581.68 71828798 3900000 4550.38 6851182 11220000 18.42 0.61 3.34 ok
1-2 B 831 1625 400 1581.68 3294467 3900000 808.85 2219937 1994400 0.84 1.11 3.34 ok
1-2 C 3332 1625 400 1581.68 37923394 3900000 3243.18 5233138 7996800 9.72 0.65 3.34 ok
1-2 D 1433 1625 400 1581.68 8234446 3900000 1394.32 2944624 3438000 2.11 0.86 3.34 ok
1-2 E 600 1625 400 1581.68 1967637 3900000 584.01 1941629 1440000 0.50 1.35 3.34 ok
1-2 F 2378 2460 400 2394.43 28943455 5904000 2314.13 8409450 5706000 4.90 1.47 3.34 ok
1-2 G 3780 1625 400 1581.68 48044501 3900000 3679.24 5772888 9072000 12.32 0.64 3.34 ok
1-2 H 1238 1625 400 1581.68 6397876 3900000 1204.51 2709688 2970000 1.64 0.91 3.34 ok
1-2 I 2188 2460 400 2394.43 24764444 5904000 2129.19 7884847 5250000 4.19 1.50 3.34 ok
1-2 J 831 2460 400 2394.43 4346808 5904000 808.85 4139451 1994400 0.74 2.08 3.34 ok
1-2 K 1516 2460 400 2394.43 12592133 5904000 1475.59 6030786 3638400 2.13 1.66 3.34 ok
1-2 L 1433 2460 400 2394.43 11361557 5904000 1394.32 5800237 3438000 1.92 1.69 3.34 ok
1-2 M 600 2460 400 2394.43 2516238 5904000 584.01 3501644 1440000 0.43 2.43 3.34 ok
1-2 N 2378 2460 400 2394.43 28943455 5904000 2314.13 8409450 5706000 4.90 1.47 3.34 ok
1-2 O 1740 2460 400 2394.43 16202559 5904000 1693.62 6649267 4176000 2.74 1.59 3.34 ok
1-2 P 1238 2460 400 2394.43 8731574 5904000 1204.51 5261828 2970000 1.48 1.77 3.34 ok
1-3 A 1250 3240 400 3153.63 11114164 7776000 1216.68 8416978 3000000 1.43 2.81 3.34 ok
1-3 B 1753 3240 400 3153.63 20789287 7776000 1705.79 10823743 4206000 2.67 2.57 3.34 ok
1-3 C 1508 3240 400 3153.63 15699022 7776000 1467.32 9650296 3618000 2.02 2.67 3.34 ok
1-3 D 1420 3240 400 3153.63 14053104 7776000 1382.15 9231207 3408000 1.81 2.71 3.34 ok
1-3 E 1500 3240 400 3153.63 15554396 7776000 1460.02 9614374 3600000 2.00 2.67 3.34 ok
1-3 F 1740 3240 400 3153.63 20512395 7776000 1693.62 10763874 4176000 2.64 2.58 3.34 ok
1-3 G 1238 3240 400 3153.63 10911554 7776000 1204.51 8357108 2970000 1.40 2.81 3.34 ok
1-3 H 2007 840 400 817.61 9185567 2016000 1953.50 1276121 4816800 4.56 0.26 3.34 ok
1-3 I 2698 840 400 817.61 15206142 2016000 2626.08 1498577 6475200 7.54 0.23 3.34 ok
1-3 J 1250 3090 400 3007.63 10686425 7416000 1216.68 7762960 3000000 1.44 2.59 3.34 ok
1-3 K 1753 3090 400 3007.63 19959156 7416000 1706.27 9954214 4207200 2.69 2.37 3.34 ok
1-3 L 1508 3090 400 3007.63 15076903 7416000 1467.32 8884725 3618000 2.03 2.46 3.34 ok
1-3 M 1420 3090 400 3007.63 13501108 7416000 1382.15 8503543 3408000 1.82 2.50 3.34 ok
1-3 N 1729 3090 400 3007.63 19441391 7416000 1682.43 9847483 4148400 2.62 2.37 3.34 ok
1-3 O 1199 3090 400 3007.63 9905580 7416000 1167.04 7540786 2877600 1.34 2.62 3.34 ok
1-3 P 1740 3090 400 3007.63 19683580 7416000 1693.62 9897581 4176000 2.65 2.37 3.34 ok
1-3 Q 1238 3090 400 3007.63 10492327 7416000 1204.51 7708506 2970000 1.41 2.60 3.34 ok
1-4 A 1675 3514 400 3420.33 20505311 8433600 1630.35 12072326 4020000 2.43 3.00 3.34 ok
1-4 B 1200 3514 400 3420.33 11034893 8433600 1168.01 9396211 2880000 1.31 3.26 3.34 ok
1-4 C 1372 3514 400 3420.33 14120408 8433600 1334.94 10362430 3291600 1.67 3.15 3.34 ok
1-4 D 844 3514 400 3420.33 5828135 8433600 821.02 7387717 2024400 0.69 3.65 3.34 ok
1-4 E 857 3514 400 3420.33 5995610 8433600 834.16 7463775 2056800 0.71 3.63 3.34 ok
1-4 F 1593 3514 400 3420.33 18663748 8433600 1550.54 11610344 3823200 2.21 3.04 3.34 ok
1-4 G 1740 3514 400 3420.33 22026363 8433600 1693.62 12438532 4176000 2.61 2.98 3.34 ok
1-4 H 1238 3514 400 3420.33 11677342 8433600 1204.51 9607484 2970000 1.38 3.23 3.34 ok
1-4 I 2698 1083 400 1054.13 18434322 2599200 2626.08 2256048 6475200 7.09 0.35 3.34 ok
1-4 J 1199 2281 400 2220.20 7783047 5474400 1167.04 4557028 2877600 1.42 1.58 3.34 ok
1-4 K 2315 3166 400 3081.61 34438173 7598400 2253.29 12961684 5556000 4.53 2.33 3.34 ok
1-4 L 688 3166 400 3081.61 3762264 7598400 669.17 5518642 1650000 0.50 3.34 3.34 ok
1-4 M 2072 3166 400 3081.61 27901354 7598400 2016.28 11848086 4971600 3.67 2.38 3.34 ok
1-4 N 844 3166 400 3081.61 5376262 7598400 821.02 6232076 2024400 0.71 3.08 3.34 ok
1-4 O 1729 3166 400 3081.61 19855791 7598400 1682.43 10279445 4148400 2.61 2.48 3.34 ok
1-4 P 1199 3166 400 3081.61 10104978 7598400 1167.04 7857884 2877600 1.33 2.73 3.34 ok
1-4 Q 3780 1216 400 1183.59 37379165 2918400 3679.24 3462155 9072000 12.81 0.38 3.34 ok
1-4 R 2775 1216 400 1183.59 21251914 2918400 2701.03 2784138 6660000 7.28 0.42 3.34 ok
1-4 S 3780 1800 400 1752.02 52607908 4320000 3679.24 6937846 9072000 12.18 0.76 3.34 ok
1-4 T 1238 1800 400 1752.02 6886975 4320000 1204.51 3179354 2970000 1.59 1.07 3.34 ok
ID Task 
Mode
Task Name DurationStart Finish
1 Pekerjaan Struktur Bawah 136 
days
Mon 
08/02/16
Mon 
15/08/16
2 Pekerjaan Pendahuluan 48 daysMon 08/02/16Wed 13/04/16
3 Pekerjaan Pemancangan 51 
days
Thu 
14/04/16
Thu 
23/06/16
4 Pemancangan 36 daysThu 14/04/16Thu 02/06/16
5 Pemotongan T.P 1 day Thu 23/06/16Thu 23/06/16
6 Pekerjaan Tanah 12 daysFri 03/06/16Mon 20/06/16
7 Galian SB + Bozem 3 daysFri 03/06/16Tue 07/06/16
8 Galian Pile Cap & Sloof 5 daysFri 03/06/16Thu 09/06/16
9 Pemadatan SB + Bozem 1 day Wed 08/06/16Wed 08/06/16
10 Urugan non SB 4 daysFri 10/06/16Wed 15/06/16
11 Urugan Pasir 10cm 3 daysThu 16/06/16Mon 20/06/16
12 Pekerjaan Pile Cap 12 daysTue 21/06/16Wed 06/07/16
13 Lantai Kerja 5 cm 1 day Tue 21/06/16Tue 21/06/16
14 Bekisting 2 daysFri 24/06/16Mon 27/06/16
15 Pembesian 3 daysTue 28/06/16Thu 30/06/16
16 Pengecoran 2 daysTue 05/07/16Wed 06/07/16
17 Pekerjaan Sloof 17 daysTue 21/06/16Wed 13/07/16
18 Lantai Kerja 5 cm 2 daysTue 21/06/16Wed 22/06/16
19 Bekisting 4 daysFri 24/06/16Wed 29/06/16
20 Pembesian 4 daysThu 30/06/16Tue 05/07/16
21 Pengecoran (Sloof + 
pelat)
1 day Wed 
13/07/16
Wed 
13/07/16
22 Pekerjaan Pelat Lantai 16 
days
Tue 
21/06/16
Tue 
12/07/16
23 Lantai Kerja 5 cm 1 day Tue 21/06/16Tue 21/06/16
24 Pelat pracetak 2 daysWed 06/07/16Thu 07/07/16
25 Pembesian 4 daysThu 07/07/16Tue 12/07/16
26 Pekerjaan Kolom 13 daysFri 01/07/16Tue 19/07/16
27 Pembesian 2 daysFri 01/07/16Mon 04/07/16
28 Bekisting 1 day Fri 15/07/16Fri 15/07/16
29 Pengecoran 2 daysMon 18/07/16Tue 19/07/16
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ID Task 
Mode
Task Name DurationStart Finish
30 Pekerjaan Dinding Beton 19 
days
Mon 
04/07/16
Thu 
28/07/16
31 Pembesian 2 daysMon 04/07/16Tue 05/07/16
32 Bekisting 3 daysTue 19/07/16Thu 21/07/16
33 Pengecoran 5 daysFri 22/07/16Thu 28/07/16
34 Pekerjaan Tangga 2 daysFri 12/08/16Mon 15/08/16
35 Bekisting 1 day Fri 12/08/16Fri 12/08/16
36 Pembesian 1 day Mon 15/08/16Mon 15/08/16
37 Pekerjaan Struktur Atas 249 daysTue 02/08/16Fri 14/07/17
38 Lantai 1 38 daysTue 02/08/16Thu 22/09/16
39 Pekerjaan Balok 17 daysTue 02/08/16Wed 24/08/16
40 Bekisting 6 daysTue 02/08/16Tue 09/08/16
41 Pembesian 3 daysTue 09/08/16Thu 11/08/16
42 Pengecoran 
(Balok+pelat+Tangga 
SB)
1 day Wed 
24/08/16
Wed 
24/08/16
43 Pekerjaan Pelat Lantai 8 
days
Fri 
12/08/16
Tue 
23/08/16
44 Bekisting 5 daysFri 12/08/16Thu 18/08/16
45 Pelat pracetak 3 daysThu 18/08/16Mon 22/08/16
46 Pembesian 1 day Tue 23/08/16Tue 23/08/16
47 Pekerjaan Kolom 6 daysFri 26/08/16Fri 02/09/16
48 Pembesian 2 daysFri 26/08/16Mon 29/08/16
49 Bekisting 4 daysMon 29/08/16Thu 01/09/16
50 Pengecoran 2 daysThu 01/09/16Fri 02/09/16
51 Pekerjaan Tangga 2 daysWed 21/09/16Thu 22/09/16
52 Bekisting 1 day Wed 21/09/16Wed 21/09/16
53 Pembesian 1 day Thu 22/09/16Thu 22/09/16
54 Lantai 2 40 daysWed 07/09/16Tue 01/11/16
70 Lantai 3 39 daysFri 14/10/16Wed 07/12/16
F S T T S M W F S T T S
01 Feb '16 08 Feb '16 15 Feb '16 22 Feb '16
Page 2
ID Task 
Mode
Task Name DurationStart Finish
86 Lantai 4 40 daysMon 21/11/16Fri 3/01/17
102 Lantai 5 40 daysWed 28/12/16Tue 21/02/17
118 Lantai 6 40 daysFri 03/02/17Thu 30/03/17
134 Lantai 7 40 daysTue 14/03/17Mon 08/05/17
150 Lantai 8 42 daysThu 20/04/17Fri 16/06/17
166 Lantai EQP 27 daysMon 29/05/17Tue 04/07/17
179 Lantai ATAP 6 daysFri 07/07/17Fri 14/07/17
188 FINISH 0 daysFri 14/07/17Fri 14/07/17
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Pemancangan
Excavator PC200
Mandor;Pembantu Tukang[18]
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Pemancangan
Pembantu Tukang[12]
Excavator PC200
Mandor;Pembantu Tukang[18]
Tendem Roller
Mandor;Pembantu Tukang[18]
Mandor;Pembantu Tukang[18];Pasir[130.27 m3]
Beton R.M K-100[16.09 m3];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[15];Tukang Cor[3]
Batako[1,964 bh];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[12];Tower Crane;Tukang Batu[5]
Besi[16,834.05 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Beton R.M K-100[35.53 m3];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[15];Tukang Cor[3]
Batako[628 bh];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[12];Tower Crane;Tukang Batu[5]
Besi[11,555.2 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Concrete Pump;Mandor;Kepala Tukang;Pembantu Tukang[10];Tukang Cor[2];Vibrator[2];Beton R.M K-300[70.33 m3]
Beton R.M K-100[26.87 m3];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[15];Tukang Cor[3]
Kepala Tukang;Mandor;Pembantu Tukang[4];Tower Crane;Precast[18.87 m3]
Besi[4,309.62 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Besi[9,421.17 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Kayu meranti 5/7[4.7 m3];Kepala Tukang;Mandor;Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Kayu[10];Multiplek[77 lbr];Besi Hollow[231 m']
Beton R.M K-350[32.25 m3];Kepala Tukang;Mandor[5];Pembantu Tukang;Tower Crane;Tukang Cor[2];Vibrator[2]
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Besi[16,283.81 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Kayu meranti 5/7[17.71 m3];Kepala Tukang;Mandor;Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Kayu[10];Multiplek[345 lbr];Besi Hollow[4,092.41 m']
Beton R.M K-350[95.94 m3];Kepala Tukang;Mandor[5];Pembantu Tukang;Tower Crane;Tukang Cor[2];Vibrator[2]
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Pemancangan
Pembantu Tukang[12]
Excavator PC200
Mandor;Pembantu Tukang[18]
Tendem Roller
Mandor;Pembantu Tukang[18]
Mandor;Pembantu Tukang[18];Pasir[130.27 m3]
Beton R.M K-100[16.09 m3];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[15];Tukang Cor[3]
Batako[1,964 bh];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[12];Tower Crane;Tukang Batu[5]
Besi[16,834.05 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Beton R.M K-100[35.53 m3];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[15];Tukang Cor[3]
Batako[628 bh];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[12];Tower Crane;Tukang Batu[5]
Besi[11,555.2 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Concrete Pump;Mandor;Kepala Tukang;Pembantu Tukang[10];Tukang Cor[2];Vibrator[2];Beton R.M K-300[70.33 m3]
Beton R.M K-100[26.87 m3];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[15];Tukang Cor[3]
Kepala Tukang;Mandor;Pembantu Tukang[4];Tower Crane;Precast[18.87 m3]
Besi[4,309.62 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Besi[9,421.17 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Kayu meranti 5/7[4.7 m3];Kepala Tukang;Mandor;Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Kayu[10];Multiplek[77 lbr];Besi Hollow[231 m']
Beton R.M K-350[32.25 m3];Kepala Tukang;Mandor[5];Pembantu Tukang;Tower Crane;Tukang Cor[2];Vibrator[2]
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Besi[16,283.81 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Kayu meranti 5/7[17.71 m3];Kepala Tukang;Mandor;Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Kayu[10];Multiplek[345 lbr];Besi Hollow[4,092.41 m']
Beton R.M K-350[95.94 m3];Kepala Tukang;Mandor[5];Pembantu Tukang;Tower Crane;Tukang Cor[2];Vibrator[2]
Kayu meranti 5/7[0.46 m3];Kepala Tukang;Mandor;Multiplek[9 lbr];Pembantu Tukang[10];Tukang Kayu[10]
Besi[388.92 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Besi[10]
Kayu meranti 5/7[11.18 m3];Kayu Meranti 6/12[8.78 m3];Kepala Tukang;Mandor;Multiplek[173 lbr];Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Kayu[10]
Besi[7,673.74 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Concrete Pump;Mandor;Kepala Tukang;Pembantu Tukang[10];Tukang Cor[2];Vibrator[2];Beton R.M K-300[75.37 m3]
Kayu Meranti 6/12[9.42 m3];Kepala Tukang;Mandor;Multiplek[22 lbr];Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Kayu[10]
Kepala Tukang;Mandor;Pembantu Tukang[4];Tower Crane;Precast[40.6 m3]
Besi[4,223.34 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Besi[11,016.33 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Kayu meranti 5/7[6.22 m3];Kepala Tukang;Mandor;Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Kayu[10];Multiplek[101 lbr];Besi Hollow[308 m']
Beton R.M K-350[43 m3];Kepala Tukang;Mandor[5];Pembantu Tukang;Tower Crane;Tukang Cor[2];Vibrator[2]
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Pembantu Tukang[12]
Excavator PC200
Mandor;Pembantu Tukang[18]
Tendem Roller
Mandor;Pembantu Tukang[18]
Mandor;Pembantu Tukang[18];Pasir[130.27 m3]
Beton R.M K-100[16.09 m3];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[15];Tukang Cor[3]
Batako[1,964 bh];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[12];Tower Crane;Tukang Batu[5]
Besi[16,834.05 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Beton R.M K-100[35.53 m3];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[15];Tukang Cor[3]
Batako[628 bh];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[12];Tower Crane;Tukang Batu[5]
Besi[11,555.2 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Concrete Pump;Mandor;Kepala Tukang;Pembantu Tukang[10];Tukang Cor[2];Vibrator[2];Beton R.M K-300[70.33 m3]
Beton R.M K-100[26.87 m3];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[15];Tukang Cor[3]
Kepala Tukang;Mandor;Pembantu Tukang[4];Tower Crane;Precast[18.87 m3]
Besi[4,309.62 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Besi[9,421.17 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Kayu meranti 5/7[4.7 m3];Kepala Tukang;Mandor;Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Kayu[10];Multiplek[77 lbr];Besi Hollow[231 m']
Beton R.M K-350[32.25 m3];Kepala Tukang;Mandor[5];Pembantu Tukang;Tower Crane;Tukang Cor[2];Vibrator[2]
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Besi[16,283.81 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Kayu meranti 5/7[17.71 m3];Kepala Tukang;Mandor;Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Kayu[10];Multiplek[345 lbr];Besi Hollow[4,092.41 m']
Beton R.M K-350[95.94 m3];Kepala Tukang;Mandor[5];Pembantu Tukang;Tower Crane;Tukang Cor[2];Vibrator[2]
Kayu meranti 5/7[0.46 m3];Kepala Tukang;Mandor;Multiplek[9 lbr];Pembantu Tukang[10];Tukang Kayu[10]
Besi[388.92 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Besi[10]
Kayu meranti 5/7[11.18 m3];Kayu Meranti 6/12[8.78 m3];Kepala Tukang;Mandor;Multiplek[173 lbr];Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Kayu[10]
Besi[7,673.74 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Concrete Pump;Mandor;Kepala Tukang;Pembantu Tukang[10];Tukang Cor[2];Vibrator[2];Beton R.M K-300[75.37 m3]
Kayu Meranti 6/12[9.42 m3];Kepala Tukang;Mandor;Multiplek[22 lbr];Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Kayu[10]
Kepala Tukang;Mandor;Pembantu Tukang[4];Tower Crane;Precast[40.6 m3]
Besi[4,223.34 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Besi[11,016.33 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Kayu meranti 5/7[6.22 m3];Kepala Tukang;Mandor;Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Kayu[10];Multiplek[101 lbr];Besi Hollow[308 m']
Beton R.M K-350[43 m3];Kepala Tukang;Mandor[5];Pembantu Tukang;Tower Crane;Tukang Cor[2];Vibrator[2]
Kayu meranti 5/7[1.75 m3];Kepala Tukang;Mandor;Multiplek[36 lbr];Pembantu Tukang[10];Tukang Kayu[10]
Besi[1,545.35 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Besi[10]
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Beton R.M K-350[95.94 m3];Kepala Tukang;Mandor[5];Pembantu Tukang;Tower Crane;Tukang Cor[2];Vibrator[2]
Kayu meranti 5/7[0.46 m3];Kepala Tukang;Mandor;Multiplek[9 lbr];Pembantu Tukang[10];Tukang Kayu[10]
Besi[388.92 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Besi[10]
Kayu meranti 5/7[11.18 m3];Kayu Meranti 6/12[8.78 m3];Kepala Tukang;Mandor;Multiplek[173 lbr];Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Kayu[10]
Besi[7,673.74 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Concrete Pump;Mandor;Kepala Tukang;Pembantu Tukang[10];Tukang Cor[2];Vibrator[2];Beton R.M K-300[75.37 m3]
Kayu Meranti 6/12[9.42 m3];Kepala Tukang;Mandor;Multiplek[22 lbr];Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Kayu[10]
Kepala Tukang;Mandor;Pembantu Tukang[4];Tower Crane;Precast[40.6 m3]
Besi[4,223.34 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Besi[11,016.33 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tukang Besi[10];Tower Crane
Kayu meranti 5/7[6.22 m3];Kepala Tukang;Mandor;Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Kayu[10];Multiplek[101 lbr];Besi Hollow[308 m']
Beton R.M K-350[43 m3];Kepala Tukang;Mandor[5];Pembantu Tukang;Tower Crane;Tukang Cor[2];Vibrator[2]
Kayu meranti 5/7[1.75 m3];Kepala Tukang;Mandor;Multiplek[36 lbr];Pembantu Tukang[10];Tukang Kayu[10]
Besi[1,545.35 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Besi[10]
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Kayu meranti 5/7[1.75 m3];Kepala Tukang;Mandor;Multiplek[36 lbr];Pembantu Tukang[10];Tukang Kayu[10]
Besi[1,545.35 kg];Kepala Tukang[2];Mandor;Pembantu Tukang[10];Tower Crane;Tukang Besi[10]
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Pekerjaan Struktur Bawah
Start:  Mon 08/02/16ID:   1
Finish: Mon 15/08/16Dur: 136 days
Comp: 0%
Pekerjaan Pendahuluan
Start:  Mon 08/02/16ID:   2
Finish: Wed 13/04/16Dur: 48 days
Res:    
Pekerjaan Tanah
Start:  Fri 03/06/16 ID:   6
Finish: Mon 20/06/16Dur: 12 days
Comp: 0%
Pekerjaan Pile Cap
Start:  Tue 21/06/16ID:   12
Finish: Wed 06/07/16Dur: 12 days
Comp: 0%
Pekerjaan Pemancangan
Start:  Thu 14/04/16ID:   3
Finish: Thu 23/06/16Dur: 51 days
Comp: 0%
Pemancangan
Start:  Thu 14/04/16ID:   4
Finish: Thu 02/06/16Dur: 36 days
Res:    Pemancangan
Page 1
Pekerjaan Sloof
Start:  Tue 21/06/16ID:   17
Finish: Wed 13/07/16Dur: 17 days
Comp: 0%
Pekerjaan Pelat Lantai
Start:  Tue 21/06/16ID:   22
Finish: Tue 12/07/16Dur: 16 days
Comp: 0%
Pekerjaan Kolom
Start:  Fri 01/07/16 ID:   26
Finish: Tue 19/07/16Dur: 13 days
Comp: 0%
Pekerjaan Dinding Beton
Start:  Mon 04/07/16ID:   30
Finish: Thu 28/07/16Dur: 19 days
Comp: 0%
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Pekerjaan Tangga
Start:  Fri 12/08/16 ID:   34
Finish: Mon 15/08/16Dur: 2 days
Comp: 0%
Pekerjaan Struktur Atas
Start:  Tue 02/08/16ID:   37
Finish: Fri 14/07/17Dur: 249 days
Comp: 0%
Lantai 1
Start:  Tue 02/08/16ID:   38
Finish: Thu 22/09/16Dur: 38 days
Comp: 0%
Pekerjaan Balok
Start:  Tue 02/08/16ID:   39
Finish: Wed 24/08/16Dur: 17 days
Comp: 0%
Pekerjaan Kolom
Start:  Fri 26/08/16 ID:   47
Finish: Fri 02/09/16Dur: 6 days
Comp: 0%
Pekerjaan Tangga
Start:  Wed 21/09/16ID:   51
Finish: Thu 22/09/16Dur: 2 days
Comp: 0%
Pekerjaan Pelat Lantai
Start:  Fri 12/08/16 ID:   43
Finish: Tue 23/08/16Dur: 8 days
Comp: 0%
Lantai 2
Start:  Wed 07/09/16ID:   54
Finish: Tue 01/11/16Dur: 40 days
Comp: 0%
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Lantai 3
Start:  Fri 14/10/16 ID:   70
Finish: Wed 07/12/16Dur: 39 days
Comp: 0%
Lantai 4
Start:  Mon 21/11/16ID:   86
Finish: Fri 13/01/17Dur: 40 days
Comp: 0%
Lantai 5
Start:  Wed 28/12/16ID:   102
Finish: Tue 21/02/17Dur: 40 days
Comp: 0%
Lantai 6
Start:  Fri 03/02/17 ID:   118
Finish: Thu 30/03/17Dur: 40 days
Comp: 0%
Lantai 7
Start:  Tue 14/03/17ID:   134
Finish: Mon 08/05/17Dur: 40 days
Comp: 0%
Lantai 8
Start:  Thu 20/04/17ID:   150
Finish: Fri 16/06/17Dur: 42 days
Comp: 0%
Lantai EQP
Start:  Mon 29/05/17ID:   166
Finish: Tue 04/07/17Dur: 27 days
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Finish: Tue 04/07/17Dur: 27 days
Comp: 0%
Lantai ATAP
Start:  Fri 07/07/17 ID:   179
Finish: Fri 14/07/17Dur: 6 days
Comp: 0%
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Galian SB + Bozem
Start:  Fri 03/06/16 ID:   7
Finish: Tue 07/06/16Dur: 3 days
Res:    Excavator PC200
Galian Pile Cap & Sloof
Start:  Fri 03/06/16 ID:   8
Finish: Thu 09/06/16Dur: 5 days
Res:    Mandor; Pembantu Tukang[18]
Pemadatan SB + Bozem
Start:  Wed 08/06/16ID:   9
Finish: Wed 08/06/16Dur: 1 day
Res:    Tendem Roller
Urugan non SB
Start:  Fri 10/06/16 ID:   10
Finish: Wed 15/06/16Dur: 4 days
Res:    Mandor; Pembantu Tukang[18]
Urugan Pasir 10cm
Start:  Thu 16/06/16
Finish: Mon 20/06/16
Res:    Mandor; Pembantu Tukang[18]; Pasir[130.27 m3]
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Pemotongan T.P
Start:  Thu 23/06/16ID:   5
Finish: Thu 23/06/16Dur: 1 day
Res:    Pembantu Tukang[12]
Urugan Pasir 10cm
Start:  Thu 16/06/16ID:   11
Finish: Mon 20/06/16Dur: 3 days
Res:    Mandor; Pembantu Tukang[18]; Pasir[130.27 m3]
Lantai Kerja 5 cm
Start:  Tue 21/06/16ID:   13
Finish: Tue 21/06/16Dur: 1 day
Res:    Beton R.M K-100[16.09 m3]; Kepala Tukang[2]; Mandor; Pembantu Tukang[15]; Tukang Cor[3]
Bekisting
Start:  Fri 24/06/16 ID:   14
Finish: Mon 27/06/16Dur: 2 days
Res:    Batako[1,964 bh]; Kepala Tukang[2]; Mandor; Pembantu Tukang[12]; Tower Crane; Tukang Batu[5]
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Lantai Kerja 5 cm
Start:  Tue 21/06/16ID:   18
Finish: Wed 22/06/16Dur: 2 days
Res:    Beton R.M K-100[35.53 m3]; Kepala Tukang[2]; Mandor; Pembantu Tukang[15]; Tukang Cor[3]
Bekisting
Start:  Fri 24/06/16 ID:   19
Finish: Wed 29/06/16Dur: 4 days
Res:    Batako[628 bh]; Kepala Tukang[2]; Mandor; Pembantu Tukang[12]; Tower Crane; Tukang Batu[5]
Lantai Kerja 5 cm
Start:  Tue 21/06/16ID:   23
Finish: Tue 21/06/16Dur: 1 day
Res:    Beton R.M K-100[26.87 m3]; Kepala Tukang[2]; Mandor; Pembantu Tukang[15]; Tukang Cor[3]
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Bekisting
ID:   14
Dur: 2 days
Res:    Batako[1,964 bh]; Kepala Tukang[2]; Mandor; Pembantu Tukang[12]; Tower Crane; Tukang Batu[5]
Pembesian
Start:  Tue 28/06/16ID:   15
Finish: Thu 30/06/16Dur: 3 days
Res:    Besi[16,834.05 kg]; Kepala Tukang[2]; Mandor; Pembantu Tukang[10]; Tukang Besi[10]; Tower Crane
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Bekisting
ID:   19
Dur: 4 days
Res:    Batako[628 bh]; Kepala Tukang[2]; Mandor; Pembantu Tukang[12]; Tower Crane; Tukang Batu[5]
Pelat pracetak
Start:  Wed 06/07/16ID:   24
Finish: Thu 07/07/16Dur: 2 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pembantu Tukang[4]; Tower Crane; Precast[18.87 m3]
Pembesian
Start:  Thu 07/07/16ID:   25
Finish: Tue 12/07/16Dur: 4 days
Res:    Besi[4,309.62 kg]; Kepala Tukang[2]; Mandor; Pembantu Tukang[10]; Tukang Besi[10]; Tower Crane
Pembesian
Start:  Fri 01/07/16 ID:   27
Finish: Mon 04/07/16Dur: 2 days
Res:    Besi[9,421.17 kg]; Kepala Tukang[2]; Mandor; Pembantu Tukang[10]; Tukang Besi[10]; Tower Crane
Pembesian
Start:  Mon 04/07/16ID:   31
Finish: Tue 05/07/16Dur: 2 days
Res:    Besi[16,283.81 kg]; Kepala Tukang[2]; Mandor; Pembantu Tukang[10]; Tukang Besi[10]; Tower Crane
Pembesian
Start:  Thu 30/06/16ID:   20
Finish: Tue 05/07/16Dur: 4 days
Res:    Besi[11,555.2 kg]; K pala Tukang[2]; Mandor; Pembantu Tukang[10]; Tukang Besi[10]; Tower Crane
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Pengecoran
Start:  Tue 05/07/16ID:   16
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Pengecoran (Sloof + pelat)
Start:  Wed 13/07/16ID:   21
Finish: Wed 13/07/16Dur: 1 day
Res:    Concrete Pump; Mandor; Kepala Tukang; Pembantu Tukang[10]; Tukang Cor[2]; Vibrator[2]; Beton R.M K-300[70.33 m3]
Bekisting
Start:  Fri 15/07/16 ID:   28
Finish: Fri 15/07/16Dur: 1 day
Res:    Kayu meranti 5/7[4.7 m3]; Kepala Tukang; Mandor; Pembantu Tukang[10]; Tower Crane; Tukang Kayu[10]; Multiplek[77 lbr]; Besi Hollow[231 m']
Pengecoran
Start:  Mon 18/07/16ID:   29
Finish: Tue 19/07/16Dur: 2 days
Res:    Beton R.M K-350[32.25 m3]; Kepala Tukang; Mandor[5]; Pem antu Tukang; Tower Crane; Tukang Cor[2]; Vibrator[2]
Bekisting
Start:  Tue 19/07/16
Finish: Thu 21/07/16
Res:    Kayu meranti 5/7[17.71 m3]; Kepala Tukang; Mandor; Pembantu Tukang[10]; Tower Crane; Tukang Kayu[10]; Multiplek[345 lbr]; Besi Hollow[4,092.41 m']
Start:  Tue 05/07/16ID:   16
Finish: Wed 06/07/16Dur: 2 days
Res:    
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Res:    Kayu meranti 5/7[17.71 m3]; Kepala Tukang; Mandor; Pembantu Tukang[10]; Tower Crane; Tukang Kayu[10]; Multiplek[345 lbr]; Besi Hollow[4,092.41 m']
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Bekisting
Start:  Tue 19/07/16ID:   32
Finish: Thu 21/07/16Dur: 3 days
Res:    Kayu meranti 5/7[17.71 m3]; Kepala Tukang; Mandor; Pembantu Tukang[10]; Tower Crane; Tukang Kayu[10]; Multiplek[345 lbr]; Besi Hollow[4,092.41 m']
Pengecoran
Start:  Fri 22/07/16 ID:   33
Finish: Thu 28/07/16Dur: 5 days
Res:    Beton R.M K-350[95.94 m3]; Kepala Tukang; Mandor[5]; Pembantu Tukang; To er Crane; Tukang Cor[2]; Vibrator[2]
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Res:    Kayu meranti 5/7[17.71 m3]; Kepala Tukang; Mandor; Pembantu Tukang[10]; Tower Crane; Tukang Kayu[10]; Multiplek[345 lbr]; Besi Hollow[4,092.41 m']Res:    Beton R.M K-350[95.94 m3]; Kepala Tukang; Mandor[5]; Pembantu Tukang; To er Crane; Tukang Cor[2]; Vibrator[2]
Bekisting
Start:  Tue 02/08/16ID:   40
Finish: Tue 09/08/16Dur: 6 days
Res:    Kayu meranti 5/7[11.18 m3]; Kayu Meranti 6/12[8.78 m3]; Kepala Tukang; Mandor; Multiplek[173 lbr]; Pembantu Tukang[10]; Tower Crane; Tukang Kayu[10]
Pembesian
Start:  Tue 09/08/16ID:   41
Finish: Thu 11/08/16Dur: 3 days
Res:   Besi[7,673.74 kg]; Kepala T kang[2]; Mandor; Pembantu Tukang[10]; Tukang B si[10]; Tower Crane
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Pembesian
ID:   41
Dur: 3 days
Res:    Besi[7,673.74 kg]; Kepala Tukang[2]; Mandor; Pembantu Tukang[10]; Tukang Besi[10]; Tower Crane
Pembesian
Start:  Tue 23/08/16ID:   46
Finish: Tue 23/08/16Dur: 1 day
Res:    Besi[4,223.34 kg]; Kepala Tukang[2]; Mandor; Pembantu Tukang[10]; Tukang Besi[10]; Tower Crane
Bekisting
Start:  Fri 12/08/16 ID:   35
Finish: Fri 12/08/16Dur: 1 day
Res:    Kayu meranti 5/7[0.46 m3]; Kepala Tukang; Mandor; Multiplek[9 lbr]; Pembantu Tukang[10]; Tukang Kayu[10]
Pembesian
Start:  Mon 15/08/16ID:   36
Finish: Mon 15/08/16Dur: 1 day
Res:    Besi[388.92 kg]; Kepala Tukang[2]; M dor; Pembantu Tukang[10]; Tower Crane; Tukang Besi[10]
Bekisting
Start:  Fri 12/08/16 ID:   44
Finish: Thu 18/08/16Dur: 5 days
Res:    Kayu Meranti 6/12[9.42 m3]; Kepala Tukang; Mandor; Multiplek[22 lbr]; Pembantu Tukang[10]; Tower Crane; Tukang Kayu[10]
Pelat pracetak
Start:  Thu 18/08/16ID:   45
Finish: Mon 22/08/16Dur: 3 days
Res:    Kepala Tukang; Mandor; Pembantu ukang[4]; Tower Crane; Precast[40.6 m3]
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Pembesian
Start:  Fri 26/08/16 ID:   48
Finish: Mon 29/08/16Dur: 2 days
Res:    Besi[11,016.33 kg]; Kepala Tukang[2]; Mandor; Pembantu Tukang[10]; Tukang Besi[10]; Tower Crane
Bekisting
Start:  Mon 29/08/16ID:   49
Finish: Thu 01/09/16Dur: 4 days
Res:    Kayu meranti 5/7[6.22 m3 Kepala Tukang; Mandor; Pembantu Tukang[10]; Tower Crane; Tukang Kayu[10]; Multiplek[101 lbr]; Besi Hollow[308 m']
Pengecoran
Start:  Thu 01/09/16
Finish: Fri 02/09/16
R s:    Beton R.M K-350[43 m3]; Kepala Tukang; Mandor[5]; Pembantu Tukang; T wer Crane; Tukang Cor[2]; Vibrator[2]
Pengecoran (Balok+pelat+Tangga SB)
Start:  Wed 24/08/16ID:   42
Finish: Wed 24/08/16Dur: 1 day
Res:    Concrete Pump; Mandor; Kepala Tukang; Pembantu Tukang[10]; Tukang Cor[2]; Vibrator[2]; Beton R.M K-300[75.37 m3]
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Pengecoran
Start:  Thu 01/09/16ID:   50
Finish: Fri 02/09/16Dur: 2 days
Res:    Beton R.M K-350[43 m3]; Kepala Tukang; Mandor[5]; Pembantu Tukang; Tower Crane; Tukang Cor[2]; Vibrator[2]
Pembesian
Start:  Thu 22/09/16ID:   53
Finish: Thu 22/09/16Dur: 1 day
Res:    Besi[1,545.35 kg]; Kepala Tukang[2]; Mandor; Pembantu Tukang[10]; Tower Crane; Tukang Besi[10]
Bekisting
Start:  Wed 21/09/16ID:   52
Finish: Wed 21/09/16Dur: 1 day
Res:    Kayu meranti 5/7[1.75 m3]; Kepala Tukang; Mandor; Multiplek[36 lbr]; Pembantu Tukang[10]; Tuk g Kayu[10]
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FINISH
Milestone Date: 14/07/17
ID: 188
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FINISH
Milestone Date: 14/07/17
ID: 188
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Project: Pekerjaan Struktur Hotel 
Date: Thu 27/07/17
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Cash Flow Report 
Cost Cumulative Cost
Values
Weekly Calendar
Cost Cumulative Cost
Tasks
Tasks All
Data
Year Quarter Cost Cumulative Cost
2016 Q1 0 0
Q2 1424463172 1424463172
Q3 2262708647 3687171819
Q4 1976719069 5663890872
2016 Total 5663890889 5663890872
2017 Q1 1941952692 7605843581
Q2 1970445064 9576288645
Q3 110965199.8 9687253844
2017 Total 4023362956 9687253844
Grand Total 9687253844 9687253844
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FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUTUR SIPIL
PERHITUNGAN BIAYA DAN WAKTU
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DENAH PEMBALOKAN LT. 3
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DENAH PEMBALOKAN 4-8TIPIKAL
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